

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

**Zakázkové číslo zhotovitele:**  
**Zakázkové číslo objednatele: S932/2015/164**

## Smluvní strany

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové.

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2014: [redacted], ředitelem

Krajského ředitelství Karlovy Vary

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

**BPO spol. s r.o.**

IČO: 18224920

DIČ: CZ18224920

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Plzni, oddíl C, vložka 915

sídlo: Lidická 1239, Ostrov, PSČ 363 01

zastoupený: [redacted]

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: ČSOB číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

Vzájemnou dohodou obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

- 1) Smluvní strany se dohodly, že Čl. II. odstavec 1. a odstavec 4. předmětné smlouvy se mění takto:

Odst. 1

- |   |            |
|---|------------|
| 1. Zahájení prací na projektové dokumentaci (dále jen „zahájení prací“):  | 09.10.2015 |
| Odevzdání prací na projektové dokumentaci                                 |            |
| a) geodet.zaměření a geotech.průzkum                                      | 20.11.2015 |
| b) projektová dokumentace ve stupni DSP a DPS + výkaz výměr, rozpočet, SP | 27.05.2016 |

(dále jen „odevzdání prací“):


Odevzdáním prací se rozumí předání dvou paré projektové dokumentace k závěrečnému posouzení shody s požadavky objednatele.

Odst. 4.

Zhotovitel se zavazuje dílo – projektovou dokumentaci vč. dokladové části a stavebního povolení dle této smlouvy provést nejpozději do 31.05.2016 objednatel se zavazuje provedené dílo – projektovou dokumentaci převzít.

- 2) Změna termínu dokončení stavby z důvodu nevyjasněné změny pozemkových úprav provedené katastrálním úřadem. Lesy ČR proti této změně podali nesouhlas. Dle vyjádření katastrálního úřadu pracoviště Sokolov bude tento nesoulad řešen v průběhu měsíce Leden 2016. Viz zápis z výrobního výboru č. 2
- 3) Ostatní ujednání předmětné smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti ve stejném znění.
- 4) Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek včetně příloh bude zveřejněn dle ust. §147a odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že jim není známa žádná skutečnost bránící uzavření tohoto dodatku, s jejím obsahem souhlasí a na znamení toho, že ji uzavírají srozumitelně, určitě a vážně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek připojují své podpisy.
- 6) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Ostrově dne: ..... 18.12.2015 .....



18-12-2015

V Karlových Varech dne: .....

.....  
ředitel Krajského ředitelství [02]  
Lesy Karlovy Vary S.p.A. [02]  
Nový Hradec Králové

A large black rectangular redaction box covering the signature area of the party from Karlovy Vary.

<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>		Změna č: 1		
		Datum změny: 18.12.2015		
Název veř. zakázky: Rekonstrukce LC Nad spáleništěm (S932/2015/164)				
Zhotovitel: BPO spol. s r.o.				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.				
Název akce (majetku): Rekonstrukce LC Nad spáleništěm	Charakter akce:  !    N    IP    NP	Číslo objektů: -----	Stavební díly: -----	
<b>Popis změny:</b> <b>Vícepráce:</b> 1) Změna termínu dokončení stavby z důvodu nevyjasněné změny pozemkových úprav provedené katastrálním úřadem. Lesy ČR proti této změně podali nesouhlas. Dle vyjádření katastrálního úřadu pracoviště Sokolov bude tento nesouhlas řešen v průběhu měsíce Leden 2016.				
Zdůvodnění změny:				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ano		Datum:	Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):	Ano		
	do časového plánu (Ano/Ne):	Ano	Termín dokončení do: 31.5.2016	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:	Bilance:  <b>0 Kč bez DPH</b>
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:	
	Konečná celková cena akce po změně		277.800,- Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		277.800,- Kč bez DPH		
Zástupce zhotovitele - jméno:	██████████	Datum:	Podpis: ██████████	
Zástupce objednatele - jméno:	██████████	Datum:	Podpis: ██████████	
Přílohy:				

