

Zakázkové číslo zhotovitele:
Zakázkové číslo objednatele: S932/2015/164

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové.

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015: [redacted] ředitelem Krajského
ředitelství Karlovy Vary

ve věcech technických jedná [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

BPO spol. s r. o.

IČO: 18224920

DIČ: CZ18224920

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, spisová značka C 915

sídlo: Lidická 1239, Ostrov, PSČ 363 01

zastoupený: [redacted]

ve věcech technických jedná: [redacted]

č. telefonu: [redacted]

bankovní spojení: ČSOB číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

Vzájemnou dohodou obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

- 1) Smluvní strany se dohodly, že Čl. II. předmětné smlouvy se mění takto:

Odevzdání projektové dokumentace vč. výkazu výměr, rozpočtu a stavebního povolení (ohlášení stavby) dle zápisu z výrobního výboru ze dne 15.8.2016: 31.10.2016


Odstavec 4:

- Zhotovitel se zavazuje dílo – projektovou dokumentaci vč. dokladové části a stavebního povolení dle této smlouvy provést nejpozději do 31.10.2016, objednatel se zavazuje provedené dílo – projektovou dokumentaci převzít.


- 2) Důvodem změny termínu je požadavek komunikačního inženýra Dopravního inspektorátu Policie ČR na úpravu napojení na silnici Krajková – Horní Částkov podle novely ČSN Lesní dopravní síť.

- 3) Ostatní ujednání předmětné smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti ve stejném znění.
- 4) Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek včetně příloh bude zveřejněn dle ust. §147a odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že jim není známa žádná skutečnost bránící uzavření tohoto dodatku, s jejím obsahem souhlasí a na znamení toho, že ji uzavírají srozumitelně, určitě a vážně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek připojují své podpisy.
- 6) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.


V Ostrově dne: 20.8.2016



V Karlových Varech dne: 20.8.2016



ředitel Krajského ředitelství
Karlovy Vary



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 3

Datum změny: 15.8..2016

Název veř. zakázky: Rekonstrukce LC Nad spáleništěm (S932/2015/164)

Zhotovitel: BPO spol. s r.o.

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Název akce (majetku): Rekonstrukce LC Nad spáleništěm	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů: -----	Stavební díly: -----
---	------------------------------	-------------------------	-------------------------

Popis změny:

Vícepráce: 1) Změna termínu dokončení stavby z důvodu požadavků Dopravního inspektorátu Policie ČR Sokolov, kdy byl komunikačním inženýrem uplatněn požadavek na úpravu napojení na silnici Krajková – Horní Částkov podle novely ČSN Lesní dopravní síť

Zdůvodnění změny: Zapracování nových požadavků Dopravního inspektorátu.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ano Datum: Podpis:

Dopady: do ceny:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPTS):	Ano
	do časového plánu (Ano/Ne):	Ano
	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:
	Bilance:	0 Kč bez DPH
Konečná celková cena akce po změně		277.800,- Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		277.800,- Kč bez DPH

Zástupce zhotovitele - jméno: Datum: 15.8.2016 Podpis:

Zástupce objednatele - jméno: Datum: 15.8.2016 Podpis:

Přílohy:



BPO spol. s r. o.
Lidická 1239, 363 01 Ostrov

Záznam z výrobního výboru č. 4, konaného dne 15. 8. 2016 na akci:

Rekonstrukce LC Nad spáleništěm

Projektová dokumentace dle příloh č. 7 a 8, v podrobnostech PD dle přílohy č. 9 vyhlášky 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

číslo kódu akce: LČR ..
číslo zakázky BPO: 8291-23 (DSP)

místo konání: Karlovy Vary, KŘ LČR

přítomni:

Lesy ČR, s. p.

BPO spol. s r.o.

Předmětem výrobního výboru bylo projednání dokumentace pro stavební povolení. Bylo předáno ke kontrole 1 paré PD. Případné požadavky a úpravy budou do PD zapracovány před podáním žádosti o stavební povolení.

Do realizační dokumentace projektant navrhne postup a technologii provádění prací s ohledem na únosnost pláně a jednotlivých konstrukčních vrstev.

Při projednání s Dopravním inspektorátem Policie ČR Sokolov byl komunikačním inženýrem uplatněn požadavek na úpravu napojení na silnici Krajková – Horní Částkov podle novely ČSN 73 6008 Lesní dopravní síť z června 2016.

Zhotovitel žádá z tohoto důvodu o prodloužení termínu dokončení jednotlivých stupňů PD, v termínu do 31. 10. 2016.

vedoucí projektu

08.08.16

