

## **Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby**

### **Název zakázky: Rekonstrukce zastávky Kornatice**

#### **Smluvní strany**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

##### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

##### **Korespondenční adresa na zasílání daňových dokladů - faktur:**

- v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz), nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-1492/2021/Šne**

ISPROFOND: **5003520140**

a

##### **BERGER BOHEMIA a.s.**

se sídlem: Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň

IČO: 45357269, DIČ: CZ45357269

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka B 217

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Zdeňkem Pilíkem**, předsedou představenstva

**Ing. Ladislavem Provodem**, členem představenstva

##### **Korespondenční adresa:**

BERGER BOHEMIA a.s., Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **01/21/DŽS**

společně dále jako „smluvní strany“

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 2 je složitá administrace změnového řízení, s čímž souvisí úprava Celkové lhůty pro dokončení Díla, a to o 3 měsíce. Současně dochází k úpravě Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací.

U shora uvedené skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě Článku 3 odst. 3.7 Smlouvy, Článku 5 odst. 5.14 Smlouvy a Přílohy č. 5 Smlouvy.

### I.

Smluvní strany se dohodly, s odvoláním na ustanovení Čl. 5, odst. 5.2 Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1492/2021/Šne, číslo smlouvy Zhotovitele: 01/21/DŽS, takto:

#### 1) Čl. 3. – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text odst. 3.7 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

*3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:*

**Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy.**

**Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 19 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).**

*Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 7 měsíců ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).*

*Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do 12 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.*

#### 2) Čl. 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text odst. 5.14 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

**Příloha č. 1:** Obchodní podmínky **OP/R/21/21**

**Příloha č. 2:** Technické podmínky

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

b) Všeobecné technické podmínky **VTP/R/14/20**

c) Zvláštní technické podmínky ze dne **12.01.2021**

**Příloha č. 3:** Související dokumenty

**Příloha č. 4:** Rekapitulace Ceny Díla

- Příloha č. 5:** Harmonogram postupu prací – *nové znění ke dni Dodatku č. 2*  
**Příloha č. 6:** Oprávněné osoby  
**Příloha č. 7:** Seznam požadovaných pojištění  
**Příloha č. 8:** Seznam poddodavatelů  
**Příloha č. 9:** Zmocnění Vedoucího Zhotovitele  
**Příloha č. 10:** Osvědčení

**3) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram postupu prací**

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 – Harmonogram postupu prací. Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 2, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2 (současně Přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek č. 2 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1492/2021/Šne, číslo smlouvy Zhotovitele: 01/21/DŽS, nedotčené tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 (Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram postupu prací – *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 2*

**Za Objednatele:**

V Praze



29.11.2022 09:36

Podepsáno elektronicky

**Ing. Petr Hofhanzl**

ředitel Stavební správy západ  
Správa železnic, státní organizace

**Za Zhotovitele:**

V Plzni

Datum: 2022.11.15 12:18:32 +01'00'

**Ing. Zdeněk Pilík**

předseda představenstva  
BERGER BOHEMIA a.s.



Datum: 2022.11.15  
17:14:01 +01'00'

**Ing. Ladislav Provod**

člen představenstva  
BERGER BOHEMIA a.s.

