

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č.j. Č.j. KRPB-38559-14/ČJ-2022-0500NE-VZ (dále jen „smlouva“) uzavřené dne 8.8.2022, jejímž předmětem je provedení díla s názvem
„Oprava interiéru – KRP Khk – OOP Kostelec nad Orlicí, Rudé armády č.p. 3“

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“)

Článek I. Smluvní strany

- 1.1 Objednatel:** Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Sídlo: Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové
Zastoupený: plk. Mgr. Ing. Marek Baudyš, náměstkem ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku
IČO: 75151545
DIČ: CZ75151545
Bankovní spojení: ČNB Hradec Králové
Číslo účtu: 23235881/0710
Telefon: 
E-mail: 
Datová schránka: urnal6d
- 1.2 Zhotovitel:** OTISTAV s.r.o.
Sídlo: Českolipská 390/7, Strážkov, 190 00 Praha 9
Zastoupený:  jednatelem společnosti
IČO: 248 32 898
DIČ: CZ24832898
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 304655639/0300
Telefon: 
E-mail: 

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 178539

Na základě dohody obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo upravuje takto:

Článek II.

- 2.1** Smluvní strany se v průběhu provádění díla dle smlouvy dohodly, že rozsah a předmět díla, který je specifikován ve smlouvě, mění v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ na základě schváleného změnového listu. Detailní odůvodnění jednotlivých dodatečných stavebních prací je uvedeno ve změnovém listu č. ZL 02.

Vícepráce: ZL 02.01 + 62.883,71 Kč vč. DPH

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, tyto změny jsou nezbytné pro řádné dokončení díla a změna zhotovitele není z technických a ekonomických důvodů možná, a současně by objednateli způsobila značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů, neboť se jedná o práce, které ve svém důsledku technologicky souvisejí se stávajícími realizovanými pracemi a jsou na ně technologicky vázané. Změny závazku ze

smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změn nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy.

- 2.2 Změny uvedené v odst. 2.1 nejsou podstatnými změnami závazku z původní smlouvy. Potřeba těchto změn byla zjištěna až při samotné realizaci díla, přičemž každá změna byla objednatelem řádně posouzena z hlediska nezbytnosti a potřebnosti pro řádné dokončení díla. Původní cena díla byla v souvislosti s dodatečnými pracemi podle § 222 odst. 5 ZZVZ dodatkem č. 1 navýšena o částku 207.973,84 Kč vč. DPH, tato změna byla navýšením původní hodnoty závazku o 5,95% a tímto dodatkem č. 2 je cena díla **navýšena o částku 62.883,71 Kč vč. DPH**, tato změna je navýšením původní ceny o 1,80%.
Celkové navýšení ceny v souvislosti s dodatečnými pracemi dle § 222 odst. 5 ZZVZ dodatkem č.1 a tímto dodatkem č. 2 činí 7,75% původní hodnoty závazku.
- 2.3 Původní cena díla byla dodatkem č. 1 v souvislosti s dodatečnými pracemi podle § 222 odst. 6 ZZVZ navýšena o 609.203,58 Kč vč. DPH a ponížena o 124.335,97 Kč vč. DPH, čímž celkové navýšení ceny v souvislosti s dodatečnými pracemi dle § 222 odst. 9 ZZVZ společně činilo 692.841,45 Kč vč. DPH, tato změna byla navýšením původní ceny o 19,82%.
- 2.4 V souladu s § 222 odst. 9 ZZVZ celkový cenový nárůst dle dodatku č. 1 a tohoto dodatku č. 2 související se změnami podle § 222 odst. 5 a odst. 6 ZZVZ při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány činí 21,62%, tj. nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku.

Článek III. Změny původní smlouvy

- 3.1 Smluvní strany se v souvislosti s nově vzniklou situací dohodly na **navýšení ceny díla o částku ve výši 51.970,01 Kč bez DPH, tj. 62.883,71 Kč vč. 21% DPH**, která je nezbytná pro řádné a funkční dokončení prací. Celková cena díla je tak nově stanovena takto:

Původní cena díla bez DPH	2.888.666,00 Kč
Původní cena díla vč. 21% DPH	3.495.285,86 Kč

Cena díla upravena dodatkem č. 1:

Navýšení ceny díla o částku bez DPH	617.364,24 Kč
vč. 21 % DPH	747.010,73 Kč

Cena díla bez DPH:	3.506.030,24 Kč
Vyčíslení 21% DPH:	736.266,35 Kč
Cena díla včetně DPH:	4.242.296,59 Kč

Cena díla upravena dodatkem č. 2:

Celková cena díla bez DPH:	3.558.000,26 Kč
Vyčíslení 21% DPH:	747.180,05 Kč
Cena díla včetně DPH:	4.305.180,31 Kč

- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Článek IV.

- 4.1 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku. Zhotovitel prohlašuje, že dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.
- 4.2 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem povinným zveřejňovat smlouvy dle zákona

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a tento dodatek uveřejní v registru smluv.

- 4.3 Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle předchozího odstavce.
- 4.4 Dodatek je vyhotoven elektronicky.
- 4.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 4.6 Nedílné přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. ZL 02 pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace
Příloha č. 2: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb – vícepráce

V Hradci Králové

Za objednatele:

plk. Mgr. Ing. Marek Baudyš
náměstek ředitele krajského ředitelství
pro ekonomiku
podepsáno elektronicky

V Praze

Za zhotovitele:




jednatel společnosti

podepsáno elektronicky



Z m ě n o v ý l i s t

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		ZL 02
Identifikace:		
Název akce:	KŘP Khk, OOP Kostelec nad Orlicí, Rudé armády č.p. 3 – oprava interiéru	
Číslo akce EDS/SMVS ³⁾	OBV	
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Ulrichovo nám. 810, 501 01 Hradec Králové	
Zhotovitel:	OTISTAV, s.r.o., Českolipská 390/7, 190 00 Praha 9, IČO: 24832898	
Projektant:	JKS SUBAX, s.r.o. Družby 337, 530 09 Pardubice, IČO: 28831471	
Předmět změnového listu		
KŘP Khk, OOP Kostelec nad Orlicí, Rudé armády č.p. 3 – oprava interiéru		
1. Skladba podlah v místnosti č. 112 I. NP Kuchyňka. Po odstranění dlažby zjištěn nesoudržný podklad. Je nutná oprava v celém rozsahu..		
Část díla dotčená změnovým listem ZL2:		
Popis změny, popis technického řešení:		
ZL 02.01 – – Oprava podlah kuchyňky m.č. 112 I. NP – Projektová dokumentace, na základě které se práce realizují, předpokládala po odstranění staré dlažby položení dlažby nové. Při odstraňování staré dlažby byl v místnosti zjištěn nesoudržný podklad, na který není možné provést pokládku keramické dlažby. Starý podklad je nutné vybourat a provést kompletní nový betonový podklad. Dodatečné stavební práce 51.970,01,- bez DPH, 62.883,71 s DPH. Celkové dodatečné náklady 51.970,01 bez DPH, 62.883,71 s DPH Zatřídění dle NMV 10/2016: 2c, §222/5 ZZVZ		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace		
ZL 02.01 – Oprava podlah kuchyňky m.č. 112 I. NP - Projektová dokumentace KŘP Khk, OOP Kostelec nad Orlicí, Rudé armády č.p. 3 – oprava interiéru		
Nové řešení:		
ZL 01.02.1 viz odstavec „Popis změny, popis technického řešení“, ostatní se nemění.		
Zdůvodnění změny:		
Navržené změny vznikly u důvodu uvedených u jednotlivých částí, předložené soupisy víceprací jsou nezbytné pro zajištění funkčnosti a provozuschopnosti smlouveného předmětu díla a dodržení smlouveného harmonogramu stavebních prací.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: Postup prací zapsaný ve stavebním deníku stavby.		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na závazné parametry: Nemá vliv.		
Vliv na termín: Nemá vliv na termín dokončení díla.		
Vliv na kvalitu díla: Změny nemají vliv na kvalitu díla a jsou nezbytné pro jeho řádné dokončení a provozuschopnost		
Vliv na cenu: oproti uzavřené SoD čj.: KRP-38559-14/ČJ-2022-0500NE-VZ ze dne 8.8. 2022 dojde k navýšení ceny – viz dále		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		+ 51.970,01
Odpočty z ceny díla bez DPH:		- 0,-
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		+ 51.970,01
DPH:		10.913,70
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		+ 62.883,71 Kč
Za zhotovitele:	Za autorský dozor	Za technický dozor investora:
		
Datum: 15.11. 2022		Datum:

1) E...ormačního systému programového financování.

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Kostelec nad Orlicí - Oprava interiéru – KŘP Khk – OOP Kostelec nad Orlicí, Rudé armády č.p. 3	JKSO	
Název objektu	Změnový list č.2 - Oprava podlahy v místnosti 112	EČO	
		Místo	Rudé armády č.p. 3, Kostelec nad Orlicí
		IČO	DIČ
Objednatel	ČR - Krajské ředitelství policie Královéhr. kraje	75151545	CZ75151545
Projektant			
Zhotovitel	OTISTAV s.r.o.	24832898	CZ24832898
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		10.11.2022	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	33 823,84	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	18 146,17	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		51 970,01	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 51 970,01			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								snížená	15,0	0,00	0,00
								základní	21,0	51 970,01	10 913,70
								Cena s DPH 62 883,71			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel		0,00	
								Klouzavá doložka		0,00	
								Zvýhodnění		0,00	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Kostlec nad Orlicí - Oprava interiéru – KŘP Khk – OOP Kostelec nad Orlicí, Rudé armády č.p. 3
 Objekt: Změnový list č.2 - Oprava podlahy v místnosti 112

Objednatel: ČR - Krajské ředitelství policie Královéhr. kraje

Zhotovitel: OTISTAV s.r.o.

Místo: Rudé armády č.p. 3, Kostelec nad Orlicí

Zpracoval:

Datum: 10. 11. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 51 970,01

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 40 311,00

138	K	632452519	Cementový rychletuhnoucí potěr ze suchých směsí tl přes 40 do 50 mm	m2	19,410	1 580,00	30 667,80
139	K	632683113	Sešívání trhlín v betonových podlahách ocelovými sponkami ve vzdálenosti přes 15 do 20 cm	m	14,700	656,00	9 643,20

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 833,86

126	K	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	19,410	146,00	2 833,86
-----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

997 Přesun sutě 6 481,33

15	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	1,941	1 199,50	2 328,23
19,41*0,05*2,0					1,941		

16	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,941	346,52	672,60
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

17	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	29,115	22,21	646,64
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

1,941*15 "Přepočtené koeficientem množství 29,115

Součet 29,115

140	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	1,941	1 460,00	2 833,86
-----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------

998 Přesun hmot 2 343,82

21	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	1,954	1 199,50	2 343,82
----	---	-----------	---	---	-------	----------	----------

Celkem 51 970,01