

DOHODA
o podmínkách provedení archeologického dohledu a záchranného
archeologického výzkumu
sjednaná ve smyslu § 22 Zákona o státní pam. péči č. 20/87 Sb. v platném znění
(dále jen „Dohoda“)

1.1. Zadavatel

Firma (jméno): Obec Troubelice

Adresa sídla: Troubelice 352, 783 83

Identifikační číslo: 00299570

DIČ: CZ00299570

Jednající:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zadavatel“ nebo „Stavebník“)

V provádějících záležitostech za Zadavatele jedná: xxxxxxxxxxxxxxxx (mob.: xxxxxx)

1.2. Zpracovatel

Firma (jméno): Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace

Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr., vložka 847

Adresa sídla: U Hradiska 42/6, 779 00 Olomouc, Klášterní Hradisko

Identifikační číslo: 75008271 **DIČ:** CZ75008271

Jednající: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ředitelem

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Zpracovatel“, „Zhotovitel“ nebo „ACO“)

V provádějících záležitostech za ACO jedná: xxxxxxxxxxxxxxxx (mob.: xxxxxxxxxxxx)

(dále jen „ACO“)

(oba účastníci dohody společně dále jen „Účastníci dohody“ nebo „Smluvní strany“)

sjednávají a podpisem této listiny již sjednali

d o h o d a
o podmínkách provedení archeologického dohledu a záchranného archeologického
výzkumu
(dále jen „Dohoda“)

t a k t o:

2. Úvodní prohlášení Účastníků

2.1. ACO je podle zřizovací listiny vydané Radou Olomouckého kraje dne 19.12. 2002 v platném znění pověřeno prováděním záchranných archeologických výzkumů na území Olomouckého kraje a po schválení zřizovatelem též na dalším území ČR. Povolení k provádění archeologických výzkumů **ACO** vydalo MK ČR dne 4.3. 2003 pod č.j. 20942/2002.

2.2. Stavebník prohlašuje, že je na základě Stavebního povolení č.j. MUUV 6488/2022 vydané dne 27.7.2022, Městským úřadem Uničov, odborem životního prostředí a č.j. MUUV 11263/2022 vydané dne 07.09.2022, Městským úřadem Uničov, odborem dopravy a silničního hospodářství oprávněn provést stavbu „**Troubelice – komunikace a inženýrské sítě pro zástavbu 49 RD**“.

2.3. Předmětná lokalita je na základě odborných archeologických a historických poznatků lokalitou s prokázaným nebo očekávaným výskytem archeologických nálezů. Tato skutečnost vyžaduje provádět na předmětných pozemcích předstihový nebo se stavebními pracemi souběžný záchranný archeologický výzkum.

2.4. Realizace **Stavby** a s ní související stavební činnost má být prováděna na území s archeologickými nálezy. Proto **Zadavatel** záměr stavby oznámil Archeologickému ústavu ČR a dle předchozích rámcových dohod současně **Zadavatel vyzval Zpracovatele**, aby **Zpracovatel**, jako oprávněná a též místně příslušná odborná organizace, záchranný archeologický výzkum na **Stavbě** provedl.

3. Účel a předmět Dohody

3.1. Účelem této dohody je ***záchrana a dokumentace kulturních památek archeologické povahy*** nacházejících se v předmětné lokalitě a dokumentace nálezových situací v historických souvislostech ***předmětné lokality*** v zájmu prohloubení poznání ***historického vývoje daného sídla a širšího území***, i zájmu na záchranu a zachování kulturního bohatství, rozšíření a prohloubení konkrétního i obecného historického a vlastivědného poznání, to vše v zájmu obecného dobra kulturního.

3.2. Předmětem této dohody jsou:

(1) závazky **ACO** ohledně provedení záchranného archeologického výzkumu v předmětné lokalitě (dále jen „**ZAV**“ nebo „**předmětný ZAV**“),

(2) závazky **Stavebníka** podmiňující provedení **ZAV**, zejména jeho závazek podílet se na úhradě nákladů **ZAV** v rozsahu a způsobem dále sjednaným.

4. Závazky ACO

4.1. ACO se zavazuje provést pro **Stavebníka** za dále sjednaných podmínek v prostoru předmětné lokality **ZAV** ve fázích:

FÁZE „A“

odborný archeologický dohled při výkopových zemních pracích prováděných v předmětné lokalitě **Stavebníkem, popř. jím sjednanými třetími osobami**; dohled bude prováděn formami vizuální kontroly výkopků a odhalených zemních profilů, včetně event. „povrchového“ sběru odkrytých archeologických nálezů, příp. i s jejich jednoduchou preparací a s prvotní terénní dokumentací zjištěných nálezů; konkrétní poznatky z dohledu mohou být důvodem pro rozhodnutí **ACO** přistoupit k realizaci fáze „B“ **ZAV** v indikovaných částech předmětné lokality, při event. souběhu s pokračováním fáze „A“ nebo na celé ploše lokality.

FÁZE „B“

terénní archeologický výzkum, tj. archeologickými metodami prováděné výkopy a prvotní dokumentace a zajištění nálezových situací, odborná preparace, prvotní ošetření a terénní i kabinetní dokumentace učiněných archeologických nálezů v indikovaných částech předmětné lokality nebo na celé ploše předmětné lokality.

FÁZE „C“

kabinetní vypracování prvotní nálezové zprávy, t. j. očištění, konzervace, evidence a popsání nálezů, expertízy podle charakteru nálezů (např. antropologické, botanické, osteologické), vyhodnocení nálezů a zpracování nálezové zprávy.

4.2. ACO se zavazuje provádět odborný archeologický dohled (fáze „A“ **ZAV**), až na další, v průběhu výkopových prací při celkové realizaci **Stavby**.

4.3. Pokud podle výsledků fáze „A“ **ZAV** rozhodne **ACO** o nezbytnosti přistoupit k realizaci **FÁZE „B“ ZAV**, zavazuje se **ACO**, až na další, provést **FÁZI „B“ ZAV** a předat předmětnou lokalitu **Stavebníkovi** ve stavu po vypreparování případných archeologických objektů a po provedení dokumentace nálezových situací, bez **ACO** provedených zásypů a povrchové úpravy výkopy dotčeného terénu

4.4. ACO každý vstup na staveniště dohodne se zhotovitelem stavby (anebo oprávněným zástupcem).

4.5. FÁZE „C“ předmětného ZAV bude, až na další, ve standardu takových nálezových zpráv vypracována ve lhůtě

12 měsíců

počítaných od skončení **FÁZE „A“**, pokud nebude realizována **FÁZE „B“**, jinak počítaných od skončení **FÁZE „B“**. Jedno vyhotovení nálezové zprávy bude předáno **Stavebníkovi**.

4.6. Pokud předmětný **ZAV** bude realizován jen **FÁZÍ „A“ ZAV**, pak do

15 dnů,

počítaných od ukončení skryvky a provedení všech potřebných výkopů třetími osobami v předmětné lokalitě, **ACO** předmětný **ZAV** ukončí a vydá **Stavebníkovi** písemný dokument „**Prohlášení ACO o provedení terénní části ZAV**“ určený pro příslušné orgány státní správy (stavební, památkové), potvrzující, že terénní výzkumné práce na staveništi jsou z hlediska zájmů památkové péče a archeologie skončeny. Ve stejné lhůtě předá **ACO** **Stavebníkovi** takové prohlášení i po skončení případně prováděné **FÁZE „B“ ZAV**.

4.7. Lhůty shora uvedené se bez dalšího automaticky prodlužují o dobu, kdy okolnosti:

(1) učinění zcela mimořádného archeologického nálezu nebo nálezové situace, které budou v rámci **ZAV** vyžadovat **mimořádně náročnou preparaci nálezů nebo jejich dokumentaci** nebo

(2) vydaného pravomocného soudního nebo jiného úředního rozhodnutí vytvářejícího překážku provádění nebo dalšího postupu prací **ACO** na předmětném **ZAV** nebo

(3) zásahu „vyšší moci“(např. počasí) nebo jiné objektivní okolnosti nebo okolnosti na straně **Stavebníka** nebo

(4) aktivity **Stavebníka** (třetími osobami, např. zhotoviteli sjednanými **Stavebníkem**) na staveništi, včetně jejich aktivity vyvolané plněním jiných jejich povinností ve vztahu ke staveništi **neumožní ACO** řádné provádění (“lege artis“) terénních prací **ZAV**.

4.8. O počet pracovních dnů, po které bude **Stavebník** ve zpoždění s řádným předáním **Staveniště** a o počet pracovních dnů, po které bude činnost **Stavebníka** a jimi zajištěných zhotovitelů nebo jiné vady staveniště bránit **ACO** a jím sjednaným třetím osobám spolupracujícím na **ZAV** pokračovat v řádném provádění terénní části **ZAV**, tedy o dobu, po kterou bude plynulý průběh terénních prací **ZAV** přerušen z důvodů na straně **Stavebníka**, se automaticky prodlužují lhůty stanovené shora. Toto ujednání se přiměřeně vztahuje i na splnění ostatních sjednaných termínů a lhůt ohledně daného **ZAV**.

5.

Závazky Stavebníka

5.1. **Stavebník** se zavazuje vlastním nákladem a na vlastní odpovědnost vytvořit podmínky a předpoklady pro uskutečnění předmětného **ZAV** podle ujednání v této **Dohodě**. Zejména se též zavazuje vytvořit veškeré potřebné právní a organizační předpoklady nezbytné pro provedení předmětného **ZAV** (stavební povolení k výkopovým pracím, pokud již nebude součástí stavebního povolení, záznamy prostranství, smlouvy s třetími osobami dotčenými průběhem **ZAV** a další).

5.2. K FÁZI „A“ **ZAV** se **Stavebník** dále zavazuje:

(1) Nejméně

5 pracovních dnů

před zahájením zemních stavebních a jiných výkopových prací v předmětné lokalitě organizovaných a zajišťovaných **Stavebníkem**, písemně tuto skutečnost sdělit **ACO**. Současně sdělit kontaktní údaje ohledně osob, které jsou za **Stavebníka** oprávněny disponovat s průběhem a postupem provádění výkopových prací třetími osobami.

(2) Smluvně i jinak zabezpečit, aby ze strany zhotovitele těchto prací byly respektovány pokyny oprávněného zástupce **ACO** (dále jen “vedoucí **ZAV**“) ohledně podmínek pro realizaci FÁZE „A“ **ZAV**).

5.3. K FÁZI „B“ **ZAV** se **Stavebník** dále zavazuje:

(1) vlastním nákladem zabezpečit připravenost předmětné lokality pro zahájení terénních prací **ACO**, a to v rozsahu nezbytném pro zahájení této fáze **ZAV**, upřesněném podle konkrétních podmínek **ACO**. Zabezpečení připravenosti v sobě zahrnuje zejména též následující závazky **Stavebníka**:

a) zajištění a předání katastrálních informací o vlastnictví dotčených pozemků.

b) předání povolení k provádění zemních výkopových prací.

c) formální předání v terénu vymezené lokality k provedení **ZAV**

d) určení přístupových a příjezdových komunikací k lokalitám, zajištění event. výjimek.

e) určení místa a způsobu skládek a mezískladek výzkumem vytěžené zeminy.

- f) zajistit potřebné souhlasy ke vstupu na pozemky dotčené prováděním **ZAV**
- g) určit místa meziskládek a skládek zeminy vytěžené ACO při výkopových pracích
- h) zajistit vytýčení inženýrských sítí nacházející se v prostoru předmětné lokality **ZAV**
- i) zajistit geometrické body v souřadnicích S-JSTK

(2) zajistit k výzvě a dle pokynů ACO vlastním nákladem provedení těchto poddodávek:

- a) zemní mechanismy k provádění rutinních výkopových a skrývkových prací
- b) nakládání a dopravu vykopané zeminy určené k odvozu na meziskládky nebo k trvalému uložení
- c) zabezpečení a ohrazení provedených výkopů, příp. pažení hlubokých výkopů

5.4. V případě, že předmětná lokalita nebude pro realizaci **FÁZE „B“** předána **ACO** nebo nebude předána řádně nebo bude předána opožděně nebo bude kdykoli později zjištěno, že na předmětné lokalitě existují určité překážky, které brání řádnému provedení terénních prací nebo odbornému dohledu (**FÁZE „A“**) **ZAV**, může být nesplnění závazku **Stavebníka** považováno **ACO** za porušení této **Dohody**. **Stavebník** se zavazuje pro případ, že by se snad takové překážky a závady projeví po zahájení **ZAV**, učinit neprodleně následně potřebná opatření k odstranění závadného stavu, a to ve lhůtě sjednané mezi **Účastníky**.

6.

Provádění ZAV

6.1. Při provádění **ZAV** bude **ACO** veden **Deník ZAV**. Zápisy v **Deníku ZAV** budou považovány za změnou a doplnění této **Dohody**, v případech, kdy příslušný zápis tak bude výslovně označen a bude podepsán **oprávněným jednajícím za Stavebníka** nebo jím písemně oprávněným zmocněncem oprávněným k jednání o takových změnách a doplněních a za **ACO** vedoucím **ZAV**. **Deník ZAV** bude veden i v případě, že pro danou lokalitu bude veden **Stavebníkem** nebo jinými osobami **běžný „Stavební deník“**.

6.2. **Deník ZAV** plní funkci interního dokladu **ACO** o zahájení, průběhu a ukončení provádění terénních prací **ZAV**. Bude veden **ACO** počínaje zahájením odborného dohledu (**FÁZE „A“ ZAV**). Do **Deníku ZAV** budou též zapisovány podstatné skutečnosti rozhodné pro plnění této **Dohody**.

6.3. Pokud bude v případě předání předmětné lokality (**FÁZE „B“ ZAV**) kdykoli zjištěno, že na staveništi existují věcné nebo právní překážky pro provádění terénních prací **ZAV** nebo se provádění terénních prací **ZAV** dotýká nevypořádaných práv třetích osob, je **ACO** povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit **Stavebníkovi**, že skutečný stav se odlišuje od stavu popsaného v zápise o předání a převzetí staveniště a učinit o tom záznam v **Deníku ZAV**. V těchto případech je **ACO** též oprávněn pozastavit výkon terénních prací na **ZAV**. Pozastavení terénních prací z těchto důvodů jde k tíži **Stavebníků** a současně je důvodem k prodloužení lhůt platných pro **ACO** stanovených shora.

6.4. Na **ZAV** nesmí být umožněn bez výslovného souhlasu **ACO** přístup třetím osobám. Úřední osoby při výkonu své funkce jsou oprávněny vstupovat na lokality **ZAV** jen z důvodů a v rozsahu zmocnění ze zákona.

6.5. **ACO** prohlašuje, že na sebe přejímá všechny zákonné povinnosti ohledně nakládání s movitými archeologickými nálezy jím nalezenými v rámci **ZAV**, když tyto jsou ex lege majetkem Olomouckého kraje.

6.6. **ACO** je oprávněn provádět **ZAV**, resp. jeho části podle vlastního rozhodnutí též prostřednictvím jiných právnických nebo fyzických osob oprávněných podle zákona č. 20/87 Sb. v platném znění a ohledně manuálních výkopových a jiných pomocných prací i

prostřednictvím jiných právnických nebo fyzických osob - podnikatelů. Tím nejsou dotčena ustanovení této dohody.

6.7. Sjednává se, že **ACO** nebude provádět ani ze svého hradit zásypy v rámci předmětného **ZAV** provedených výkopů ani povrchové úpravy provedením **ZAV** dotčeného terénu.

7.

Úhrada nákladů ZAV, placení

7.1. Smluvní strany sjednávají, že **Stavebník** se bude podílet na úhradě nákladů předmětného **ZAV** vynaložených **Zhotovitelem** na předmětný **ZAV**, které budou **Stavebníku** účtovány

dle kalkulace nákladů veškerých prací provedených ACO.

Kalkulace nákladů:

podle propočtů **Zhotovitele** uvedených v **Příloze č. 1**, která tvoří nedílnou součást této Dohody, celkové náklady potřebné na řádné provedení **ZAV** předmětné lokality v rozsahu této Dohody představují finanční objem v částce

60 980,- Kč

(slovy: šedesát tisíc devět set osmdesát Kč).

(1.) FÁZE „A“ a „B“ – maximálně do dohodnuté výše 46 980, - Kč.

(2.) FÁZE „C“ – maximálně do dohodnuté výše 14 000,- Kč.

7.2. Vyúčtování bude prováděno ve dvou etapách:

(1.) Po skončení **FÁZE „B“**

(2.) Po skončení **FÁZE „C“**

Ke všem cenovým položkám bude připočtena příslušná DPH.

7.3. Faktura bude obsahovat specifikaci (označení) předmětného **ZAV**. Faktura bude obsahovat všechny náležitosti podle zákona o dani z přidané hodnoty, přesné aktuální označení **ACO** a **Stavebníka** jako objednatele, jejich bankovní spojení, datum splatnosti, celkovou fakturovanou částku a musí být za **Zhotovitele** podepsána. Vystavenou fakturu, obsahující všechny zákonné i sjednané náležitosti, předá **ACO** doporučenou poštovní zásilkou na adresu **Stavebníka** uvedenou v **čl. 1.1**.

7.4. Smluvní strany sjednávají, že řádně vystavená faktura je splatná

do 15 dnů

od jejího doručení nebo převzetí **Stavebníkem**. Platba bude provedena bezhotovostně na účet označený **ACO**.

7.5. Jestliže faktura nebo její přílohy nebudou obsahovat dohodnuté náležitosti, je **Stavebník** oprávněn fakturu doporučeně nebo osobně vrátit **ACO**. Takové vrácení se však

musí stát bez zbytečného odkladu. Po oprávněném vrácení faktury je **ACO** povinno vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Tato nová faktura je splatná rovněž do 15 dnů od jejího převzetí. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není **Stavebník** v prodlení s placením faktury.

7.6. Jestliže dojde z důvodů na straně banky **Stavebníka** k prodlení s proveditelnou platbou faktury, není **Stavebník** po tuto dobu v prodlení se zaplacením částek uvedených v řádné faktuře.

8.

Ukončení smluvního vztahu

8.1. Účastníci mohou platnost této **Dohody** ukončit vzájemnou dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv a závazků z této Dohody musí být písemná, jinak je neplatná.

8.2. ACO má právo od této dohody odstoupit v případech :

8.2.1. ztráty oprávnění k provádění archeologických výzkumů,

8.2.2. podstatného nebo opakovaného méně podstatného porušení kteréhokoli ze shora sjednaných závazků **Stavebníka**.

8.3. Stavebník má právo od této **Dohody** odstoupit v případě ztráty oprávnění **ACO** k provádění průzkumných prací.:

8.3.1. rozhodnutí příslušných orgánů o zrušení **StavPov**, přerušení nebo zastavení **Stavby**.

8.4. Odstoupení od **Dohody** musí mít písemnou formu s tím, že je účinné od jeho doručení druhému účastníku **Dohody**. V případě pochybností se má za to, že je oznámení o odstoupení doručeno **pátý den** od jeho odeslání.

8.5. ACO se zavazuje **do 5 dnů** od platného a účinného odstoupení od **Dohody** ze strany kteréhokoli z **Účastníků** vyklidit **Staveniště** s tím, že **ACO** dotčený terén **Staveniště** bude ponechán ve stavu, v jakém se bude **Staveniště** nacházet ke dni odstoupení (tedy bez zavezení výkopů a pod).

8.6. Odstoupením od **Dohody** není dotčen nárok na náhradu škody.

9.

Závěrečné ustanovení

9.1. Změny a doplňky této **Dohody** lze činit pouze písemnou formou-dodatkem k této dohodě, jinak jsou neplatné.

9.2. Dohoda je sepsána ve čtyřech vyhotoveních. Každé vyhotovení má povahu originálu. Každý účastník **Dohody** obdrží po dvou vyhotoveních.

9.3. Tato **Dohoda** nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího oboustranného podpisu.

*Účastníci této Dohody podpisy jednajících potvrzují, že jsou s jejím obsahem seznámeni, že mu porozuměli a že tuto **Dohodu** uzavírají po zvážení všech okolností svobodně, vážně a prosty omylu. Na důkaz toho připojují svoje podpisy.*

V Olomouci dne 30.11.2022

V Troubelicích dne 29.11.2022

Podpis jednajícího za ACO:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

ředitel ACO

.....

Podpis jednajícího za zadavatele:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

starosta

.....

Příloha č. 1

KALKULACE PŘEDPOKLÁDANÝCH NÁKLADŮ ZÁCHRANNÉHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU „Troubelice – komunikace a inženýrské sítě pro zástavbu 49 RD“

1. Terénní část výzkumu

Technik specialista	108 hod.	435,- Kč/hod.	46 980,- Kč
---------------------	----------	---------------	-------------

Terénní část výzkumu			46 980,- Kč
-----------------------------	--	--	--------------------

2. Zpracování náleзовé zprávy

- laboratorní ošetření materiálu a jeho konzervace
- evidence nálezů
- kresebná a fotografická dokumentace vybraných nálezů
- odborné expertízy
- vypracování závěrečné náleзовé zprávy

Zpracování náleзовé zprávy	14 000,- Kč
----------------------------	-------------

Náklady na ZAV celkem	60 980,- Kč
------------------------------	--------------------

Náklady ZAV v Příloze č.1 jsou uvedeny **bez DPH**.