

DODATEK Č. 1**ke smlouvě o dílo č. 16/I/946010/2022/75 ze dne 23. 6. 2022****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [REDACTED]

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

další údaje: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Komplex CR s.r.o.

se sídlem K Májovu 1256, 537 01 Chrudim

IČO: 052 49 031

DIČ: CZ05249031

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37352

zastoupená Stanislavem Matuchou, Ing. Kamilem Urbánkem a Josefem Hradem, jednatelem

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Fio banka, a.s.

číslo účtu: 2701031490/2010

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „**Pryský potok, ř. km 4,470 – 4,602 – PD**“ (dále jen „*dodatek*“):

I.**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 6. 2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „Pryský potok, ř. km 4,470 – 4,602 – PD“, evidenční číslo zakázky: S946/2022/217.
2. Z důvodu komplikací při majetkoprávním vypořádání s dotčenými vlastníky se smluvní strany dohodly na posunutí termínu dílčího plnění dle čl. II., odst. 5, bod c).

II.**Předmět dodatku**

Smluvní strany ujednaly změnu čl. II, odst. 5, bod c) smlouvy, který nově zní takto:

*c) zpracování geometrického plánu a zajištění jeho potvrzení KÚ, zajištění souhlasů vlastníků dotčených pozemků s realizací stavby pro potřeby dočasných záborů – **nejpozději do 31. 03. 2023.***

Ostatní termíny dílčího plnění čl. II, odst. 5 bod d) a e) zůstávají beze změn, tj. dílčí plnění bodu d) do 31.03.2023 a dílčí plnění bodu e) do 31.07.2023.

III.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

V Teplicích, dne
Za objednatele:

V, dne
Za zhotovitele:

.....

Lesy České republiky, s.p.

.....
Stanislav Matucha, Ing. Kamil Urbánek,
Josef Hrad, jednatelé
Komplex CR s.r.o.