

Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo ze dne 18.10.2022

Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.

se sídlem: Jilská 361/1, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 00

zastoupená: Mgr. Jindřichem Krejčím, Ph.D., ředitelem

IČO: 68378025

DIČ: CZ68378025

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

plátce DPH

(dále jen „SOÚ“)

a

Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

se sídlem: Jilská 361/1, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 00

zastoupená: PhDr. Ondřejem Ševečkem, Ph.D., ředitelem

IČO: 67985955

DIČ: CZ67985955

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

plátce DPH

(dále jen „FLÚ“)

a

Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.

se sídlem: Husova 352/4, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 00

zastoupená: doc. PhDr. Tomášem Winterem, Ph.D., ředitelem

IČO: 68378033

DIČ: CZ68378033

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

plátce DPH

(dále jen „ÚDU“)

(společně dále jen „objednatel“)

a

Václav Kodýtek

se sídlem: Rochovská 768/2, Praha 14 - Hloubětín

IČO: 64911357

DIČ: CZ7404302004

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

Čl. 1 Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 18.10.2022 smlouvu o dílo (dále jen „SOD“), jejímž předmětem bylo zhotovení díla označeného jako „Stavební úprava objektu Jilská 361 – nová plošina + dispoziční úpravy“. Dílo bylo vymezeno zadávacími podmínkami veřejné zakázky, nabídkou zhotovitele a samotnou smlouvou (dále jen „předmět díla“).
2. Smluvní strany se dohodly na změně závazku v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dle rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Čl. 2 Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na provedení víceprací na díle v rozsahu a ceně uvedeném v rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Tyto změny díla byly zjištěny v průběhu prováděných prací. Po započtení víceprací se cena díla zvýšila o **40.897,- Kč bez DPH**.
2. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedenou změnou závazku dohodly na změně ceny díla. Cena díla včetně dohodnutých změn činí **1.528.341,- Kč bez DPH**. Tato cena bude uhrazena dle čl. V. smlouvy.
3. Původní termín dokončení díla bude nezměněn.

Čl. 3 Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v rejstříku smluv.
3. Na důkaz svého souhlasu s obsahem smlouvy k ní smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, a určily, že tímto způsobem uzavřely smlouvu.
4. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje objednatel.

Příloha č. 1:


- Rozpočet víceprací

V Praze dne

V Praze dne

Objednatel:

Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.



Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D., ředitel

Zhotovitel:



.....
Václav Kodýtek

Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.



PhDr. Ondřej Ševeček, Ph.D., ředitel

Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.



doc. PhDr. Tomáš Winter, Ph.D.

1. OPRAVY SKLADOVÝCH PROSTOR HUSOVA JILSKÁ

Objekt: HUSOVA JILSKÁ
 Část:
 JKSO:

Objednatel:
 Zhotovitel: VÁCLAV KODÝTEK
 Datum: 16.11.2022

P.Č.	KCN	Popis	MJ	Množství DVZ	Cena jednotková	Cena celkem DVZ
1	2	3	4	5	6	7

1.		m.j	množství	j. cena	celková částka
1.	Doplňkové statické zajištění otvoru pro plošinu				
2.	Nátěr dobetonovaných částí podlahy v místech bez dlažby				
3.	Doplnění betonu pod dveřmi z protipožárních důvodů, úprava výšky zárubní				
4.	Protipožární výplň v prostoru nade dveřmi v prostoru potrubí				
5.	Nátěry zárubní				
6.	Vyčištění stěn a stropů skladů				
7.	Vyčištění podlah				
	součet				

CELKOVÁ ČÁSTKA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ BEZ 21% DPH
21% DPH
CELKOVÁ ČÁSTKA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ S 21% DPH

poznámky a připomínky k rozpočtu:

poznámky:

V Praze dne 16.11.2022