

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

Střední škola informatiky, poštovníctví a finančnictví Brno, příspěvková organizace

zastoupená: Ing. Olgou Hölzlovou, ředitelkou
se sídlem: Brno, Čichnova 982/23, PSČ 624 00
IČO: 00380385
DIČ: CZ00380385
plátce DPH: ANO
bankovní spojení (číslo účtu): 80130621/0100

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel

ELEKTRO PLUS, spol. s r.o.

zastoupená: Mgr. Zuzanou Nevídalovou jednatelkou
se sídlem: Gargulákova 1647/34, 614 00 Brno
IČ: 479 170 59
DIČ: CZ47917059
plátce DPH: ANO
zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn.
bankovní spojení: 
Kontakt smluvní:
Kontakt ve věci:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), dne 4.10.2022 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“).

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

3. Smlouva byla uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem: **Rekonstrukce rozvaděče R3**, čj. Zadavatele SŠIPF/1210/2022.
4. Zhotovitel se ve Smlouvě zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro Objednatele dílo: **stavební úpravy v rámci veřejné zakázky Rekonstrukce rozvaděče R3 a připojených elektrických rozvodů a činnosti související** (dále jen dílo).
5. Smluvní strany se dohodly na provedení změn Díla a v souladu s bodem 10.2 smlouvy o dílo uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen dodatek č. 1).

III. PŘEDMĚT DODATKU

6. Předmětem Dodatku č. 1 jsou změny díla specifikované v revizi položkového rozpočtu pro méněpráce a vícepráce a změnovém listu, které tvoří přílohy Dodatku č. 1, 2 a 3.
7. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro Objednatele Dílo podle Smlouvy a Dodatku č. 1.
8. Objednatel se zavazuje dokončené Dílo podle Smlouvy a Dodatku č. 1 převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu a příslušnou DPH, je-li Zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, hradit DPH.

IV. POPIS ZMĚN DÍLA

9. V průběhu provádění Díla Smluvní strany zjistily, že je nutné provést změny díla ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o zadávání veřejných zakázek**“), které jsou popsány a zdůvodněny ve změnovém listu č. 1.
10. V průběhu provádění Díla Smluvní strany zjistily, že je nutné provést změny Díla ve smyslu § 222 odst. 5 Zákona o zadávání veřejných zakázek, které jsou popsány a zdůvodněny ve změnovém listu č. 1.
11. V průběhu provádění Díla Smluvní strany zjistily, že je nutné provést změny Díla ve smyslu § 222 odst. 6 Zákona o zadávání veřejných zakázek, které jsou popsány a zdůvodněny ve změnovém listu č. 1.
12. Místo a termíny plnění se v důsledku změny nemění.

V. DOPAD ZMĚN DÍLA NA CENU DÍLA

13. Cena Díla se v důsledku změn díla popsáných v článku IV. dodatku č. 1 se zvyšuje o **141.988,- Kč bez DPH. Článek 5. Cena smlouvy bod 5.1 tudíž nově zní:**

Za předaný a převzatý předmět smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit cenu v celkové výši:

Cena celkem bez DPH	1 036 657,90 Kč
Sazba DPH	21 %
DPH	217.698,16 Kč
Cena celkem včetně DPH	1.254. 356, Kč

14. Hodnoty jednotlivých změn Díla jsou popsány v revizi č. 1 a 2 položkového rozpočtu pro méněpráce, resp. vícepráce, které tvoří přílohu dodatku č. 1


VI. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

15. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění.
16. Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou Smluvní stranu.

17. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy

- Příloha č. 1** Změnový list č. 1
Příloha č. 2 Položkový rozpočet revize č. 1 pro méněpráce
Příloha č. 3 položkový rozpočet revize č. 2 pro vícepráce



Příloha č. 1 Změnový list č. 1

Rekonstrukce rozvaděče R3

Objednatel: **Střední škola informatiky, poštovníctví a finančnictví Brno, příspěvková organizace**
Čichnova 982/23
624 00 Brno

Zhotovitel: **Elektro plus spol. s r.o.**

V důsledku změn uvádíme následující aktualizaci:

Popis změny:

Změny před dokončením díla.

Odůvodnění:

Změna de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ):

Změna elektromontáží, včetně souvisejících prací:

Při realizaci prací díla došlo v oblasti elektroinstalací došlo k úpravě dodávek elektrokomponentů.

Při realizaci této změny nedochází k překročení stanoveného procentuálního limitu, přičemž není potřeba takovou změnu z hlediska ZZVZ dále věcně odůvodňovat. V případě této změny nedochází ke změně celkové povahy veřejné zakázky.

Související položky rozpočtu změny:

Přepážka žlabu 90x55 HF včetně montáže, lišta 50x20/1 a doplnění jističů do PR1

Nezbytné dodatečné práce, dodávky a služby (§ 222 odst. 5 ZZVZ):

Doplnění nezbytných komponentů pro dokončení díla

Změna je vyvolána nutností dokončit a předat plně funkční dílo. Jedná se zejména o kabely Praflasafe a s tím související práce.

Změna vznikla nezbytností plnění z hlediska dokončení původní veřejné zakázky. Zadání těchto nezbytných plnění, která nebyla zahrnuta v původním závazku, jinému dodavateli, než dodavateli původní veřejné zakázky, není možné z technických a ekonomických důvodů a zadavateli by způsobilo značné obtíže a zvýšení nákladů, zejména značné obtíže plynoucí z narušení postupů výstavby a nedodržení technických a technologických postupů. Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

Související položky rozpočtu změny:

210810046RT3

210810041RT1

210810055RT1

210810056RT1

210810057RT1

210810054RT9

Nepředvídaná změna (§ 222 odst. 6 ZZVZ):

Při provádění díla, byly zjištěny nevyhovující lišty a žlaby.

Změna ve slaboproudých rozvodech je vyvolána nutností přizpůsobit elektroinstalace potřebám provozu společenského sálu a přilehlých prostor, včetně učebny výpočetní techniky. Na základě zjištění zadavatel přistupuje k doplnění a dispoziční úpravě.

Změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Nepředvídaná změna se týká již zadaného předmětu plnění veřejné zakázky a zásadně předmět plnění veřejné zakázky nemění.

Související položky rozpočtu změny:

34570999D

34572173R

34572176R

Seznam změn v projektové dokumentaci pro provedení stavby:

Změny před dokončením díla budou zakresleny v DSP.

Rozpočet změny:

- Položkový rozpočet změny pro všechny vícepráce a méněpráce související se změnou

Příloha č. 2

Položkový rozpočet revize č. 1 pro méněpráce

příloha č. 2 revize méněpráce

Střední škola informatiky, poštovníctví a finančnictví Brno, příspěvková organizace Rekonstrukce rozvaděče R3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	§ 222
1	210810045RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	-1 100,00000		-58 300,00	odst. 5
2	210810046RT3	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	-1 200,00000		-75 600,00	odst. 5
3	210810041RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 2 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	-250,00000		-12 750,00	odst. 5
4	210810055RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	-80,00000		-5 040,00	odst. 5
5	210810056RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	-80,00000		-6 160,00	odst. 5
6	210810057RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 žilového, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 4 mm2	m	-80,00000		-9 040,00	odst. 5
7	210810054RT9	Kabel CYKY-m 750 V 5 žíly 16-25 mm2 pevně uložený, včetně dodávky kabelu 5x25 mm2	m	-40,00000		-16 960,00	odst. 5
35	34570999D	Parapetní žlab, jednoduchý	m	-90,00000		-26 370,00	odst. 6
39	34572173R	lišta elektroinstalační hranatá; mat. PVC samozhášivé; Š x V 25 x 15 mm; délka 2,00 m; bílá; stupeň hořlavosti A1-F; teplot.rozsah -5 až 60 °C	m	-750,00000		-21 750,00	odst. 6
40	34572176R	lišta elektroinstalační hranatá; mat. PVC samozhášivé; Š x V 41,1 x 18,5 mm; délka 2,00 m; bílá; stupeň hořlavosti A1-F; teplot.rozsah -5 až 60 °C	m	-40,00000		-3 880,00	odst. 6

Celkem bez DPH

DPH21%

Celkem vč. DPH



Příloha č. 3

Položkový rozpočet revize č. 1 pro vícepráce

příloha č. 3 - revize vícepráce

Střední škola informatiky, poštovníctví a finančnictví Brno, příspěvková organizace
Rekonstrukce rozvaděče R3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	§ 222
1	210810045RT1	Montáž kabelu Praflasafe X, 3 x 1,5 mm ² , pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	1 100,00000		74 800,00	odst. 5
2	210810046RT3	Montáž kabelu Praflasafe X, 3 x 2,5 mm ² , pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	1 200,00000		96 000,00	odst. 5
3	210810041RT1	Montáž kabelu Praflasafe X, 2 x 1,5 mm ² , pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	250,00000		16 250,00	odst. 5
4	210810055RT1	Montáž kabelu Praflasafe X, 5 x 1,5 mm ² , pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	80,00000		6 560,00	odst. 5
5	210810056RT1	Montáž kabelu Praflasafe X, 5 x 2,5 mm ² , pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	80,00000		8 560,00	odst. 5
6	210810057RT1	Montáž kabelu Praflasafe X, 5 žilového, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 4 mm ²	m	80,00000		11 440,00	odst. 5
7	210810054RT9	Kabel Praflasafe X, 5 žily 16-25 mm ² pevně uložený, včetně dodávky kabelu 5x25 mm ²	m	40,00000		22 360,00	odst. 5
35	34570999D	Parapetní žlab, jednoduchý HF	m	90,00000		38 520,00	odst. 6
39	34572173R	lišta elektroinstalační hranatá; mat. PVC samozhášivá; Š x V 25 x 15 mm; délka 2,00 m; bílá; stupeň hořlavosti A1-F; teplot.rozsah -5 až 60 °C, HF	m	750,00000		85 500,00	odst. 6
40	34572176R	lišta elektroinstalační hranatá; mat. PVC samozhášivá; Š x V 41,1 x 18,5 mm; délka 2,00 m; bílá; stupeň hořlavosti A1-F; teplot.rozsah -5 až 60 °C, HF	m	40,00000		9 640,00	odst. 6
		přepážka žlabu 90x55 HF, včetně montáže	m	90,00000		5 130,00	odst. 4
		lišta 50x20/1	m	18,00000		918,00	odst. 4
		Doplnění jističů do PR1	kpl	1,00000		2 160,00	odst. 4

Celkem bez DPH

DPH21%

Celkem vč. DPH

