

Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO
č. 2022232

uzavřené dne 29. 8. 2022, dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“),

mezi následujícími smluvními stranami:

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

se sídlem: Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem
IČO: 70886300
DIČ: CZ70886300 (není plátce DPH)
Zastoupená: plk. Ing. Romanem Vyskočilem, ředitelem HZS Ústeckého kraje
Bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem
Číslo účtu: 76548881/0710
ID Datové schránky: **auyaa6n**

(dále jen „objednatel“)

a

KLEMO s.r.o.

se sídlem: Bezděkov 65, 438 11 Žatec
IČO: 25426044
DIČ: CZ25426044
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS Ústí nad Labem, spisová značka oddíl C, vložka 17590
Zastoupená: Jaroslavem Černým, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Žatec
Číslo účtu: 78-6618760287/0100
ID Datové schránky: **h5qunqh**

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen jako „smluvní strany“)

I.

Úvodní ustanovení a předmět dodatku

1. Smluvní strany dne 29. 8. 2022 uzavřely smlouvu o dílo č. 2022232 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně, včas a s veškerou odbornou péčí, na svůj náklad a nebezpečí **opravu a dodávku střešní konstrukce a střešní krytiny budovy v upraveném rozsahu realizace stavební akce a veřejné zakázky s označením „Žatec PS-oprava a stavební úpravy objektu na parcele č. 939/2 k.ú. Žatec“, v areálu stanice Žatec, Územního odboru Žatec, HZS Ústeckého kraje, na adrese Chmelařské nám. 347, 438 27 Žatec** (dále jen „dílo“), dle prováděcí projektové dokumentace zpracované Ing. arch. Zdeňkou Vasilenkovou, IČO: 74906330, ČKAIT: 0013381, se sídlem Nádražní 290, 441 01 Podbořany, včetně upraveného soupisu prací a výkazu výměr, a cenové nabídky zhotovitele ze dne 10. 8. 2022, která je přílohou č. 1 této smlouvy, a kterou je zhotovitel vázán.
2. V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že původně předpokládaný rozsah prací a dodávek nelze dodržet, neboť v průběhu prací se zjistilo, že rozsah napadených a poškozených částí krovy je ve skutečnosti vyšší, než bylo předpokládáno a současně je nezbytné rovněž provést štítové lemování. Z důvodu toho je nutné v návaznosti na jednání s objednatelem a jeho odsouhlasením provést dodatečné práce a dodávky týkající se provedení předmětných víceprací, které nebylo možné předem předvídat.
3. Vzhledem k výše uvedenému a existenci dalších objektivních příčin na straně objednatele, které nebylo možné předem předvídat, je nutné v návaznosti na jednání se zhotovitelem rovněž upravit termín k provedení díla.

II.

Změna rozsahu, ceny díla a termínu plnění

1. Realizované dodatečné práce a dodávky, odsouhlasené smluvními stranami, bez nichž by nebylo možné dílo dokončit, reálně navyšují cenu díla o 23.820,20 Kč bez DPH / 28.822,44 Kč s DPH a jsou specifikovány v příloze č. 1 tvořící nedílnou součást tohoto dodatku smlouvy o dílo.

2. Čl. II. odst. 1 smlouvy o dílo po započtení zvýšení ceny díla nově zní takto:

Cena za dílo byla stanovena dohodou smluvních stran ve výši:

Cena bez DPH: 1 789 736,94 Kč

DPH 21%: 375 844,76 Kč

Cena celkem včetně DPH: 2 165 581,70 Kč

slovy: dva miliony jedno sto šedesát pět tisíc pět set osmdesát jedna korun českých sedmdesát haléřů

3. Čl. IV. odst. 1 písm. c) smlouvy o dílo nově zní takto:

c) dokončení a předání díla bez vad a nedodělků, pakliže tomu nebude bránit existence objektivních příčin na straně objednavatele, objednateli nejpozději do: **27. 12. 2022.**

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti potom okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Povinnost zveřejnit dodatek smlouvy o dílo ve smyslu zákona o registru smluv splní bez zbytečného odkladu po jeho uzavření objednatel.
3. Ostatní články a dílčí ustanovení smlouvy o dílo v tomto dodatku neuvedené se nemění.
4. Smluvní strany činí nesporným, že tento dodatek smlouvy o dílo uzavírají v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Smluvní strany činí rovněž nesporným, že mimo jiné také v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, souhlasí se zpřístupněním tohoto dodatku smlouvy o dílo či jeho zveřejněním v jeho plném znění.
5. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven pouze v elektronické podobě.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo uzavírají svobodně a vážně, že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, s jeho obsahem souhlasí a že jsou jim známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro jeho uzavření rozhodující, na důkaz čehož připojují své elektronické podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo je:

Příloha č. 1 - Změna rozsahu a ceny díla

V Ústí nad Labem dne _____

V Žatci dne _____

Objednatel:

Zhotovitel:



plk. Ing. Roman Vyskočil
vrchní rada
ředitel
HZS Ústeckého kraje
v pověření

Jaroslav Černý
jednatel společnosti
KLEMO s.r.o.

plk. Mgr. Martin Laníček
vrchní rada
náměstek ředitele pro úsek IZS a OPŘ
HZS Ústeckého kraje

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2022/029 PS Žatec - Hasičský záchranný sbor**
 Objekt: **so01 Vícepráce**
 Rozpočet: **2022/029 PS Žatec - Hasičský záchranný sbor**

Objednatel: IČ: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: **KLEMO s.r.o.** IČ: **25426044**
Bezděkov 65 DIČ: **CZ25426044**
43801 Žatec

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			23 820,20
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			23 820,20

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	23 820,20 CZK
Základní DPH	21 %	5 002,24 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH 28 822,44 CZK

v _____ dne **25.10.2022**

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	2022/029	PS Žatec - Hasičský záchranný sbor
O:	so01	Vícepráce
R:	2022/029	PS Žatec - Hasičský záchranný sbor

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	762	Konstrukce tesařské				6 578,00
1	762085130	Otesání napadených částí krovu	m	10,00000	488,00	4 880,00
2	762521811	Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 3,2 cm	m2	25,00000	44,00	1 100,00
3	998762203	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	59,80000	10,00	598,00
Díl:	764	Konstrukce klempířské				17 242,20
4	764893113	Štítové lemování, tl. 0,5 mm,	m	30,00000	558,00	16 740,00
5	998764203	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	167,40000	3,00	502,20