

## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

reg. č. D/500/26000/00043/22/00, (40ŘPO108-22) uzavřené dne 15. 3. 2022 podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi

### **1. Objednatel:**

obchodní firma: DIAMO, státní podnik  
sídlo: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem  
IČO: 00002739  
zastoupený: [redacted], vedoucím odštěpného závodu ODRA  
týká se: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA  
sídlo: Sirotní 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava  
obchodní rejstřík: zapsaný u Krajského soudu v Ostravě, oddíl A X, vložka 642  
DIČ: CZ00002739, plátce DPH  
bankovní spojení: [redacted]  
číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

### **2. Zhotovitel:**

obchodní firma: AWT Rekultivace a.s.  
sídlo: Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald  
zástupce: [redacted], předseda představenstva  
[redacted], místopředseda představenstva  
IČO: 47676175  
obchodní rejstřík: zapsaný u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 777  
DIČ: CZ47676175, plátce DPH  
bankovní spojení: [redacted]  
číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále též jen jako „smluvní strany“)

## Článek I. Úvodní ustanovení

1. V důsledku nově zjištěných skutečností, řešení majetkoprávních vztahů v rámci provádění díla „Revitalizace parku u Boříka v Nové Vsi“, došlo ke vzniku více a méně prací na díle.
2. V důsledku nutnosti koordinace společného postupu při provádění díla se statutárním městem Ostrava a dodržení agrotechnických lhůt je třeba dále prodloužit termín pro dokončení a předání díla.
3. S ohledem na shora uvedené, se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“), ve znění, jak je uvedeno níže v čl. II.

## Článek II. Předmět dodatku

CPV: 77310000-6 CZ-CPA: 81.30.10  
CPV: 45112000-5 CZ-CPA: 43.12.12

1. **Čl. II. Předmět smlouvy a dílo, odst. 2** se mění a nově zní takto:

*Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést za úplaty pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo nazvané „Revitalizace parku u Boříka v Nové Vsi“, jehož předmětem je provedení těchto stavebních objektů:*

*SO 001 Příprava území a terénní modelace*

*SO 801 Sadové úpravy a kácení: SO 801-1 Kácení*

*SO 801-2 Sadové úpravy,*

*a to v souladu s projektovou dokumentací z 05/2021, zpracovanou ve stupni dokumentace pro provádění stavby architektonickou a projekční kanceláří [redacted] – generální projektant [redacted] autorizovaný architekt č. 3612, IČO: 73060755, se sídlem Tyršova 1761/14, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava a položkovým rozpočtem stavby - Smlouvy + Dodatek č. 1,*

*(dále jen „dílo“ či „předmět plnění“), a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cenu dle podmínek ujednaných ve smlouvě.*

*Dílo představuje provedení části projektu „Revitalizace parku u Boříka v Nové Vsi“, jehož stavebníkem je statutární město Ostrava, IČO: 00845454, se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 729 30 Ostrava (dále jen „statutární město Ostrava“). V rámci zahlazování následků po hornické činnosti udělilo statutární město Ostrava objednateli plnou moc ze dne 18. 1. 2022 k zastupování statutárního města Ostrava ve věci realizace díla, a to včetně výkonu inženýrské činnosti.*

2. **Čl. III. Místo a doba plnění, odst. 3, písm. b) II. etapa** se mění a nově zní takto:

- *termín zahájení provádění této části díla je bez zbytečného odkladu od předání staveniště,*
- *termín dokončení a předání této části díla je do 30. 6. 2023.*

3. **Čl. IV. Cena díla, odst. 1** se mění a nově zní takto:

*Celková cena díla je stanovena na základě dohody smluvních stran, s odkazem na závazný rozpočet, který tvoří přílohu smlouvy, v celkové nepřekročitelné výši **2 931 641,- CZK** (slovy: dva-milióny-devět-set-třicet-jedna-tisíc-šest-set-čtyřicet-jedna korun českých) **bez DPH**.*

*Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná mimo DPH, vychází z nabídkové ceny zhotovitele na realizaci předmětné veřejné zakázky, více a méně prací a je platná po celou dobu provádění díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení a předání díla. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením jednotlivých částí díla a díla jako celku.*

4. **Příloha smlouvy** „Závazný položkový rozpočet“ se ruší a nahrazuje touto přílohou: „Položkový rozpočet stavby - Smlouva + Dodatek č. 1“, která je zároveň přílohou dodatku.

### **Článek III. Závěrečná ujednání**

1. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Uvedené smluvní strany potvrzují svými níže uvedenými vlastnoručními podpisy.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každá smluvní strana si ponechá po jednom, oběma smluvními stranami podepsaném, stejnopise.
3. Dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

**Příloha:** Položkový rozpočet stavby - Smlouva + Dodatek č. 1

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Ostravě dne 25.11.2022

V Petřvaldu dne 28.11.2022

.....  
[redacted]  
vedoucí odštěpného závodu ODRA

.....  
[redacted]  
předseda představenstva

.....  
[redacted]  
místopředseda představenstva