



**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO**  
**„II/203 Vejprnice-Tlučná, přeložka silnice a VTL plynovodu“**  
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000988  
číslo tohoto dodatku zhotovitele: SZ/01/073/2022-1  
číslo smlouvy objednatele: 8500006833  
číslo smlouvy zhotovitele: SZ/01/073/2022

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 a odst. 6 ZZVZ.

**I. SMLUVNÍ STRANY**

1.1. Objednatel:

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: qbep485

telefon: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED];

(dále jen „kontaktní osoba objednatele“)

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

**ROADFIN STAVBY s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 32379 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice

zastoupený: Ing. Václavem Kotěšovcem, jednatelem

IČO: 04852427 DIČ: CZ04852427

e-mail: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

datová schránka: xsmpb7j

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: ---

(dále jen jako „zhotovitel“)

## **2. Úvodní ustanovení**

Mezi smluvními stranami byla dne 10.05.2022 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: II/203 Vejprnice-Tlučná, přeložka silnice a VTL plynovodu (dále jen „SOD“).

## **3. Změna SOD**

- 3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla, jeho cena a termín plnění díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 101 Komunikace a SO 101b Kácení zeleně. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
  - a) vícepracím v celkové hodnotě: 13 413 440,80 Kč bez DPH
  - b) méněpracím v celkové hodnotě: 216 325,45 Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
  - 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD bez DPH: **42 966 666,36 Kč** se tímto dodatkem zvyšuje o částku 13 197 115,35 Kč bez DPH.
  - 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

<b>bez DPH</b>	<b>56 163 781,71 Kč</b>
----------------	-------------------------
- 3.5. Vzhledem k okolnostem spojených s přerušением prací na části objektu SO 101 Komunikace v místě trasy nové silnice, v souvislosti s upřesněním způsobu její stabilizace na základě provedení doplňujícího posudku geologických poměrů, a rovněž v důsledku projednávání technického řešení odvedení spodních vod ze staveniště s ohledem na stav zjištění při realizaci stavby, se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění díla, kdy čl. 4.2. SOD se tímto dodatkem mění následovně:
  - 3.5.1. Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů: nejpozději do 07.07.2023, přičemž práce v termínu od 12.12.2022 do 31.01.2023 budou pozastaveny (vyjma kontroly a údržby staveniště stavby).
- 3.6. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

## **4. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti**

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.

- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
- a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
  - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

## **5. Závěrečná ustanovení**

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje

v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.

- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
  - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

## 6. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **změnový list s rozdílovým výkazem výměr**
- **časový harmonogram**

objednatel:

zhotovitel:

---

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**

Ing. Miroslav Doležal  
generální ředitel  
*podepsáno elektronicky*

---

**ROADFIN STAVBY s.r.o.**

Ing. Václav Kotěšovec  
jednatel  
*podepsáno elektronicky*

**Změnový list č. 1**

Předmět díla:	<b>II/203 Vejprnice-Tlučná, přeložka silnice a VTL plynovodu</b>			
Objekt:	SO 101 Komunikace, SO 101b Kácení zeleně			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	ROADFIN STAVBY s.r.o., Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice			
TDS:	[REDAKCE]			
Projektant:	[REDAKCE]			
Popis změny:				
<b>Změna č. 1.1. Likvidace odpadu [vícepráce/méněpráce] (dst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.)</b>				
Po odkrytí vrchní vrstvy zeminy v místě stavby byla nalezena vrstva stávajícího odpadu, který nelze zařadit do katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 dle rozpočtu původní SOD. Tento odpad byl v průběhu realizace uložen na mezideponii a následně likvidován s uložením na odpovídající skládku se zaříděním dle katalogu odpadů pod kódem 17 09 04.				
<b>Změna č. 1.2. Stabilizace podloží, odvodnění [vícepráce/méněpráce] (odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.)</b>				
V souvislosti s vyskytujícími se podmáčeným podložím a na základě doplňujícího posudku geologických poměrů, byla oproti původním výstupům z diagnostiky v PD navržena v průběhu realizace stavby stabilizace parapláně sanací. V rámci těchto prací došlo rovněž k úpravě odvodnění dešťových vod z tělesa silnice pomocí stavebních úprav výtokového objektu propustku, umístění nových betonových žlabů a bylo nově navrženo částečné zatrubnění silničního příkopu podél komunikace tak, aby dešťové vody byly řízeně svedeny mimo prostor tělesa komunikace a nepřispívaly tak k již značnému zavodnělému terénu. K částečnému zatrubnění příkopu bylo přistoupeno i s ohledem na prostorové uspořádání záboru tělesa silnice v místech nevyhovujícího až kolmého sklonu vnitřní strany silničního příkopu s ohledem na zajištění stabilizace tělesa silnice (okraje vozovky a krajnice) v souvislosti s bezpečností provozu.				
<b>Změna č. 1.3. Kácení zeleně, náhradní výsadba [vícepráce] (odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.)</b>				
V souladu se skutečným rozsahem kácení dřevin a na základě rozhodnutí o povolení kácení č.j. 653/2022-1 ze dne 12.05.2022, č.j. 840/2022-1 ze dne 28.06.2022 a č.j. 1338/2022-1 ze dne 25.11.2022 byl upraven rozsah kácení dřevin. Kácení dřevin, včetně likvidace pařezů je nezbytné pro maximální odvedení spodních a povrchových vod do stavby směrem do Vejprnického potoka. V rámci vydaných rozhodnutí je rovněž nařízená náhradní výsadba.				
Rekapitulace podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb.				
	celková cena změny:	změna v % vs SOD		
dst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.	4 729 901,23 Kč	11%		
dst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.	8 899 865,01 Kč	21%		
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Skutečnosti zjištěné na stavbě		
	Jedná se o změnu:	podle odst. 4 a 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápisy z KD, geodetické zaměření, zpráva geologa, projektová dokumentace změn, rozhodnutí o kácení		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č. 1 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH	13 197 115,35 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	2 771 394,22 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	15 968 509,58 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	42 966 666,36 Kč		
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH	42 966 666,36 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	56 163 781,71 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	<b>67 958 175,87 Kč</b>		
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-216 325,45 Kč	13 197 115,35 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	13 413 440,80 Kč		
Třemín	Vliv změny na termín dokončení díla:	Ano - viz čl. 3.5. Dodatku č. 1 k SOD		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum, podpis		
	Zhotovitel: [REDAKCE]	[REDAKCE]		
	TDS: [REDAKCE]			
	AD: [REDAKCE]			
	Objednatel: [REDAKCE]			
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1			

tronicly podepsáno

tronicly podepsáno

tronicly podepsáno

tronicly podepsáno

### Rozpočet ke změnóvému listu č. 1

Název díla:					II/203 Vejprnice-Tlučná, přeložka silnice a VTL plynovodu					
MÉNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdil množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdil celk. ceny Kč
SKD8701 SO 101 Komunikace										
24	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	15 072,804	13 108,184	-1 964,620	106,14	1 599 827,42	1 391 302,65	-208 524,77
Rozdil oproti SoD celkem Kč:										-208 524,77

### VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdil množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdil celk. ceny Kč
SKD8701 SO 101 Komunikace										
152	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	0,000	1 964,620	1 964,620	87,60	0,00	172 100,71	172 100,71
153	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,000	7 858,480	7 858,480	14,20	0,00	111 590,42	111 590,42
154	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,000	1 964,620	1 964,620	457,00	0,00	897 831,34	897 831,34
155	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,000	1 964,620	1 964,620	1 700,00	0,00	3 339 854,00	3 339 854,00
Rozdil oproti SoD celkem Kč:										4 521 376,47
Celkový rozdil oproti SoD celkem Kč:										4 312 851,70

Rožpočet ke změnovému listu č. 1										
Název díla:						II/203 Vejprnice-Tlučná, přeložka silnice a VTL plynovodu				
MĚNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
SKD8701 SO 101 Komunikace										
126	938902113	Profilace a tvarování příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s	m		-92,000	-92,000	57,16	0,00	-5 258,72	-5 258,72
127	938902152	Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně příkopovou frézou při šířce	m		-92,000	-92,000	27,63	0,00	-2 541,96	-2 541,96
Rozdílné oproti SoD celkem Kč:										-7 800,68

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
SKD8701 SO 101 Komunikace										
12	122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	2 860,800	5 595,240	2 734,440	125,87	360 088,90	704 272,86	344 183,96
16	132251254	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		229,550	229,550	487,73	0,00	111 958,42	111 958,42
18	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m <sup>3</sup>	8 373,780	11 153,768	2 779,988	175,81	1 472 194,26	1 960 943,95	488 749,69
19	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m <sup>3</sup>	41 868,900	55 768,850	13 899,950	2,75	115 139,48	153 364,34	38 224,86
21	171152101	Uložení sypaniny do zhuštěných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných	m <sup>3</sup>		184,000	184,000	277,20	0,00	51 004,80	51 004,80
24	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	15 072,804	20 078,586	5 005,782	106,14	1 599 827,42	2 131 141,12	531 313,70
25	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m <sup>3</sup>	8 373,780	11 154,770	2 780,990	8,74	73 186,84	97 492,69	24 305,85
26	181152301	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních bez zhuštění	m <sup>2</sup>	9 973,000	15 343,400	5 370,400	9,99	99 630,27	153 280,57	53 650,30
38	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkordité 0-63 mm	m <sup>3</sup>		27,600	27,600	1 441,09	0,00	39 774,08	39 774,08
47	56485111R	Podklad ze šterkordit ŠD A 0/32 s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m <sup>2</sup> , po zhuštění tl. 150 mm	m <sup>2</sup>	219,000	5 411,400	5 192,400	212,77	46 596,63	1 151 383,58	1 104 786,95
67	594511111	Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu	m <sup>2</sup>		5,000	5,000	1 574,24	0,00	7 871,20	7 871,20
75	599632111	Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením	m <sup>2</sup>		5,000	5,000	309,69	0,00	1 548,45	1 548,45
151	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	4 173,017	4 257,070	84,053	3,04	12 685,97	12 941,49	255,52
156	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného HDK, s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m <sup>2</sup> , po zhuštění tl. 300 mm - sanace	m <sup>2</sup>	0,000	13 037,200	13 037,200	355,00	0,00	4 628 206,00	4 628 206,00
157	919721103	Geomříž pro stabilizaci podkladu tkaná z polyesteru 800g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	0,000	3 922,400	3 922,400	112,00	0,00	439 308,80	439 308,80
160	871440410	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 8 DN 600	m	0,000	92,000	92,000	512,00	0,00	47 104,00	47 104,00
161	28614350	trubka kanalizační PP korugovaná pro velké průměry DN 600x600mm SN8	m	0,000	93,380	93,380	3 540,00	0,00	330 565,20	330 565,20
162	895931111	Vpusti kanalizační horské z betonu prostého tř. C 30/37	kus	0,000	2,000	2,000	12 700,00	0,00	25 400,00	25 400,00
163	935112211	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnice šířky přes 500 do 800 mm	m	0,000	238,000	238,000	299,00	0,00	71 162,00	71 162,00
164	59227029	žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm	m	0,000	240,380	240,380	531,00	0,00	127 641,78	127 641,78
Rozdílné oproti SoD celkem Kč:										8 467 015,57
Celkový rozdílné oproti SoD celkem Kč:										8 459 214,89

## Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla:					II/203 Vejprnice-Tlučná, přeložka silnice a VTL plynovodu					
<b>MĚNĚPRÁCE</b>										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SKD8702 SO 101b Kácení zeleně										
						0,000		0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										<b>0,00</b>

<b>VÍCEPRÁCE</b>										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SKD8702 SO 101b Kácení zeleně										
2	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,000	48,00	47,000	195,00	195,00	9 360,00	9 165,00
5	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	kus	1,000	99,00	98,000	401,00	401,00	39 699,00	39 298,00
8	162201401	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,000	48,00	47,000	32,20	32,20	1 545,60	1 513,40
11	162201411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	1,000	48,00	47,000	503,00	503,00	24 144,00	23 641,00
14	162201421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	1,000	99,00	98,000	108,00	108,00	10 692,00	10 584,00
17	162301501	Vodorovné přemístění smyčkových křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m	m2	2 732,000	3 552,00	820,000	14,98	40 925,36	53 208,96	12 283,60
18	162301931	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	14,000	672,00	658,000	1,81	25,34	1 216,32	1 190,98
21	162301951	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm	kus	14,000	672,00	658,000	3,35	46,90	2 251,20	2 204,30
24	162301971	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	14,000	1 386,00	1 372,000	4,85	67,90	6 722,10	6 654,20
27	162301981	Vodorovné přemístění smyčkových křovin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m2	13 660,000	21 860,00	8 200,000	2,50	34 150,00	54 650,00	20 500,00
29	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	14,160	39,66	25,500	124,87	1 768,16	4 952,34	3 184,19
31	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2	m2	0,000	820,00	820,000	90,30	0,00	74 046,00	74 046,00
32	112101121	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním jehličnatých bez odkomnění, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	0,000	1,00	1,000	111,00	0,00	111,00	111,00
33	162201405	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	0,000	1,00	1,000	40,00	0,00	40,00	40,00
34	162201415	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	0,000	1,00	1,000	475,00	0,00	475,00	475,00
35	162301941	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	0,000	14,00	14,000	1,81	0,00	25,34	25,34
36	162301961	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	0,000	14,00	14,000	3,85	0,00	53,90	53,90
37	183101221	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	0,000	45,00	45,000	1 530,00	0,00	68 850,00	68 850,00
38	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	0,000	5,79	5,786	1 410,00	0,00	8 157,86	8 157,86
39	184102114	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,4 do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	0,000	45,00	45,000	339,00	0,00	15 255,00	15 255,00
40	250300R	Carpinus betulus Fastigiata 200-250cm	kus	0,000	45,00	45,000	2 450,91	0,00	110 290,95	110 290,95
41	184215411	Zhotovení závlahové mísy dřevín D do 0,5 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	0,000	45,00	45,000	63,10	0,00	2 839,50	2 839,50
42	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	0,000	45,00	45,000	42,50	0,00	1 912,50	1 912,50
43	10391100	kúra mulčovací VL	m3	0,000	4,50	4,500	1 570,00	0,00	7 065,00	7 065,00



44	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,000	0,02	0,015	32 100,00	0,00	481,50	481,50
45	25191155	hnojivo průmyslové	kg	0,000	15,00	15,000	32,20	0,00	483,00	483,00
46	185804311	Zaliti rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	0,000	3,50	3,500	466,00	0,00	1 631,00	1 631,00
47	08211321	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,000	3,50	3,500	53,80	0,00	188,30	188,30
48	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	0,000	3,50	3,500	389,00	0,00	1 361,50	1 361,50
49	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	0,000	66,50	66,500	23,50	0,00	1 562,75	1 562,75
<b>Rozdíl oproti SoD celkem Kč:</b>									<b>425 048,76</b>	<b>425 048,76</b>
<b>Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:</b>									<b>425 048,76</b>	<b>425 048,76</b>