

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 1162/2022/OI/VZ**Smluvní strany****Statutární město Ostrava**

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno náměstkyní primátora
Mgr. Zuzanou Bajgarovou

COLAS CZ, a.s.

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
zastoupena [REDACTED]
[REDACTED]
Zapsána v OR vedeném u MS v Praze, oddíl B,
vložka 6556

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005 (plátce DPH)
Peněžní ústav: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

dále jen **objednatel**dále jen **zhotovitel****Obsah dodatku****čl. I.**

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 1162/2022/OI/VZ, která nabyla účinnosti dne 8.4.2022, ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1162/2022/OI/VZ ze dne 19.7.2022 a dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1162/2022/OI/VZ ze dne 30.09.2022 (dále jen „smlouva“) na realizaci stavby „Terminál Hranečnick – rozšíření parkovacích ploch“ z důvodu vzniklých méněprací a víceprací v rozsahu dle přílohy č. 2 tohoto dodatku, kdy v důsledku těchto okolností je nutno změnit předmět smlouvy. Jedná se o změnu závazku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

čl. II. Změny smlouvy

1. V čl. II. Předmět smlouvy, odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění:

„Smluvní strany se dohodly realizovat méněpráce a vícepráce v rozsahu dle přílohy č. 7 této smlouvy.“

2. Příloha č. 1 Kalkulace nákladů se nahrazuje novou přílohou č. 1, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
3. Za přílohu č. 4 smlouvy o dílo se vkládá: příloha č. 7 – Evidenční listy změny stavby č. 03, 04 a 05, která tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

Dodatek č. 3 „Terminál Hranečnick – rozšíření parkovacích ploch“



Magistrát města Ostravy zavedl a používá
systém environmentálního managementu pro oblast
Činnost vykonávaná statutárním městem v rámci veřejné
správy za účelem všestranného poskytování služeb
dle požadavků normy ČSN EN ISO 14001:2016.

OSTRAVA!!!

4. V čl. V. Termíny plnění, odst. 3 se text nahrazuje textem: Termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) činí 35 týdnů od protokolárního předání a převzetí staveniště. Tento termín provedení díla zahrnuje i přejímací řízení podle odst. 3 čl. XIII. této smlouvy.
5. Čl. IV. Cena díla, odst. 1. se mění a nově zní:
„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	20 383 478,84 Kč
DPH	4 280 530,56 Kč
Cena celkem včetně DPH	24 664 009,39 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.“

čl. III.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města usnesením č. 00232/RM2226/5 ze dne 22.11.2022.
2. Ostatní ustanovení smlouvy č. 1162/2022/OI/VZ ze dne 08.04.2022 tímto dodatkem č. 3 nedotčená, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání a že se shodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek č. 3 se stává nedílnou součástí smlouvy.
5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
6. Tento dodatek č. 3 je uzavřen v elektronické podobě.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
8. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejněním prostřednictvím registru smluv.
9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Kalkulace nákladů, která nahrazuje původní přílohu č. 1 smlouvy
Příloha č. 2 – Evidenční listy změny stavby č. 03, 04 a 05

Za objednatele

Za zhotovitele

Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora
na základě plné moci

Dodatek č. 3 „Terminál Hranečnick – rozšíření parkovacích ploch“



Magistrát města Ostravy zavedl a používá systém environmentálního managementu pro oblast Činnost vykonávaná statutárním městem v rámci veřejné správy za účelem všestranného poskytování služeb dle požadavků normy ČSN EN ISO 14001:2016.

OSTRAVA!!!

Kalkulace nákladů

Stavba: VOO32200126 - Terminál Hranečnick, rozšíření parkovacích ploch	Odsbyt		
	Celkem	DPH	Celkem s DPH
VOO32200126 - Terminál Hranečnick, rozšíření parkovacích ploch	20 383 478,84	4 280 530,56	24 664 009,39
SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady	1 770 496,20	371 804,20	2 142 300,41
0 - Všeobecné konstrukce a práce	1 049 368,10	220 367,30	1 269 735,40
1 - Zemní práce	721 128,10	151 436,90	872 565,01
SO 101 - Nové parkovací plochy	5 426 182,90	1 139 498,41	6 565 681,31
0 - Všeobecné konstrukce a práce	500 495,11	105 103,97	605 599,09
1 - Zemní práce	779 475,55	163 689,87	943 165,42
2 - Základy	266 651,05	55 996,72	322 647,77
5 - Komunikace	2 988 665,32	623 419,72	3 592 085,04
8 - Potrubí	73 582,44	15 452,31	89 034,75
9 - Ostatní konstrukce a práce	837 313,42	175 835,82	1 013 149,24
SO 102 - Nové parkovací plochy - připojení	650 999,44	136 709,88	787 709,33
0 - Všeobecné konstrukce a práce	45 725,59	9 602,37	55 327,96
1 - Zemní práce	66 515,60	13 968,28	80 483,88
2 - Základy	24 824,65	5 213,18	30 037,83
5 - Komunikace	267 829,77	56 244,25	324 074,02
7 - Přidružená stavební výroba	18 039,13	3 788,22	21 827,35
8 - Potrubí	100 890,00	21 186,90	122 076,90
9 - Ostatní konstrukce a práce	127 174,70	26 706,69	153 881,39
SO 103 - Stávající parkovací plochy - úprava	400 345,04	84 072,46	484 417,49
0 - Všeobecné konstrukce a práce	22 059,04	4 632,40	26 691,44
1 - Zemní práce	74 135,16	15 568,38	89 703,54
2 - Základy	3 883,14	815,46	4 698,60
5 - Komunikace	132 930,53	27 915,41	160 845,94
7 - Přidružená stavební výroba	18 783,68	3 944,57	22 728,25
8 - Potrubí	4 842,72	1 016,97	5 859,69
9 - Ostatní konstrukce a práce	143 710,77	30 179,26	173 890,03
SO 104 - Nemotoristické komunikace	1 440 538,04	302 512,99	1 743 051,03
0 - Všeobecné konstrukce a práce	5 811,26	1 220,37	7 031,63
1 - Zemní práce	16 486,85	3 462,24	19 949,09
2 - Základy	24 244,99	5 091,45	29 336,44
5 - Komunikace	791 528,73	166 221,03	957 749,77
9 - Ostatní konstrukce a práce	602 466,21	126 517,90	728 984,11
SO 301 - Dešťová kanalizace	1 975 169,76	414 785,65	2 389 955,41
0 - Všeobecné konstrukce a práce	3 363,00	706,23	4 069,23
1 - Zemní práce	1 102 182,27	231 458,28	1 333 640,55
2 - Zakládání	85 948,19	18 049,12	103 997,31
4 - Vodorovné konstrukce	31 197,43	6 551,46	37 748,89
8 - Trubní vedení	450 673,87	94 641,51	545 315,38
998 - Přesun hmot	301 805,00	63 379,05	365 184,05
SO 302 - Likvidace vod z odvodnění	4 585 864,65	963 031,58	5 548 896,23
2.1 - SO 302.1 - ORL	882 470,02	185 318,70	1 067 788,73
2.2 - SO 302.2 - Akumulační nádrž s armaturní šachtou, vsakovací objekt	3 138 088,32	658 998,55	3 797 086,87
2.3 - SO 302.3 - Rozvody pro zavlažování	565 306,31	118 714,33	684 020,63
SO 401 - Připojka NN pro odbavovací systém (závory + kamery)	77 658,67	16 308,32	93 966,99
1 - Zemní práce	25 393,78	5 332,69	30 726,47
4 - Vodorovné konstrukce	4 058,47	852,28	4 910,75
7 - Přidružená stavební výroba	48 206,42	10 123,35	58 329,77
SO 403 - Připojka NN pro nabíjecí stanice automobilů	627 258,21	131 724,22	758 982,43
1 - Zemní práce	44 156,86	9 272,94	53 429,80
4 - Vodorovné konstrukce	5 428,55	1 140,00	6 568,55
7 - Přidružená stavební výroba	574 202,18	120 582,46	694 784,64
8 - Potrubí	3 470,62	728,83	4 199,45
SO 410 - Závorový systém	291 150,18	61 141,54	352 291,71
101/1 - Nosná technologie	0,00	0,00	0,00
101/2 - Kabelové trasy	42 959,30	9 021,45	51 980,75
101/4 - Zemní práce	248 190,88	52 120,08	300 310,96
SO 411 - Kamerový dohled - Městská Policie	258 285,73	54 240,00	312 525,73
21-M - Elektromontáže	11 434,20	2 401,18	13 835,38
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	46 295,00	9 721,95	56 016,95
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	161 222,88	33 856,80	195 079,68
742 - Elektroinstalace - slaboproud	8 071,20	1 694,95	9 766,15
PSV - Práce a dodávky PSV	31 262,45	6 565,11	37 827,56
SO 412 - Přeložka kamer na trakčním stožáru	174 669,11	36 659,51	211 328,63
21-M - Elektromontáže	8 743,80	1 836,20	10 580,00
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	165 620,90	22 180,39	187 801,29
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	40 840,28	8 576,45	49 416,71
742 - Elektroinstalace - slaboproud	14 898,09	3 128,60	18 026,69
PSV - Práce a dodávky PSV	4 466,06	937,87	5 403,94
SO 451 - Veřejné osvětlení	1 323 771,45	277 992,00	1 601 763,45
1 - Zemní práce	329 017,03	69 093,58	398 110,61
4 - Vodorovné konstrukce	19 152,96	4 022,12	23 175,08
5 - Komunikace	8 878,32	1 864,45	10 742,77
7 - Přidružená stavební výroba	953 721,78	200 281,57	1 154 003,36
8 - Potrubí	11 857,94	2 490,17	14 348,10
9 - Ostatní konstrukce a práce	1 143,42	240,12	1 383,54
SO 461 - Připojka Ovanet	124 029,43	26 046,18	150 075,61
21-M - Elektromontáže	8 743,80	1 836,20	10 580,00
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	52 081,38	10 937,09	63 018,47
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	55 388,64	11 631,61	67 020,25
PSV - Práce a dodávky PSV	7 815,61	1 641,28	9 456,89
SO 462 - Přeložka a ochrana kabelových sítí	381 058,05	80 022,19	461 080,24
21-M - Elektromontáže	6 053,40	1 271,21	7 324,61
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	109 146,24	22 920,71	132 066,95
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	247 092,87	51 889,50	298 982,37
742 - Elektroinstalace - slaboproud	2 017,80	423,74	2 441,54
PSV - Práce a dodávky PSV	16 747,74	3 517,03	20 264,77
SO 601 - Přeložka stožáru tr. vedení	317 332,25	66 639,77	383 972,03
1 - Zemní práce	73 137,91	15 358,96	88 496,88
741 - Elektromontáže - trakční vedení (materiál+ montáž)	171 688,06	36 054,49	207 742,55
OO1 - Geodetické zaměření, revize a autorský dozor	72 508,28	15 226,32	87 734,60
SO 801 - Vegetační úpravy	558 769,73	117 341,64	676 111,38
18 - Povrchové úpravy terénu	525 419,98	110 338,20	635 758,18
99 - Slaveništní přesun hmot	33 349,75	7 003,45	40 353,20

Dodatek č. 3 „Terminál Hranečnick – rozšíření parkovacích ploch“



Magistrát města Ostravy zavedl a používá systém environmentálního managementu pro oblast činnosti vykonávanou statutárním městem v rámci veřejné správy za účelem všestranného poskytování služeb dle požadavků normy ČSN EN ISO 14001:2016.

OSTRAVA!!!

Evidenční list změny stavby č. 03

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: Terminál Hranečnick, rozšíření parkovacích ploch		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 101 SO 102 / 1	Číslo změny stavby: 03	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Trvalé dopravní značení: SO 101 - Nové parkovací plochy SO 102 - Nové parkovací plochy - připojení				
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 08.04. 2021, číslo smlouvy objednatele: 1162/2022/OI/VZ				
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451				
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČO: 26177005				
Gen.projektant (autorský dohled): SHB, a.s., Masná 1493/8, 702 00 Ostrava				
Technický dozor stavebníka (TDS): IKTINOS, s.r.o., Kounicova 1064/3, 702 00 Ostrava				
Přílohy: 1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet "SO 102 Nové parkovací plochy - připojení" 2) Změnový rozpočet pro posouzení méněprací - rozpočet "SO SO 101 Nové parkovací plochy" 3) Vyjádření AD 4) Vyjádření TDS		Počet paré:	Příjemce :	
		1 x	Objednatel	
		1 x	TDS	
		1 x	Zhotovitel	
		1 x	Projektant (autorský dozor)	
Popis a zdůvodnění změny:				
<u>SO 101 Nové parkovací plochy, SO 102 Nové parkovací plochy - připojení:</u>				
Projektant v rámci zpracování DUSP projednal trvalé dopravní značení v dopravní komisi a jejich připomínky byly zapracovány. Při zajišťování příkazu k trvalému dopravnímu značení zhotovitelem v dopravní komisi byly vzneseny požadavky na dodatečné dodatečné svislé a vodorovné značení. Tyto požadavky vznikly při opakovaném jednání dopravní komise a z tohoto jednání vzniklo nové řešení trvalého dopravního značení. Z důvodů nereliance technologické části SO 410 - závorový systém se vypouští osazení dopravní cedule s počítadlem volných parkovacích míst, která je součástí SO 101. Tato změna vyvolá VCP 17 282,47 Kč bez DPH a MP 54 507,06 Kč bez DPH. Tato změna trvalého dopravního značení a nutnost vydání příkazu k trvalému dopravnímu značení má zároveň vliv na prodloužení celkové doby plnění díla o 3 týdny, tj. do 21.12.2022.				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
54 507,06	0,25%	17 282,47	0,08%	-37 224,59
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum 15.11.2022	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum 15.11.2022	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum 15.11.2022	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum 15.11.2022	podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpisu ocenění změn položek".				
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:

Dodatek č. 3 „Terminál Hranečnick – rozšíření parkovacích ploch“



Magistrát města Ostravy zavedl a používá systém environmentálního managementu pro oblast činnosti vykonávanou statutárním městem v rámci veřejné správy za účelem všestranného poskytování služeb dle požadavků normy ČSN EN ISO 14001:2016.

OSTRAVA!!!

Položkový soupis prací a dodávek - VCP									
S:	SHB, a.s.	Terminál Hranečnick, rozšíření parkovacích ploch							
O:		Trvalé dopravní značení SO 102							
R:	9	Ostatní konstrukce a práce							
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Gen. soustava / platnost	
Díl: 9 - SO 102		SO 102 - Ostatní konstrukce a práce							
31	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	m2	29,50	257,83	7 605,99	SOD	SOD	
30	914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELEKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	7,00	829,54	5 806,78	SOD	SOD	
31	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,00	1 934,85	3 869,70	SOD	SOD	
Celkem						17 282,47			

Položkový soupis prací a dodávek - MP									
S:	SHB, a.s.	Terminál Hranečnick, rozšíření parkovacích ploch							
O:		Trvalé dopravní značení SO 101							
R:	9	Ostatní konstrukce a práce							
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Gen. soustava / platnost	
Díl: 9 - SO 101		SO 101 - Ostatní konstrukce a práce					54 507,06		
23	914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELEKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,00	773,49	773,49	SOD	SOD	
25	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	KUS	2,32	257,83	598,17	SOD	SOD	
31	951401	PDZ A ZPI SVĚTELNÉ S LED DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,00	53 135,40	53 135,40	SOD	SOD	
Celkem						54 507,06			

Dodatek č. 3 „Terminál Hranečnick – rozšíření parkovacích ploch“



Magistrát města Ostravy zavedl a používá systém environmentálního managementu pro oblast činnosti vykonávanou statutárním městem v rámci veřejné správy za účelem všestranného poskytování služeb dle požadavků normy ČSN EN ISO 14001:2016.

OSTRAVA!!!

Evidenční list změny stavby č. 04

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: Terminál Hranečník, rozšíření parkovacích ploch Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 410 - Závorový systém		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 410 / 2	Číslo změny stavby: 04	
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 08.04. 2021, číslo smlouvy objednatele: 1162/2022/OI/VZ Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČO: 26177005				
Gen.projektant (autorský dohled): SHB, a.s., Masná 1493/8, 702 00 Ostrava Technický dozor stavebníka (TDS): IKTINOS, s.r.o., Kounicova 1064/3, 702 00 Ostrava				
Přílohy: 1) Změnový rozpočet pro posouzení méněprací - rozpočet "SO 410 Závorový systém" 2) Vyjádření AD 3) Vyjádření TDS		Počet paré:	Příjemce :	
		1 x	Objednatel	
		1 x	TDS	
		1 x	Zhotovitel	
		1 x	Projektant (autorský dozor)	
Popis a zdůvodnění změny: <u>SO 410 - Závorový systém:</u> Změnový list č.1 znamená nerealizaci závorového systému v rámci realizace této stavby. Na základě doporučení zhotovitele je k této méněpracím ještě potřeba odečíst indukční smyčky. Tato změna vyvolá MP 49 503,36 Kč bez DPH.				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
49 503,36	0,23%	0,00	0,00%	-49 503,36
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum 15.11.2022	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum 15.11.2022	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum 15.11.2022	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum 15.11.2022	podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".				
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:

Dodatek č. 3 „Terminál Hranečník – rozšíření parkovacích ploch“



Magistrát města Ostravy zavedl a používá systém environmentálního managementu pro oblast činnosti vykonávanou statutárním městem v rámci veřejné správy za účelem všestranného poskytování služeb dle požadavků normy ČSN EN ISO 14001:2016.

OSTRAVA!!!

Položkový soupis prací a dodávek							MP SO 410	
S:	SHB, a.s.	Terminál Hranečnick, rozšíření parkovacích ploch						
O:	SO 410	Závorový systém						
R:	101/1	Nosná technologie						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 101/1		Nosná technologie				49 503,36		
005	PA_05	Indukční smyčka 0,9x1,5m	KS	4,00	6 187,92	24 751,68	SOD	SOD
011	PA_11	Indukční smyčka 0,9x1,5m	KS	4,00	6 187,92	24 751,68	SOD	SOD
Celkem						49 503,36		

Dodatek č. 3 „Terminál Hranečnick – rozšíření parkovacích ploch“



Magistrát města Ostravy zavedl a používá systém environmentálního managementu pro oblast Činnost vykonávaná statutárním městem v rámci veřejné správy za účelem všestranného poskytování služeb dle požadavků normy ČSN EN ISO 14001:2016.

OSTRAVA!!!

Evidenční list změny stavby 05

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: Terminál Hranečnick, rozšíření parkovacích ploch		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 403 / 1	Číslo změny stavby: 05	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 403 - Přípojka NN pro nabíjecí stanice automobilů		Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 08.04. 2021, číslo smlouvy objednatele: 1162/2022/OI/VZ		
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451				
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČO: 26177005				
Gen.projektant (autorský dohled): SHB, a.s., Masná 1493/8, 702 00 Ostrava				
Technický dozor stavebníka (TDS): IKTINOS, s.r.o., Kounicova 1064/3, 702 00 Ostrava				
Přílohy: 1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet "SO 403 Přípojka NN pro nabíjecí stanice automobilů" 2) Vyjádření AD 3) Vyjádření TDS		Počet paré: Příjemce : 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)		
Popis a zdůvodnění změny:				
SO 403 - Přípojka NN pro nabíjecí stanice automobilů: Z důvodu vypuštění realizace SO 410 - Závorový systém je potřeba zajistit datové připojení pro elektronabičky. K tomuto účelu je nutné osadit kabelovou skříň pro datový rozvaděč. Kabelová skříň s datovým rozvaděčem bude zprovozněna nezávisle na budoucím centrálním závorovém systému. Tato změna vyvolá VCP 50 951,69 Kč bez DPH .				
0,69				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	50 951,69	0,23%	50 951,69
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum 15. 11. 2022	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum 15. 11. 2022	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum 15. 11. 2022	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum 15. 11. 2022	podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".				
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:

Dodatek č. 3 „Terminál Hranečnick – rozšíření parkovacích ploch“



Magistrát města Ostravy zavedl a používá systém environmentálního managementu pro oblast činnosti vykonávanou statutárním městem v rámci veřejné správy za účelem všestranného poskytování služeb dle požadavků normy ČSN EN ISO 14001:2016.

OSTRAVA!!!

Položkový soupis prací a dodávek							VCP SO 403
S:	SHB, a.s.	Terminál Hranečnick, rozšíření parkovacích ploch					
O:	SO 403	Přípojka NN pro nabíjecí stanice automobilů					
R:	7	Přidružená stavební výroba					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik soustava / platnost
Díl: 7		Přidružená stavební výroba				50 951,69	
17	74424	KABELOVÁ SKŘIŇ NN VENKOVNÍ PLASTOVÁ	kpl	1,00	50 951,69	50 951,69	SO 403, SoD
Celkem						50 951,69	

Dodatek č. 3 „Terminál Hranečnick – rozšíření parkovacích ploch“



Magistrát města Ostravy zavedl a používá systém environmentálního managementu pro oblast činnosti vykonávanou statutárním městem v rámci veřejné správy za účelem všestranného poskytování služeb dle požadavků normy ČSN EN ISO 14001:2016.

OSTRAVA!!!