

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo č. 05136/ZV/21 ze dne 29.4.2022 (dále jen „Smlouva o dílo“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710
IČO: 629 335 91
DIČ: neplátce DPH
Telefon: xxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel

ENVICONS s.r.o.

Sídlo: Hradecká 569, 533 52 Pardubice - Polabiny
Zastoupený: Ing. Lukášem Řádkem, jednatelem
Bankovní spojení: Fio banka a.s., Číslo účtu: 2800326737/2010
IČO: 27560015
Telefon: xxxxxxxxxx Email: xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

II.

2.1 Vzhledem k tomu, že majitelka pozemku p.č. 2408 v k.ú. Matějov, si z rodinných důvodů vzala čas na rozmyšlenou do konce února 2023, není možné dokončit inženýrskou činnost a rozpočet ve stanoveném termínu. Dotčený pozemek je stěžejní pro realizaci akce, neboť na tom, zda bude, nebo nebude majitelka souhlasit s navrženou revitalizací, závisí dopracování projektové dokumentace. Pokud souhlas nebude poskytnut, bude nutné vypustit část revitalizace toku od Matějova a bude se muset přepracovat i návrh protierozních opatření ve východní části lokality, ve kterých bude ukládána mimo jiné i přebytečná zemina z revitalizace toku od Matějova. Na bilanci zemních prací závisí také tvorba rozpočtu. Konečná verze projektu bude následně postoupená k vyjádření dotčeným orgánům a institucím.

Kvůli výše zmíněným skutečnostem, jež nemohly být v době podpisu smlouvy předvídané, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).

III.

3.1 Čl. 4.1. Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel se zavazuje provést části předmětu díla dle článku 2.2 smlouvy a to v termínech:

Část díla	Termín
1) Polohopisné a výškopisné zaměření lokality, předprojektová příprava	do 31.5.2022
2) Zpracování projektové dokumentace pro sloučené řízení a zpracování položkového rozpočtu	do 30.10.2022
3) Inženýrská činnost pro podání žádosti o vydání povolení realizace, podání žádosti o sloučené řízení	do 30.6.2023

Celé dílo bude objednateli předáno nejpozději ve lhůtě do **30.6.2023**.

IV.

4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

4.2 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

4.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

4.4 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

4.5 Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

V Havlíčkově Brodě dne 22.11.2022

Objednatel

V Pardubicích dne 24.11.2022

Zhotovitel

Ing. Václav Hlaváč
Ředitel RP

Ing. Lukáš Řádek
jednatel

