

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO SMLO- 151/1031/OST/82/2022

kteřou podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uzavřely

Bedřich Večeře,
569 12 Opatov 323
IČ: 14552639, DIČ: CZ 5803012237
Zapsaný v Živnostenském rejstříku u MěÚ Svitavy
e-mail: [REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“)

a

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53, IČ 00085031, DIČ CZ00085031, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162, číslo účtu [REDAKCE] Email: [REDAKCE] zastoupená Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem, jako objednatel (dále jen „objednatel“).

Společně též jako „smluvní strany“.

Článek I.

PŘEDMĚT A ÚČEL DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se tímto **Dodatkem č.1** dohodly na změně smlouvy o dílo v platné znění, dále jen smlouva ze dne 30.6.2022 na dílo „**REKONSTRUKCE STŘEŠNÍ KRYTINY - SÚS LANŠKROUN**“ a to tak, že ustanovení **článku III. CENA DíLA** se mění následujícím způsobem a zní takto:

Článek III.

CENA DíLA

Cena za zhotovení **Dodatku č.1** v rozsahu čl. III. Smlouvy v platném znění je stanovena na základě odsouhlaseného Změnového listu, který tvoří nedílnou součást tohoto **Dodatku č.1**.

3.1	Cena za zhotovení díla činí dle SOD:	2 576 576,00 Kč bez DPH
	Cena dle Dodatku č.1	3 309 482,00 Kč bez DPH
	DPH 21%	694 991,22 Kč
	Cena celkem vč. DPH	4 004 473,22 Kč

Článek IV.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla do 5 dnů od podpisu smlouvy a provést dílo v souladu s touto smlouvou a platnými právními předpisy nejpozději **do 30. prosince 2022** (dále jen „**doba plnění**“).

Tento Dodatek č.1 tvoří nedílnou součást výše uvedené smlouvy o dílo v platném znění ze dne 25.5.2021 - přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nedotčeny, tudíž jsou beze změny.

Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.



Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom originále. Objednatel a zhotovitel obsahu tohoto Dodatku č.1 rozumí, souhlasí s ním, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:


- 1) Krycí list rozpočtu s VV
- 2) Žádost vč. odůvodnění

Ve Svitavách dne: 16.11.2022

ZHOTOVITEL
Bedřich Večeře



V Pardubicích dne: 16.11.2022



OBJEDNATEL
Ing. Miroslav Němec
ředitel

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	SUS PK Lanškroun- oprava střechy	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	
Objednatel		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	Bedřich Večeře Zadní 117 Svitavy	14552639	CZ14552639
Zpracoval			
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
Dne		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	1 595 403,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	1 534 479,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	179 600,00
7	ZRN (ř. 1-6)		3 129 882,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	179 600,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel 	D	Celkem bez DPH	3 309 482,00		
		DPH	%	Základ daně	DPH celkem
		snížená	15,0	0,00	0,00
		základní	21,0	3 309 482,00	694 991,22
		Cena s DPH		4 004 473,22	
	E	Přípočty a odpočty			
		Dodá zadavatel	0,00		
		Klouzavá doložka	0,00		
		Zvýhodnění	0,00		

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: SUS PK Lanškroun- oprava střechy

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	1 595 403,00	1 534 479,00	3 129 882,00	0,000	0,000
765	Střecha	1 595 403,00	1 534 479,00	3 129 882,00	0,000	0,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	0,00	179 600,00	0,000	0,000
VRN7	Provozní vlivy	0,00	0,00	179 600,00	0,000	0,000
	Celkem	1 595 403,00	1 534 479,00	3 309 482,00	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SUS PK Lanškroun- oprava střechy
Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum:

C	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
PSV Práce a dodávky PSV							1 595 403,00	1 534 479,00	3 129 882,00		0,000
765 Střecha							1 595 403,00	1 534 479,00	3 129 882,00		0,000
1	01	01 U	Střešní krytina z FOLIE přechodu výčelnku nové střechy rš 650 sklon středy do 30°	m2	283,000	1 997,00	565 151,00	0,00	565 151,00	0,000	0,000
2	02	02 U	Střešní krytina z FOLIE a imitace falcu průstupu a výčelnku nové střechy rš 650, sklon středy přes 60°	m2	269,000	2 391,00	643 179,00	0,00	643 179,00	0,000	0,000
3	03	03 U	lélie difúzně propustné s nakaširovanou slitinovou rohoží pod hladkou piechovou krytinu se samolepicí páskou v podélném přesahu	m2	552,000	274,00	151 248,00	0,00	151 248,00	0,000	0,000
4	05	05 N	Zabrány srážové přejížděno duče	kpl	1,000	75 981,00	0,00	0,00	75 981,00	0,000	0,000
5	R	06	Cementláž podkladnicí krytiny a podkladních letí	m2	552,000	99,50	0,00	54 924,00	54 924,00	0,000	0,000
6	R	07 N	Demontáž ostatních krimpířských prvku Přesroubování letí spoj mal	kpl	1,000	57 390,00	0,00	57 390,00	57 390,00	0,000	0,000
7	R	08	Demontáž okapu a haku do suti a svodu	bm	72,000	145,00	0,00	10 440,00	10 440,00	0,000	0,000
8	R	09 UPRAVA	Dodání a montáž OSBO DESEK	kpl	1,000	554 126,00	0,00	554 126,00	554 126,00	0,000	0,000
9	R	10	Cementláž stávajícího hromosvodu	kpl	1,000	17 955,00	0,00	17 955,00	17 955,00	0,000	0,000
10	R	12	Dodávka a montáž hřebenu včetně vyotěvy	bm	24,000	6 930,00	0,00	166 320,00	166 320,00	0,000	0,000
11	R	14	Oplechování detailu přechod na mansardu	bm	70,000	749,00	0,00	52 430,00	52 430,00	0,000	0,000
12	R	15	Oplechování detailu (úhlu) atik	bm	15,000	1 510,00	0,00	22 650,00	22 650,00	0,000	0,000
13	R	16	Okapnice	bm	72,000	494,00	0,00	35 568,00	35 568,00	0,000	0,000
14	R	31 U	Oplechování okolo oken, komplet NATÉR	ks	11,000	3 451,00	0,00	37 961,00	37 961,00	0,000	0,000
15	N	17	Zavěsné listy	bm	17,000	570,00	0,00	9 890,00	9 890,00	0,000	0,000
16	N	18	svos červený vč kolíků hmozařek, výukových kolien a objemek	bm	24,000	634,00	15 216,00	0,00	15 216,00	0,000	0,000
17	R	19 N	Střešní prstlap	ks	1,000	18 650,00	0,00	18 650,00	18 650,00	0,000	0,000
18	R	20	Montáž okapu	bm	72,000	325,00	0,00	23 400,00	23 400,00	0,000	0,000
19	R	21	Montáž hromosvodu + nové spojky podpěr	kpl	1,000	125 890,00	0,00	125 890,00	125 890,00	0,000	0,000
20	R	23	žlab podokapní půlkruhový 150 mm včetně če haku i a spojek	m	70,000	797,00	55 790,00	0,00	55 790,00	0,000	0,000
21	R	24	Převodní zakrytí střechy	kpl	1,000	53 781,00	0,00	53 781,00	53 781,00	0,000	0,000
22	R	25 N	Manipulační a dopravní technika +Navšení dovoz OSBO	kpl	1,000	64 870,00	0,00	64 870,00	64 870,00	0,000	0,000
23	R	26	Mmostaveništní doprava	kpl	1,000	37 930,00	0,00	37 930,00	37 930,00	0,000	0,000
24	27	27 N	Spojovací materiál + OKNA ,ODTAHY	kpl	1,000	164 819,00	164 819,00	0,00	164 819,00	0,000	0,000
25	R	28 N	Ovoz a likvidace odpadů (převozní krytina, letě)	kpl	1,000	87 760,00	0,00	87 760,00	87 760,00	0,000	0,000
26	765	29 N	Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů do suti	m2	552,000	180,00	0,00	99 360,00	99 360,00	0,000	0,000
27	765	30	Demontáž hřebene nebo nároží krytiny bitumenové ze šindelů do suti	m	24,000	141,00	0,00	3 384,00	3 384,00	0,000	0,000
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	0,00	179 600,00		0,000
VRN7 Provozní vlivy							0,00	0,00	179 600,00		0,000
1	000	075602000	Další provozní vlivy +LESNÍ DEMONTÁŽ MONTÁŽ PRŮVAZEM			169 600,00	169 600,00	0,00	169 600,00	0,000	0,000
Celkem							1 595 403,00	1 534 479,00	3 309 482,00		0,000

**BEDŘICH
VEČEŘE**



BEDRICH@VECERE.B.CZ



736 751 777

569 12 OPATOV 323

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PK
DOUBRAVICE 98
533 53 PARDUBICE

Žádost o prodloužení termínu dokončení stavby.

Žádám tímto o prodloužení termínu dokončení zakázky dle smlouvy o dílo **SMLO- 151/1031 OST/82/2022 – Rekonstrukce střešní krytiny – SÚS Lanškroun.**

Důvodem pro prodloužení termínu je konstrukční změna, kde po odkrytí asfaltových pásů je zjištěno nevyhovující nakotvení prkenného podkladu a rozdílné tloušťky prken . Změna je stanovena na celoplošné zakrytí z desek OSB a nakotvení dle projekčního návrhu firmy DEK, dále jsou změny v uložení vedení hromosvedů . Žádáme o prodloužení termínu na dokončení výše jmenované akce do 30.12.2022 .

[Redacted signature]

[Redacted signature]