



DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2022/02/020/Du, uzavřené dne 04.05.2022
(dále jen „dodatek č. 2“)

Smluvní strany:

1. Statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamaci:

IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313

dále jen „objednatel“

a

2. STAVBY A STATIKA spol. s r. o.

sídlem: 1. máje 230, 739 61 Třinec – Staré Město
zastoupena: Jan Sojnek, jednatel společnosti
oprávněn jednat ve věcech:

- smluvních:
- technických:
- reklamací:

IČO: 29451809
DIČ: CZ29451809

e-mail:
Bankovní spojení:
č. účtu:

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 2022/02/020/Du, uzavřené dne 04.05.2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 21.10.2022 (dále jen „smlouva“) pod názvem „Zajištění břehového svahu Olše MK č. 66c u čp. 2 a u čp. 225, Lyžbice“, a to v níže uvedeném rozsahu.

II. Změna smlouvy

1. Během realizace stavby vznikly na stavbě vícepráce a méněpráce. Soupis víceprací a méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce byly nebo měly být realizovány. Tyto práce si vyžádaly navýšení ceny díla o 82.357,52 Kč bez DPH. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle ust. § 222 odst. 4 výše zmíněného zákona je změnou nezbytnou.
2. V článku III. **Cena díla** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

- „Cena díla je sjednaná v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí

	Cena v Kč bez DPH
Zajištění břehového svahu Olše MK č. 66c u čp. 2, Lyžbice	2.579.738,20
Zajištění břehového svahu Olše MK č. 66c naproti čp. 225, Lyžbice	6 778.817,18

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“

III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1- Soupis víceprací.
5. O uzavření dodatku č. 2 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2022/10 ze dne 14.11.2022.

V Třinci 24. 11. 2022

V Jablunkově 24. 11. 2022

Příloha č. 1:
Změnový list č. 2

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 2	
Zhotovitel:	STAVBY a STATIKA spol. s r.o.		
Investor:	statutární město Třinec	Datum:	7.11.2022
Název akce:	"Zajištění břehového svahu Olše MK č. 66c u č.p. 225, Lyžbice"		
Předmět změny:			
V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto dodatečné stavební práce:			
<ul style="list-style-type: none"> - provedení asfaltové vrstvy k ŽB římse - náběhy z kamenné dlažby budou osazeny do betonové chodníkové obruby 			
V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto méněpráce:			
- žulový dvojřádek			
<i>Potvrzená změna rozsahu díla:</i>			
Cena méněprací bez DPH: -19 695,00 Kč		Cena víceprací bez DPH: 28 372,32 Kč	
Výsledná změna ceny bez DPH: 8 677,32 Kč		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Cena dle SOD + D1 bez DPH: 6 770 139,86 Kč		Nová cena bez DPH: 6 778 817,18 Kč	
<u>schválil (Dodavatel):</u> Pavel Veselý		<i>podpis</i>	
<u>schválil (Objednatel):</u> Bc. Ivona Durstinová		<i>podpis</i>	
<u>schválil (TDI):</u> Zbyšek Malý		<i>podpis</i>	

Změnový list č.02

Stavba: Zajištění břehového svahu Olše MK č. 66c u č.p. 225, Lyžbice

Objekt:

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: STAVBY a STATIKA spol. s r.o.

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ		
	SO 200_01: SO 201 Opěrná zeď č.1	28 372,32 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		28 372,32 Kč

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MÉNĚPRACÍ		
	SO 200_01: SO 201 Opěrná zeď č.1	- 19 695,00 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		- 19 695,00 Kč

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH		8 677,32 Kč
--	--	--------------------

Dodavatel: Pavel Veselý

Objednatel: Bc. Ivona Durst

TDI: Zbyšek Malý

Zajištění břehového svahu Olše - MK 66c naproti čp. 225 - LYŽ - SoD

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
		Stavba Zajištění				28 372
		Objekt SO 200_01: SO 201 Opěrná zeď č.1				28 372
		Podobjekt SO 200_01.				28 372
		Skupina HSV: Práce a dodávky HSV				28 372
		Části 33: Konstrukce přehrad a opěrné zdi				28 372
48	SUB	916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m			2 760
49	SUB	592174090 obrubník betonový chodníkový ABC 16-10 100x8x25 cm	kus			1 626
		Části 38: Různé kompletní konstrukce				1 134
50	SUB	485513127 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním 8 200 mm	m2			-
		Části 8: Komunikace ozelenění				
52	SUB	564861111 Podklad ze šetrkodité ŠD 8 200 mm				25 812
53	SUB	564871111 Podklad ze šetrkodité ŠD 8 250 mm	m2			1 670
54	SUB	573211112 Pevník živitný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2			1 166
55	SUB	577134131 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl. 18 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2			652
56	SUB	577165032 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABVtl) tl 70 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2			6 343
57	SUB	919732211 Sítyná spára napojení nového živitného povrchu na stávající za tepla 8 15 mm tl 25 mm s profézáním	m			8 280
58	SUB	916111123 Osazení obrubky z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m			7 500
59	SUB	58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10	m2			

Zajištění břehového svahu Olše - MK 66c naproti čp. 225 - LYŽ - SoD

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba		Zajištění				
Objekt		SO 200_01: SO 201 Opěrná zeď č.1				
Podobjekt		SO 200_01.				
Skupina		HSV: Práce a dodávky HSV				
Oceň		32: Konstrukce přehrad a osěrné zdě				- 19 695
48	SUB	916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m			- 19 695
49	SUB	562174090 obrubník betonový chodníkový ABO 16-10 100x8x25 cm	kus			- 19 695
Oceň		38: Různé kompletní konstrukce				
50	SUB	465513127 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm	m2			- 3 927
Oceň		5: Komunikace pozemní				- 3 927
52	SUB	564861111 Podklad ze štěrku SD tl 200 mm				
53	SUB	564871111 Podklad ze štěrku SD tl 250 mm	m2			
54	SUB	573211112 Pevník žviřiný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2			
55	SUB	577134131 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 1 s 40 mm š. do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2			
56	SUB	577165032 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABVH) tř. 70 mm š. do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2			
57	SUB	919732211 Styčná spára napojení nového žviřného povrchu na stávající za tepla š. 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m			
58	SUB	916111123 Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m			
59	SUB	56381007 kostka dlažební žula drobná 8/10	m2			- 8 568
						- 7 200

ZMĚNOVÝ LIST

Číslo: 1

Zhotovitel:

STAVBY a STATIKA spol. s r.o.

Investor:

statutární město Třinec

Datum:

7.11.2022

Název akce:

"Zajištění břehového svahu Olše - MK 66c u čp. 2 - Lyžbice"

Předmět změny:

V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto dodatečné stavební práce:

- provedení rozšíření asfaltové vrstvy k ŽB římsce
- náběhy z kamenné dlažby budou osazeny do betonové chodníkové obruby

V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto méněpráce:

Potvrzená změna rozsahu díla:

Cena méněprací bez DPH:

0,00 Kč

Cena víceprací bez DPH:

73 680,20 Kč

Výsledná změna ceny bez DPH:

73 680,20 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Cena dle SOD bez DPH:

2 506 058,00 Kč

Nová cena bez DPH:

2 579 738,20 Kč

schválil (Dodavatel):

Pavel Veselý

podpis

schválil (Objednatel):

Bc. Ivona Durstinová

podpis

schválil (TDI):

Zbyšek Malý

podpis.

Změnový list č.01

Stavba: Zajištění břehového svahu Olše - MK 66c u čp. 2 - Lyžbice

Objekt:

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: STAVBY a STATIKA spol. s r.o.

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ		
	SO 901_00: SO 901 - SO 901 - Stabilizační konstrukce	73 680,20 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		73 680,20 Kč

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MĚNĚPRACÍ		
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		- Kč

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU		
		73 680,20 Kč

Dodavatel: Pavel Veselý

Objednatel: Bc. Ivona Durstinová

TDI: Zbyšek Malý

Zajištění břehového svahu Olše - MK 66c u čp. 2 - Lyžbice - SoD

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
	Stavba		D_001: Zajištění břehového svahu Olše – MK č. 66c u č.p.2, Lyžbice				73 680
	Objekt		SO 901_00: SO 901 - SO 901 - Stabilizační konstrukce				73 680
	Podobjekt		SO 901_00.				73 680
	Skupina		HSV 00: HSV				73 680
	Osaz		č. 00: 5				73 680
40	SUB	564851111	Podklad ze štěrku SD tl 150 mm	m2			5 176
41	SUB	564861111	Podklad ze štěrku SD tl 200 mm	m2			5 974
42	SUB	573211112	Postřik živčný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2			2 333
43	SUB	577144131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) š. l š 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2			24 463
44	SUB	577145032	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABVH) tl 50 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2			23 175
45	SUB	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm H 25 mm s prořezáním	m			9 800
46	SUB	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m			1 626
47	SUB	592174090	obrubník betonový chodníkový ABO 16-10 100x8x25 cm	kus			1 134