



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 3.1.2022

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

Město Vlašim

zastoupené starostou města, panem Mgr. Luděkem Jeništou
se sídlem: Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim
IČ: 00232947
DIČ: CZ00232947
datová schránka ID: zbjbfmb
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 19-0320084389/0800
telefon: 313 039 400
e-mail: starosta@mesto-vlasim.cz
dále jen **objednatel**

I.2 Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
s koresp. adresou: P.O. BOX 38, 390 02 Tábor
spisová značka: C 8032 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích IČ:
48035599
DIČ: CZ48035599
datová schránka ID: amx5p38
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka České Budějovice
číslo účtu: 994404-0147137001/0800
telefon: 381 256 025, fax: 381 258 672
e-mail: office-tabor@swietelsky.cz
dále jen **zhotovitel**

II. Předmět dodatku

II.1 Předmětem dodatku je u stavebního díla (dále jen díla)

„Zvýšení bezpečnosti chodců v ulici Riegrova, Vlašim“

- změna díla v rozsahu projektová dokumentace „Změna stavby před dokončením Zvýšení bezpečnosti chodců v ulici Riegrova, Vlašim“, kterou zpracovala P.R.I. s.r.o., Ulrichova 1423, 256 01 Benešov, IČ: 25775731 v září 2022 a s tím související změna ceny díla.

II.2 Na základě uvedeného, se mění druhý odstavec bodu V.1 uvádějící cenu původní smlouvy o dílo, ve kterém je uvedena cena díla, a to následovně:

	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena včetně DPH v Kč
Nabídková cena dle SoD	11 540 557,98	2 423 517,18	13 964 075,16
Cena méně/více prací	705 491,16	148 153,14	853 644,30
Celková cena dle Dodatku č. 1	12 246 049,14	2 571 670,32	14 817 719,46

III. Závěrečná ustanovení

- III.1 Ostatní části Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v dosavadním znění.
- III.2 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva.
- III.3 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- III.4 Účastníci prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Změna stavby před dokončením Zvýšení bezpečnosti chodců v ulici Riegrova, Vlašim

Ve Vlašimi dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Luděk Jeništa
starosta města

Jaroslav Sochůrek na základě plné moci
Ředitel oblasti Tábor

Ing. Pavel Kodat na základě plné moci
Technik odd.přípravy a kalkulací