

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. A – 3197/2022 (0003197)

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi těmito smluvními stranami

JEZZ s.r.o.

se sídlem Jakubova 169, 370 07 Roudné

IČ: 28084764, DIČ: CZ28084764

zastoupená: [REDAKCE], jednatelem společnosti

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 16318

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., číslo účtu: 276267507/0300

osoby oprávněné jednat:

a/ ve věcech smluvních [REDAKCE], jednatel, tel. [REDAKCE]

b/ ve věcech technických: [REDAKCE], tel. [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

a

Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.

se sídlem Novohradská 738/40, 370 01 České Budějovice

IČ: 25166115, DIČ: CZ25166115

zastoupená: Ing. Slavojem Dolejšem, ředitelem a předsedou představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. B 868

bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 6503231/0100

osoby oprávněné jednat:

a/ ve věcech smluvních: [REDAKCE] editel a předseda představenstva

b/ ve věcech technických (předání a převzetí díla, zápisy do stavebního deníku):
[REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

Zástupci obou smluvních stran uvedení výše prohlašují, že dle platné právní úpravy, stanov, společenské smlouvy či jiného obdobného organizačního předpisu nebo plné moci jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

1. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 21. 6. 2022 Smlouvu o dílo, č. smlouvy objednatele A – 3197/2022 (0003197) (dále jen „smlouva“), na základě které se zhotovitel zavázal provést dílo s názvem: „STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU VRÁTNICE“ a objednatel se zavázal zaplatit cenu díla.

2. Předmět dodatku

2.1. V souladu s odstavcem 13.2. smlouvy uzavírají smluvní strany tento dodatek, kterým z důvodu skutečností uvedených v žádosti zhotovitele ze dne 1. 11. 2022, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, jakož i provádění víceprací dle požadavku objednatele (viz odst. 2.3. tohoto dodatku), prodlužují termín dokončení a předání díla. Smluvní strany se proto s ohledem na výše uvedené dohodly, že článek 3. odstavec 3.1. smlouvy se ruší a nově zní takto:

„3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit, provést, dokončit a předat dílo v rozsahu dle čl. 1. této smlouvy v tomto termínu:

| | |
|------------------------------------|---|
| Zahájení díla: | Provedení, dokončení a předání díla: |
| do 5 dnů od podpisu smlouvy | do 31. 1. 2023“ |

- 2.2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději do 3 pracovních dnů od podpisu tohoto dodatku upravený harmonogram provádění prací ve smyslu odstavce 6.1. smlouvy.
- 2.3. V souladu s odstavcem 13.2. smlouvy uzavírají smluvní strany tento dodatek, kterým dále za podmínek dle odstavce 4.3. smlouvy z důvodu provedení víceprací, jejichž soupis a ocenění je součástí přílohy č. 1 tohoto dodatku, smluvní strany sjednávají a stvrzují změnu ceny díla. Smluvní strany se proto s ohledem na výše uvedené dohodly, že článek 4. odstavce 4.1. smlouvy se ruší a nově zní takto:

„4.1. Smluvní strany touto smlouvou sjednávají maximální smluvní cenu za zhotovení díla v rozsahu dle čl. 1. této smlouvy, která činí:

Celková cena za dílo 8 832 700, 24 Kč bez DPH (osmmilionůosmsettřicetdvatisícsemset korun českých dvacetčtyři haléřů);

- Cena za dílo stanovená dle smlouvy: 8 770 170, 24 Kč bez DPH (osmmilionůsedmsetsedmdesátitřicetjednostosedmdesát korun českých dvacetčtyři haléřů),
- Cena za vícepráce dle dodatku č. 1: 62 530 Kč bez DPH (šedesátdvatisícčtyřicet korun českých).

Výše sazby DPH, případně režim přenesení daňové povinnosti, budou stanoveny podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

- 2.4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a tento je sepsán podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 3.2. Smluvní strany berou v oboustranném souhlasu na vědomí skutečnost, že se na smlouvu a její dodatky vztahují povinnosti dle příslušných ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že splnění povinnosti týkající se uveřejnění smlouvy a jejích dodatků v registru smluv zajistí objednatel.
- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy a je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom z nich.
- 3.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
- Příloha č. 1: Žádost zhotovitele ze dne 1. 11. 2022

29-11-2022

V Českých Budějovicích dne


ředitel a předseda představenstva
Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.

i.s.

2

Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.
Novohradská 738/40, 370 01 České Budějovice
IČ: 25166115, DIČ: CZ25166115

Žádost o změnu termínu dokončení a předání díla

Vážení,

na základě objektivních a nezpochybnitelných skutečností vzniklých během provádění díla Vás žádáme o změnu termínu dokončení a předání díla „STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU VRÁTNICE“ prováděného dle Smlouvy o dílo, č. smlouvy objednatele A – 3197/2022 (0003197), uzavřené mezi společností Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. (dále jen „objednatel“) a JEZZ s.r.o., IČ 28084764, se sídlem Jakubova 169, 370 07 Roudné (dále jen „zhotovitel“) dne 21. 6. 2022 (dále jen „smlouva“), a to na termín **31.1.2023**.

Skutečnosti vzniklé během výstavby jsou:


- Nemožnost provádění ucelených stavebních dodávek, vlivem nezbytné nutnosti ponechání funkčního systému samotného prostoru vrátnice, kde se přesunutí a vyklizení prostoru povedlo, až se zpožděním 2 měsíců, které nyní chybí k řádnému dokončení díla ve smluvním termínu, což nebylo zřejmé při uzavírání smlouvy. V rámci projektu a zadávacích podmínek bylo stanoveno přesunutí pozice vrátnice mimo objekt, nicméně kabelizace a systémové přemostění slaboproudých elektroinstalací a datových rozvodů, tak, aby tato poziční úprava neměla vliv na provoz a funkčnost areálových rozvodů bylo podmíněno úpravou rozvodů, které nemají vliv na cenu díla, ale byly zařizovány objednatelem, a to ve zpoždění v rámci jejich přemostění.
- Úpravy v projektové dokumentaci, vlivem potřeb vyvolaných objednatelem, které spočívají v úpravě systému vytápění a úpravě slaboproudé elektroinstalace, kde tyto změny musely být projednány s DOSS a nemají vliv na cenu díla.
- A dále z důvodu provedení víceprací (z důvodu na straně objednatele) dle odstavce 4.3. smlouvy, jejichž soupis a ocenění tvoří přílohu této žádosti a je současně tímto předkládán objednateli dle uvedeného odstavce smlouvy k předchozímu odsouhlasení formou uzavření dodatku ke smlouvě.


S díky za vyhovění žádosti o posunutí termínu dokončení a předání díla z **30.11.2022** na **31.1.2023** jsem v úctě.

V Roudném dne

- 1 - 11 - 2022

Za zhotovitele:


jednatel společnosti
JEZZ s.r.o.



ROZPOČET - PŘEHLED NÁKLADŮ

MONTÁŽE OCENĚNY POLOŽKAMI ÚRS cenová soustava 2022/II (katalog 741, 742 a 946)

STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU VRÁTNICE DOPRAVNÍHO PODNIKU MĚSTA ČESKÝCH BUDĚJOVIC NA POZ. S PARC. Č.: 1575

MÍSTO STAVBY: Novohradská 738/40, České Budějovice 6, 37001 Č. Budějovice

ČÁST: TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB – ELEKTROINSTALACE

INVESTOR: Dopravní podnik města České Budějovice, a.s., Novohradská 738/40, České Budějovice 6, 37001 Č. Budějovice

| | | | |
|------------------|----------|------------------------------------|---------|
| 1 DODÁVKA | 1375,00 | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 3,25% | 1968,00 |
| 2 MONTÁŽ | 59187,00 | PŘESUN STAVEBNÍCH KAPACIT | |
| 3 | | ÚZEMÍ SE STÍŽ. PRAC. PODMÍNKAMY 3% | |
| 4 | | HORSKÁ OBLAST 3,3% NAD 700M | |
| 5 ZRN CELKEM | 60562,00 | MIMOŘÁDNĚ STÍŽENÉ PROSTŘEDÍ | |
| 6 | | OBOR. PŘIRÁŽKA | |
| 7 Ř5+Ř6 | 60562,00 | | |
| 8 NÁKLADY | 62530,00 | VRN CELKEM | 1968,00 |
| 9 CELKEM BEZ DPH | | 62530,00 | |

VYPRACOVAL: [REDAKCE]

DATUM: 10/2022

REKAPITULACE:

STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU VRÁTNICE DOPRAVNÍHO PODNIKU MĚSTA ČESKÝCH BUDĚJOVIC NA POZ. S PARC. Č.: 1575

MÍSTO STAVBY: Novohradská 738/40, České Budějovice 6, 37001 Č. Budějovice

ČÁST: TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB – ELEKTROINSTALACE

INVESTOR: Dopravní podnik města České Budějovice, a.s., Novohradská 738/40, České Budějovice 6, 37001 Č. Budějovice

| | | |
|----------------------------------|---------|-----------------|
| ELEKTROINSTALACE SILNO | | 15041,00 |
| ELEKTROINSTALACE SLABO | | 43547,00 |
| ELEKTROINSTALACE - celkem | | 58588,00 |
| PPV 1% | | 586,00 |
| DODÁVKY | 1327,00 | |
| DOPRAVA 3,6% | 48,00 | |
| PŘESUN 1% | | 13,00 |
| <hr/> | | <hr/> |
| DODÁVKA + MONTÁŽ | 1375,00 | 59187,00 |

| ELEKTROMONTÁŽE – SILNOPROUDÉ ROZVODY | | množství | jednotky | cena/jednotka | cena celkem |
|---|---|----------|----------|---------------|-------------|
| 741 13-2103 | ukončení kabelu 3x2,5mm ² | 1 | ks | 88,60 | 88,60 |
| 741 12-2016 | CYKY-J 3x2,5mm ² | 30 | m | 38,80 | 1164,00 |
| 741 11-2061 | krabice KP67/2 | 34 | ks | 39,00 | 1326,00 |
| 741 31-3042 | zásuvka 230V/16A 2P+Z jednonásobná + SPD 3, průběžná montáž | 1 | ks | 140,00 | 140,00 |
| 741 31-3042 | zásuvka 230V/16A 2P+Z jednonásobná, průběžná montáž | 33 | ks | 140,00 | 4620,00 |

ELEKTROMONTÁŽE CELKEM - SILNOPROUDÉ ROZVODY **7338,60**

| MATERIÁL - SILNOPROUDÉ ROZVODY | | množství | jednotky | cena/jednotka | cena celkem |
|---------------------------------------|---|----------|----------|---------------|-------------|
| | CYKY-J 3x2,5mm ² | 30 | m | 24,70 | 741,00 |
| | krabice KP67/2 | 34 | ks | 13,20 | 448,80 |
| | zásuvka 230V/16A 2P+Z jednonásobná + SPD 3, průběžná montáž | 1 | ks | 1734,00 | 1734,00 |
| | zásuvka 230V/16A 2P+Z jednonásobná, průběžná montáž | 33 | ks | 138,00 | 4554,00 |

CELKEM 7477,80

3% podružný materiál 224,33

MATERIÁL CELKEM - SILNOPROUDÉ ROZVODY **7702,13**

| DODÁVKY ZAŘÍZENÍ - silnoproud | | množství | jednotky | cena/jednotka | cena celkem |
|--------------------------------------|---|----------|----------|---------------|-------------|
| | proudový chránič s nadproudovou ochranou 16/1N/B/003 10kA | 1 | ks | 1327,00 | 1327,00 |

CELKEM DODÁVKY - silnoproud **1327,00**

| ELEKTROMONTÁŽE – SLABOPROUDÉ ROZVODY | | množství | jednotky | cena/jednotka | cena celkem |
|---|---|----------|----------|---------------|-------------|
| 742 12-1001 | UTP Cat 6 | 458 | m | 21,50 | 9847,00 |
| 742 11-0002 | trubka ohebná odolnost 320N, vnitřní průměr 21mm | 163 | m | 53,60 | 8736,80 |
| 742 11-0504 | krabice přístrojová | 9 | ks | 64,40 | 579,60 |
| 742 12-2001 | ukončení kabelu UTP Cat 6 v rozvaděči rack | 18 | ks | 91,20 | 1641,60 |
| 742 33-0024 | patch panel 19" CAT6, 24-port RJ45, UTP, kovový - montáž do racku | 1 | ks | 3410,00 | 3410,00 |
| 742 33-0101 | měření metalického kabelu včetně vypracování protokolu | 18 | ks | 315,00 | 5670,00 |
| 742 33-0051 | popis portů zásuvky | 18 | ks | 15,30 | 275,40 |
| 742 33-0052 | popis portů patch panelu | 1 | ks | 145,00 | 145,00 |
| 742 33-0042 | zásuvka LAN, 2x keystone RJ45 CAT6, nosná maska, kryt zásuvky | 9 | ks | 256,00 | 2304,00 |

ELEKTROMONTÁŽE CELKEM – SLABOPROUDÉ ROZVODY **32609,40**

| MATERIÁL – SLABOPROUDÉ ROZVODY | | množství | jednotky | cena/jednotka | cena celkem |
|---------------------------------------|--|----------|----------|---------------|-------------|
| | UTP Cat 6 | 458 | m | 11,60 | 5312,80 |
| | trubka ohebná odolnost 320N, vnitřní průměr 21mm | 163 | m | 6,90 | 1124,70 |
| | krabice přístrojová | 9 | ks | 7,90 | 71,10 |
| | patch panel 19" Cat6A, 24-port RJ45, UTP, kovový - montáž do racku, dle zavedeného typu a standardu ZŠ | 1 | ks | 1290,00 | 1290,00 |
| | zásuvka LAN, 2x keystone RJ45 CAT6, nosná maska, kryt zásuvky | 9 | ks | 169,00 | 1521,00 |
| | konektor RJ45 Cat6 | 18 | ks | 15,40 | 277,20 |
| | patch kabel CAT6, 1,0m | 18 | ks | 56,80 | 1022,40 |

CELKEM **10619,20**

3% podružný materiál **318,58**

MATERIÁL CELKEM – SLABOPROUDÉ ROZVODY **10937,78**