





DODATEK č.1

ke smlouvě o dílo č. j. KRPT-70453-17/ČJ-2022-0700VZ (dále jen „smlouva“),

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Česká republika - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Sídlo: 30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Bankovní spojení: ČNB, č. ú. 28933881/0710
IČO: 75151502
DIČ: CZ75151502
Zastoupená: plk. Ing. Tomáš Rychtar, náměstek ředitele pro ekonomiku
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 
Mob: 

(dále jen „objednatel“)

a

BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o.

Sídlo: Besední 259/2, Michálkovice, 715 00 Ostrava
Kontaktní adresa: Besední 259/2, Michálkovice, 715 00 Ostrava
IČO: 25392077
DIČ: CZ25392077
Jejíž jménem jedná: 
Bankovní spojení: KB (Komerční banka a.s.)
Číslo účtu: 86-6162970277/0100
E-mail: 
Mob: 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 18043

(dále jen „zhotovitel“)

II. Prohlášení

Smluvní strany prohlašují za nesporné, že uzavřeli dne 31.05.2022 smlouvu o dílo č. KRPT-70453-17/ČJ-2022-0700VZ, jejímž předmětem je realizace díla spočívající v „opravě sociálního zařízení v objektu KŘP Msk OOP Strmá čp. 1074/14, 709 00 Ostrava- Mariánské Hory – P 2.0 “ (dále „smlouva“).

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v průběhu provádění díla dle původní smlouvy dohodly, že rozsah a předmět díla, který je specifikován v původní smlouvě, mění v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) na základě schváleného změnového listu č. 1. Detailní odůvodnění jednotlivých dodatečných prací je uvedeno ve změnovém listu č. 1.

Méněpráce: 0 Kč
Vícepráce: + 168 188,89 Kč

Absolutní hodnota dodatečných prací: 168 188,89 Kč, tj. 5,97 % původního závazku

Jedná se o změny závazku ze smlouvy, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tyto změny závazku ze smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota těchto změn nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku.

2. Změny uvedené v odst. 1 nejsou podstatnými změnami závazku z původní smlouvy. Potřeba těchto změn byla zjištěna až při samotné realizaci díla, přičemž každá změna byla objednatelem řádně posouzena z hlediska nezbytnosti a potřebnosti pro řádné dokončení díla.

IV. Změny původní smlouvy

1. Smluvní strany se v souvislosti s nově vzniklou situací dohodly na **navýšení původní ceny díla**, která je v čl. III. odst. 1 původní smlouvy stanovena na 2 328 339,30 Kč bez DPH, tj. 2 817 290,55 Kč vč. DPH, o **částku ve výši 138 999,08 Kč bez DPH, tj. 168 188,89 Kč vč. DPH**, která je nezbytná pro řádné a funkční dokončení prací.

2. Text čl. III. odst. 1 se tedy vypouští a nahrazuje se následujícím zněním:

Cena byla sjednána ve výši	2 467 338,38 Kč
DPH 21%	518 141,06 Kč
Celkem s DPH 21%	2 985 479,44 Kč

Slovy: dvamilionydevětsetosmdesátpěttisícčtyřístasedmdesátdevětkorunčeskýchčtyřicetčtyřihaléřů

3. Smluvní strany se dohodly, že všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č.1. Zhotovitel prohlašuje, že dodatek č.1 neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V souladu s ust. § 6 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv), nabývá tato smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

3. Tento dodatek je vyhotoven pouze v elektronické podobě a elektronicky podepsán objednatelem a zhotovitelem.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

30 -11- 2022



náměstek ředitele pro ekonomiku

29 -11- 2022



Petr Pašanda
jednatel společnosti