



MHMPXPK7DIAM

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. DIL/35/03/013180/2021

Smluvní strany:

Hlavní město Praha

se sídlem: Praha 1, Mariánské náměstí 2/2, PSČ 110 01

IČO: 000 64 581, DIČ: CZ00064581

bankovní spojení: PPF banka a. s., č. účtu: 149021-5157998/6000

zastoupené: Ing. Janem Rakem

(dále jen „objednatel“)

a

ISPD s. r. o.

se sídlem: Na Klauďánce 8/598, Praha 4, PSČ 147 00

IČO: 28478380, DIČ: CZ28478380

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl C, vložka 144 531

bankovní spojení: UniCredit Bank, č. účtu 210 [REDACTED] 00

zastoupení Ing. Michalem Lecom, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“),

dále společně jen jako „smluvní strany“,

uzavřely dnešního dne tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. Č. DIL/35/03/013180/2021 (dále jen „SoD“) v souladu s ustanoveními § 222 odst. 5 a 6 z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a podle příslušných ustanovení z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“);

I. Preambule

1. Smluvní strany sjednávají tento Dodatek č. 1 k SoD (dále jen „Dodatek“) v souladu s ustanoveními § 222 odst. 4, 5 a 6 ZZVZ, neboť v průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení nezbytných dodatečných prací a služeb a zároveň nastaly okolnosti, které nemohly být při zadávání veřejné zakázky předvídané.
2. Změna SoD nemění celkovou povahu Veřejné zakázky, neboť se jedná o víceprací spočívající ve změně technologií vyvolané skrytými překážkami v místě plnění, které jsou nezbytné k dokončení díla, jehož výsledná podoba však zůstává z hlediska účelu a funkčnosti nedotčena.

3. Aktuální finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce dle nařízení vlády č. 172/2016 Sb. o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek činí 140 448 000 Kč.
4. Původní hodnota závazku dle SoD byla stanovena v celkové částce 10 512 393,52 bez DPH. Tento Dodatek je první změnou SoD, přičemž:
 - a. celkový cenový nárůst dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 42 000,- Kč, tedy 0,4% původní hodnoty závazku,
 - b. celkový cenový nárůst dle § 222 odst. 9 ZZVZ činí 3 108 332,50 Kč tedy 29,57 % původní hodnoty závazku,
 - c. celková hodnota změn dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí 3 308 872,50 Kč tedy 31,48% původní hodnoty závazku a
 - d. celková hodnota změn dle § 222 odst. 6 ZZVZ činí 765 630,- Kč, tedy 7,28 % původní hodnoty závazku.Limity stanovené v § 222 odst. 4, 5, 6 a 9 ZZVZ jsou tedy dodrženy.
5. Z výše uvedeného vyplývá, že změna SoD je v souladu s ust. § 222 odst. 4, 5, 6 a 9 ZZVZ, neboť nemění celkovou povahu Veřejné zakázky.
6. V návaznosti na výše uvedené skutečnosti se Smluvní strany dohodly na tomto Dodatku, který upravuje první změnu SoD.

II. Předmět Dodatku

1. V souladu s odst. 2.12 SoD Smluvní strany sjednávají tímto Dodatkem změny Díla specifikovaného čl. 2. SoD, kdy tímto Dodatkem mění přílohu č. 6 SoD „Soupis prací“, a to v rozsahu dle změnových listů 1 – 4, které jsou Přílohami č. 1 - 4 tohoto Dodatku a které v uvedeném rozsahu mění a nahrazují znění Přílohy č. 6 SoD „Soupis prací“. Ostatní části Přílohy č. 6 SoD zůstávají nedotčeny.
2. Smluvní strany dále sjednaly změnu v ceně Díla, kdy se dosavadní znění odst. 5.1 SoD nahrazuje tímto zněním:

„Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení Díla, ve výši: 13 662 726,02 Kč bez DPH; 16 531 898,48 Kč s DPH (cena bez DPH dále jen „Cena“ nebo „Cena za provedení díla“); Podrobné členění ceny je uvedeno v Příloze 6 „Soupis prací“.“
3. Smluvní strany konstatují, že k řádnému dokončení díla musí Objednatel poskytnout Zhotoviteli aktualizovaný povodňový plán a dopravně inženýrské rozhodnutí (DIR) – povolení záboru na komunikaci. V této souvislosti se smluvní strany v souladu s odst. 3.3 a 3.5 SoD dohodly, že dílo bude dokončeno do 8 měsíců od předání povodňového plánu a dopravně inženýrského rozhodnutí (DIR) – povolení záboru na komunikaci Objednatel Zhotoviteli. S ohledem na výše uvedené se též o výše uvedenou lhůtu posunují milníky sjednané v Příloze č. 2 SoD. Pro odstranění pochybností smluvní strany deklarují, že Zhotovitel není v prodlení s plněním své povinnosti.

III. Závěrečná ustanovení

1. Objednatel jako správce dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje fyzické osoby jednající na straně Zhotovitele, jako subjekty osobních údajů, že jejich údaje uvedené v tomto Dodatku zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle tohoto Dodatku. Subjekty osobních údajů (tj. fyzické osoby, k nimž se osobní údaje vztahují) mají právo požadovat od Objednatele přístup k osobním údajům, které se jich týkají, jejich opravu, jakož i další práva vyplývající z výše uvedené legislativy. Objednatel se zavazuje, že při správě a zpracování osobních údajů bude dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou, a to po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, případně po dobu nezbytně nutnou pro zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících z Dodatku pro účely oprávněných zájmů správce. V podrobnostech Objednatel odkazuje na informace na webových stránkách https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/gdpr/index.html.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvními stranami a účinnosti v den uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek Smluvní strany podepisují elektronicky pomocí zaručeného elektronického podpisu.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Přílohy:

1. Změnový list 1 – Přípojka vodovodu a kanalizace – DIO, DIR
2. Změnový list 2 – Areálový vodovod
3. Změnový list 3 – Přípojka kanalizace
4. Změnový list 4 – Areálová kanalizace

Za Objednatele:

Jan Rak
Digitálně podepsal
Jan Rak
Datum: 2022.11.29
10:30 +01'00'

Ing. Jan Rak,
ředitel odboru hospodaření s majetkem

Za Zhotovitele:

Ing. Michal Lec
Digitálně podepsal
Michal Lec
Datum: 2022.11.29
11:46 +01'00'

Ing. Michal Lec
jednatel společnosti