

Příloha č. 1

Cenová nabídka - vícepráce

Stavba:

Přístupová cesta a technická infrastruktura pro loď Hermes

Místo: Nábřeží Kapitána Jaroše, 170 00 Praha 7

Datum: 25.3.2022

Zadavatel:

Uchazeč: ISPD s.r.o.

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1			Přípojka vodovodu a kanalizace - DIO,DIR				42 000,00 Kč
			Dopravně inženýrská opatření - PD	kpl	1,0	15000	15 000,00 Kč
			Dopravně inženýrské rozhodnutí - DIR	kpl	1,0	15000	15 000,00 Kč
			Odstranění kabelů PRE	kpl	1,0	12000	12 000,00 Kč

ZDŮVODNĚNÍ VÍCEPRACÍ



Stavba: Přístupová cesta a technická infrastruktura pro loď Hermes

Přípojka vodovodu a kanalizace - DIO,DIR

Pořadové číslo změnového listu:

1

Změna:

x

D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Zdůvodnění změny a popis změny: DIO, DIR nebylo součástí zadání veřejné zakázky. Nebyla též žádná položka v rozpočtu. DZ též nebyla obsažena, jako položka v rozpočtu. V rámci realizace startovací jámy pro protlak vodovodní a kanalizační přípojky po vybourání asfaltu a provedení kopané sondy byly zjištěny ve výkopu nezakreslené sítě/kabely PRE distribuce a optické kabely, které nebyly zakresleny v žádném podkladu projektové dokumentace ani ve stanoviscích předaných po podpisu smlouvy. Provedli jsme aktualizaci stanovisek a střet byl pouze u kabelů VO. Z těchto důvodů musel být celý výkop prováděn ručně z důvodu OP sítí a následně bylo třeba kabely PRE distribuce vyříznout a ekologicky zabezpečit zazátkování rušených kabelů, aby nevytékal olej do podzemí. V rámci zadání veřejné zakázky nebylo vydáno SP a ani nebyly známa stanoviska. V PD nejsou žádné sítě v místě startovací jámy zakresleny			
Předkladatel změny - zhotovitel: ISPD s.r.o. - Matěj Uher			
Posouzení změny - technický dozor			
Posouzení změny - investor:			
Dopady:	do projektové dokumentace:	samostatný projekt	
	do časového plánu:	nemá dopad	
	do ceny:	zvýšení o:	42 000,00 Kč
		s DPH	21% 50 820,00 Kč
		snížení o:	- Kč
		s DPH	21% - Kč
Závěrečné stanovisko:	Celková cena změnového listu č. 1		42 000,00 Kč
	s DPH		21% 50 820,00 Kč

Jan
Rak

Digitálně
podepsal Jan Rak
Datum:
2022.11.29
13:42:23 +01'00'

Ing.
Michal
Lec

Digitálně
podepsal Ing.
Michal Lec
Datum:
2022.11.29
12:42:57 +01'00'