

Dodatek č. 1

**ke smlouvě o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/32/2021
"Zpracování projektové dokumentace „DEPODUB DTMLK_CZ051_001"
s využitím metody BIM - Centrální depozitář pro Liberecký kraj"**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem hejtmána

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 19-7964200287/0100

dále jen „objednatel“

a

TECHNICO Opava s.r.o.

se sídlem Hradecká 1576/51, Předměstí, 746 01 Opava

IČO: 25849204

DIČ: CZ25849204

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Martin Uličný, jednatel

bankovní spojení: Raiffeisen Bank a. s., pobočka Opava

číslo účtu: 7395053001/5500

evidence: Obchodní rejstřík, Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 21841 ze dne 14.12.1999

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 29.06.2022 smlouvu o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/32/2022 jejímž předmětem je "Zpracování projektové dokumentace „DEPODUB DTMLK_CZ051_001" s využitím metody BIM - Centrální depozitář pro Liberecký kraj" (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je požadavek zhotovitele na změnu termínu předání informačního modelu studie stavby na základě časové náročnosti konkretizace prostorových potřeb v jednotlivých sektorech budoucími uživateli depozitárních prostor.
3. Objednatel prohlašuje, že dodatek není uzavřen v rozporu s § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly na změně termínu pro předání informačního modelu studie stavby takto:

Článek IV. odst. 1 písm. b) smlouvy ve znění:

"předání informačního modelu studie stavby: nejpozději do 125 dní od nabytí účinnosti této smlouvy"

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním

"předání informačního modelu studie stavby: nejpozději do 167 dní od nabytí účinnosti této smlouvy"

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen

usnesením Rady Libereckého kraje č. 1969/22/RK ze dne 15.11.2022.

V Liberci dne 29.11.2022

V Opavě dne 22.11.2022

.....
Ing. Zbyněk Miklík
náměstek hejtmana

.....
Ing. Martin Uličný
jednatel