

Dodatek č. 1

ke Smlouvě O Dílo 374/22 ze dne 20.09.2022

rozhodnutím RMČ ze dne 16.11.2022 usnesením č. USN RM /2022

uzavřený dohodou smluvních stran na základě ustanovení § 2586 a následujících z.č. 89/2012
Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění.

Čl. 1 Smluvní strany

Objednatel:

název: **Městská část Praha - Čakovice**
sídlo: nám. 25. března 121,
196 00 Praha 9-Čakovice

zastoupený:
- ve věcech smluvních: ing. Jiří Vintiška, starosta
a ing. Alexander Lochman, Ph.D., 1. zástupce
starosty
- ve věcech technických: Petr Kašper, referent OIÚR

IČO: 00231291
DIČ: CZ00231291
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zhotovitel:

název: **Bonidee MNG s.r.o.**
sídlo: Ostrovského 1190/17,
150 00 Praha 5 - Smíchov

zastoupený:
- ve věcech smluvních: Jaroslav Šimáček

IČO: 06187366
DIČ: CZ06187366
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Čl. 2 Předmět smlouvy

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 20.09.2022 smlouvu o dílo č. 374/22, jejímž předmětem je zhotovení díla s názvem „Rozšíření a revitalizace skateparku“ podle projektu vypracovaného ateliérem U/U Studio s.r.o., a cenové specifikace, která tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo.

2.2 Předmětem dodatku č. 1 smlouvy, je specifikace potřebných víceprací vč. jejich ceny a zároveň posun termínu dokončení díla

- 2.3 Smluvní strany se dohodly na odsouhlasení víceprací vzniklých při realizaci díla, které nebyly uvažovány v zadávací dokumentaci, v rozsahu cenové nabídky, která je nedílnou součástí dodatku č.1 a ceny za ně ve výši 131.033,- Kč bez DPH plus 27.516,93 Kč DPH (21%), tedy celkem 158.549,93 Kč.
- 2.4 Na základě specifikovaných víceprací se sml. strany dohodly na posunu termínu zhotovení na nejpozději 15.12.2022.

Čl. 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení této smlouvy ze dne 20.09.2022 zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- 3.2 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu, z nichž každá ze stran obdrží po dvou vyhotoveních

Příloha: Skatepark Čakovice – refresh 2021, Soupis prací ze dne 3.11.2022

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha-Čakovice

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha-Čakovice

Datum jednání a číslo usnesení: 16. 11. 2022 č. USN RMČ 040/2022

V Praze dne29.11...... 2022

V Praze dne29.11...... 2022

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Jiří Vintiška
starosta MČ Praha Čakovice

Jaroslav Šimáček
jednatel

Ing. Alexander Lochman, Ph.D.
I. zástupce starosty

Skatepark Čakovice - refresh 2021
 Soupis prací

S001 - Úprava dlažby na rádiusu	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Odstranění stávajícího betonu	m	2		
Nanesení nové betonové lože	m	2		
Nařezání a uložení dlaždic	ks	5		
Lemující dlažba	ks	5		
Celkem S001 - Úprava dlažby na rádiusu				
<hr/>				
VCP	MJ	množství		
Demontáž stávajícího railu	ks	1		
Zatmelení stávajících děr	ks	1,00		
Výroba nového railu	ks	1,00		
Montáž nového railu včetně dopravy	ks	1,00		
Srovnání a zavefaení beden	ks	6,00		
Vzpěra stávající stěny radiusus	ks	5,00		
Montáž vzpěry stávající stěny radiusu	ks	5,00		
Výkop pro základ stávající stěny radiusus	ks	5,00		
Betonáže základu vzpěry stávající stěny radiusu	ks	5,00		
Wallride plech tl.2 mm perforovaný	m2	6,80		
Wallride podkonstrukce	m2	6,80		
Wallride montáž	m2	6,80		
Přemístění mobiliáře (lavice a sedačky. Které překáží projektu)	ks	1,00		
VCP Celkem				108 739 Kč
Cena celkem				131 033 Kč

Jaroslav
 Šimáček



ek
 -06187366,
 N=Jaroslav Šimáček,
 LNUMBER=P874766
 document
 re

