

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Oprava trati v úseku Praha Smíchov – Beroun Závodí“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Vladimírem Filipem**, ředitelem Oblastního ředitelství Praha,
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7, na základě pověření č. 2381 ze dne 21.3.2018

Osoby zmocněné jednat:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Stejskal, vedoucí odboru veřejných zakázek
Oblastního ředitelství Praha, mobil: 601 367 927 (mimo podpisu tohoto
dodatku)

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Partyzánská 24

170 00 Praha 7

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: 645 300 003 / 2022

a

Vedoucí společník společnosti:

HROCHOSTROJ a.s.

se sídlem: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

IČO: 030 12 191, DIČ: CZ03012191

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
spisová značka B 3297

bank. spojení: Československá obchodní banka, a. s., č. účtu: 117562883/0300

zastoupena: Ing. Martinem Varechou, MBA, předsedou představenstva

Společník společnosti:

N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

se sídlem: Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice - Předměstí

IČO: 445 64 287, DIČ: CZ44564287

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
spisová značka C 1805

zastoupena: Ing. Davidem Novákem, jednatelem

Korespondenční adresa:

HROCHOSTROJ a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

Výše uvedení zhotovitelé jsou sdruženi do společnosti s názvem „Společnost OTÚ Praha-Beroun“, za něž jedná na základě smlouvy o společnosti společnost HROCHOSTROJ a.s., zastoupená: Ing. Martinem Varechou, MBA, předsedou představenstva a Ing. Tomášem Jílkem, členem představenstva a společnost N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o., zastoupená: Ing. Davidem Novákem, jednatelem a Ing. Tomášem Novákem, jednatelem. Společnost je založena smlouvou o společnosti ze dne 26. 6. 2022. Smlouva byla poskytnuta objednateli spolu s nabídkou.

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy za vedoucího společníka společnosti: **2022/5510/0017**

číslo smlouvy za společníka společnosti: **64/22 - 22424**

uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) dne 13. 07. 2022 podle zákona č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

- 1.1** Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány a s odvoláním na ustanovení čl. 8 – Závěrečná ustanovení, bodu 8.4 uzavřené smlouvy, dohodly na následující změně Smlouvy:

2. Předmět dodatku

- 2.1** Smluvní strany se z důvodu schválení změnového listu stavby (dále jen „ZL“) č. 1, jehož obsahem jsou dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1	+301 894,67 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1	-315 721,52 Kč
Celková změna nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1	-13 826,85 Kč

Na základě uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy:

- 2.2** V čl. 3 „PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ POSTUPU PRACÍ SMLOUVY“ se mění bod 3.3., který nově zní takto:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena díla dle SOD bez DPH: **21 085 430,94 Kč**
Změny Ceny díla bez DPH Dodatkem č. 2: **-13 826,85 Kč**

Celková Cena díla bez DPH vč. Dodatku č. 2: **21 071 604,09 Kč**

slovy: dvacet jedna milionů sedmdesát jedna tisíc šest set čtyři korun českých devět haléřů

Rekapitulace Ceny díla dle Dodatku č. 2 je uvedena v Příloze č. 1 tohoto dodatku.

3. Další ustanovení

- 3.1** Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1** Tento dodatek je vyhotoven v **6** vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží **2** vyhotovení dodatku a zhotovitel **4** vyhotovení dodatku.
- 4.2** Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.
- 4.3** Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku. Osoby uzavírající tento dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 4.4** Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

- 4.5** Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto dodatku, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.
- 4.6** Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze stran dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto dodatku, nebude SŽ jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽ skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 4.7** Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li dodatek uveřejňovaný dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.

Přílohu dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 Rekapitulace ceny Díla

V Praze dne 30. 11. 2022

V Pardubicích dne 21. 11. 2022

Objednatel

Zhotovitel

Ing. Vladimír Filip, v. r.
ředitel
Oblastní ředitelství Praha

Ing. Tomáš Jílek, v. r.
člen představenstva
HROCHOSTROJ a.s.

Ing. Tomáš Novák, v. r.
jednatel
N+N – Konstrukce a dopravní stavby
Litoměřice, s.r.o.

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne

Název stavby: Oprava trati v úseku Praha Smíchov - Beroun Závodí
Příloha č. 2 k ZL č. 1 - Rozpis ocenění změn položek

ZBV č.	PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně	N/ K
1	SO 01	10 371 857,55	████████	████████	10 156 050,03	N
1	SO 02 01	1 014 338,73,	████████	███	1 019 346,45	N
1	SO 02 04	346 719,62	████████	███	465 994,49	N
1	SO 02 07	2 226 718,12	████████	████████	2 304 416,20	N
Celkem:		12 945 295,29	████████	████████	12 931 468,44	

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							CENA DLE SOD			
Název stavby:		Oprava trati v úseku Praha Smíchov - Beroun Závodí					CELKEM	10 371 857,55 Kč		
Název SO/PS:		SO 01 - Oprava železničního svršku								
Název změny:		ZL č.1 , ZBV č. 1								
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		
						změna	po změně	Jednotková	Celkem	
Díl:		5	Komunikace pozemní							
17	5910020120	SoD	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	ks	8,000	-8,000	0,000			
18	5910020130	SoD	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovačů, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svarů, montáž upevňovačů, vizuální kontrola, měření geometrie svarů	svar	112,000	-19,000	93,000			
31	5913255010	SoD	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s obrušnou vrstvou tloušťky do 5 cm.	m	237,500	12,500	250,000			
35	5963157005	SoD	Nátěr hmota nátěrová syntetická základní	litr	8,000	-8,000	0,000			
34	5913335040	SoD	Nátěr vodorovného dopravního značení souvislá čára šíře do 200 mm.	m	90,000	-90,000	0,000			
47	5963148000	SoD	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrušná vrstva	t	28,125	18,075	46,200			
53	9902300600	SoD	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	t	156,259	18,075	174,334			
Součet za Díl		Komunikace pozemní								

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
		10 156 050,03 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně

--	--	--

Podpis :XXX

Podpis: Jan Marušák

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							CENA DLE SOD		
Název stavby:		Oprava trati v úseku Praha Smíchov - Beroun Závodí					CELKEM	1 014 338,73 Kč	
Název SO/PS:		SO 02 01 - Oprava přejezdů , Oprava P2222							
Název změny:		ZL č.1 , ZBV č. 1							
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena	
						změna	po změně	Jednotková	Celkem
Díl: 5 Komunikace pozemní									
9	5910020130	SOD	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. 549	svar	4,000	1,000	5,000		
Součet za Díl Komunikace pozemní									

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
		1 019 346,45 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně

Podpis :XXX

Podpis: Jan Marušák

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3183910

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: fe8b6acc-c3b6-44ea-a20e-c60df186efcd

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Veronika HOROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.11.2022 15:06:04



9d734df7-67ca-4327-91fd-6836a30fc1a3