

## **DODATEK č. 1**

ke smlouvě o dílo

č. objednatele 1020/2022

„Oprava povrchů místních komunikací na části pozemků parc.č. 5437/1, 5442 (ulice Dělnická, Jungmannova) a parc.č.2570/1 (ulice Pražská , za „Prahou“) v k.ú. Znojmo - město“

### **Smluvní strany**

#### **Město Znojmo**

Sídlem:

Obroková 1/12, 669 02 Znojmo

Zastoupený

ve věcech smluvních:

ing. Jakubem Malačkou, MBA starostou města

ve věcech technických:

Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a technických služeb, Veronikou Kloudovou, referentem odboru investic a služeb

IČO:

00293881

DIČ:

CZ00293881

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Znojmo,

číslo účtu:

224741/0100

(dále jen Objednatel)

a

#### **COLAS CZ, a.s.**

Sídlem:

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Zapsán:

v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze  
oddíl B, vložce 6556

Zastoupený:

ve věcech technických:

IČO:

26177005

DIČ:

CZ02620430

Bankovní spojení:

číslo účtu

(dále Zhotovitel)

### **I.**

1. Smluvní strany spolu dne 10.10.2022 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 1020/2022, dále jen „smlouva o dílo“, na základě níž zhotovitel pro objednatele provádí dílo spočívající ve zhotovení stavby „Oprava povrchů místních komunikací na části pozemků parc.č. 5437/1, 5442 (ulice Dělnická, Jungmannova) a parc.č.2570/1 (ulice Pražská , za „Prahou“) v k.ú. Znojmo - město“.
2. Předmětem Dodatku č. 1 k této smlouvě, je navýšení ceny díla o částku 481 289 Kč bez DPH. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je nový položkový rozpočet stavby a vyčíslení víceprací a méněprací.

**II.**

1. Článek IV., odst. 1. bude nově znít takto:

*„Cena díla činí bez daně z přidané hodnoty*

**1 264 834 Kč“**

**III.**

1. Veškerá zbývající ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.

**IV.**

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

*Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila RM v usnesení č. 181/2022, bod č. 7574, dne 10.10.2022.*

*Ve Znojmě dne: 31.10.2022*

*Ve Znojmě dne: 31.10.2022*

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Jakub Malačka, MBA  
starosta

