

**DODATEK Č. 1 KE  
SMLouvĚ NA REALIZACI STAVEBNĚ MONTÁŽNÍCH PRACÍ VO  
PRO PROJEKT MODERNIZACE SÍTĚ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ –  
LOKALITA EVR PRAHA 4, KAMÝK I, UL. RABYŇSKÁ A OKOLÍ –  
NESYNERGICKÁ ČÁST**

Smluvní strany:

**Technologie hlavního města Prahy, a.s.**

se sídlem: **Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7**

IČO: **256 72 541**, DIČ: **CZ25672541**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským soudem v Praze**

oddíl **B**, vložka **5402**

ID datové schránky: **u5hgkji**

bank. spojení: **Komerční banka, a.s.**, č. účtu: **115-5836140217/0100**

zastoupená: **Tomášem Jílkem, předsedou představenstva;**

**Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva**

č. smlouvy: **150/22**

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent odpovědný za realizaci stavby: XXXXXXXXXX

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**ENERGO PRAHA, spol. s r.o.**

se sídlem: **U Krčského nádraží 228/15, 140 00, Praha 4**

IČO: **629 16 513**, DIČ: **CZ62916513**

ID datové schránky: **yxa3744**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským soudem v Praze,**

oddíl **C**, vložka **35653**

bank. spojení: **KB a.s., Praha**, č. účtu: **4677030277/0100**

zastoupená: **Ing. Janem Petrem, jednatelem společnosti**

č. smlouvy: **0012022**

Vedením realizace stavby (stavbyvedoucí) ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: Ing. Jan Petr

(dále jen „**Zhotovitel**“)

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek v následujícím znění:**

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 06. 2022 uzavřely na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku zadávanou v dynamickém nákupním systému s názvem „**Dynamický nákupní systém pro Projekt Modernizace sítě veřejného osvětlení – realizace stavebně-montážních prací – Lokalita EVR Praha 4, Kamýk I, ul. Rabyňská a okolí – nesynergická část**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“) ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „**ZZVZ**“), a v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „**Občanský zákoník**“) Smlouvu, jejímž předmětem byly stavební a montážní práce v ul. Rabyňská, které se týkají Projektu Modernizace sítě veřejného osvětlení.
- 1.2. Smluvní strany uzavírají ke Smlouvě níže uvedeného dne, měsíce a roku postupem dle čl. 14. odst. 14.11. Smlouvy tento Dodatek, jehož předmětem jsou vícepráce, které bylo nezbytné realizovat v průběhu stavebně-montážních prací a bez kterých by nebylo možné dílo dokončit. Smluvní strany se na změně Smlouvy dohodly s tím, že provedenou změnou budou splněny podmínky pro de minimis změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ. **PŘEDMĚT DODATKU**
- 2.1. Předmětem tohoto Dodatku je změna čl. 3 Cena a platební podmínky odst. 3.1 a to tak, že původní znění:  
*3.1. Celková cena za řádné a včasné provedení kompletního Díla je stanovena na **4 934 261,32 Kč, (slovy: čtyři miliony devět set třicet čtyři tisíc dvě stě šedesát jedna korun a třicet dva haléřů českých)** bez DPH (dále jen „**Cena díla**“). Předmět plnění podléhá přenesené daňové povinnosti. Postupováno bude dle čl. 4 odst. 4.4. této Smlouvy.*  
se mění na:  
*3.1. Celková cena za řádné a včasné provedení kompletního Díla je stanovena na **4 986 898,32 Kč, (slovy: čtyři miliony devět set osmdesát šest tisíc osm set devadesát osm korun a třicet dva haléřů českých)** bez DPH (dále jen „**Cena díla**“). Předmět plnění podléhá přenesené daňové povinnosti. Postupováno bude dle čl. 4 odst. 4.4. této Smlouvy.*
- 2.2. Podrobná specifikace víceprací, které tvoří navýšení ceny dle nového odst. 3.1. Smlouvy, je uvedena v příloze tohoto Dodatku č. 1.

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Veškeré pojmy či definice, pokud z kontextu tohoto Dodatku neplyne něco jiného, mají stejný význam jako ve Smlouvě.
- 3.2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nezměněná a v platnosti.
- 3.3. Bude-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení tohoto Dodatku neplatné nebo nevymahatelné, nebo pokud by některá ustanovení chyběla, nezpůsobuje to neplatnost ani nevymahatelnost ostatních ustanovení tohoto Dodatku, pokud je takové ustanovení oddělitelné od tohoto Dodatku jako celku, při zachování účelu tohoto Dodatku. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po zjištění nedostatků ve výše uvedeném smyslu, nahradit takové ustanovení ustanovením, které bude svým obsahem a účelem co možná nejbližší obsahu a účelu ustanovení neplatného nebo nevymahatelného.
- 3.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany berou dále na vědomí, že tento

Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Objednatel zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od jeho uzavření. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 3.6 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží jedno (1) vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení. V případě, že je tato Smlouva uzavírána elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Smlouvy, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran oprávněných tuto Smlouvu uzavřít.
- 3.7 Smluvní strany prohlašují, že si celý tento Dodatek důkladně a řádně přečetly, jeho obsahu zcela porozuměly, je jim bez pochybností srozumitelný a určitý, že jim nejsou v den uzavření tohoto Dodatku známy žádné důvody, pro které by tento Dodatek nemohl být řádně plněn nebo které by způsobovaly neplatnost tohoto Dodatku, a že jeho obsah je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují zástupci obou Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
- 3.8 Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tato příloha:

Příloha č. 1 – soupis víceprací

Příloha č. 2 – rozpočet víceprací

**Objednatel**

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

**Zhotovitel**

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

.....  
**Tomáš Jílek**

předseda představenstva  
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

.....  
**Ing. Jan Petr**

Jednatel společnosti  
Energopraha, spol. s r.o.

**Objednatel**

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

.....  
**Tomáš Novotný**

místopředseda představenstva  
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Společnost Technologie hlavního města Prahy, a.s.  
Dělnická 213/12  
170 OO Praha 7  
IČO: 256 72 541

## Cenová nabídka na realizaci stavby, vícepráce:

Obnova VO, lokalita EVR Praha 4, Kamýk I., ul. Rabyňská a okolí - nesynergická a synergická část

( Poznámka: 1) Zhotovitel Energo Praha s.r.o. na výše uvedenou stavbu nepožaduje

koordinátora BOZP a to z důvodu, že nebudou překročeny limity

dané zákonem číslo 309/2006 Sbírky.

2) Rozsah: vícepráce viz druhý list.

Termín platnosti nabídky: 3 měsíc

Tel./Fax: 241470373

V Praze dne:

Spojení — firma : [www.energo.praha.com](http://www.energo.praha.com) Tel.divize stavby .  
Tel./fax: 241 470 373 [energo@energopraha.com](mailto:energo@energopraha.com) 724 332 573

Tel. divize elektro  
602 324 535, 602 347 612 ,  
602 507 380, 602 270 636

Dovolujeme si Vás informovat, že zpracováváme Vaše osobní údaje z pozice zpracovatele na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení EU 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

## VÍCE PRÁCE

Obnova VO, lokalita EVR Praha 4, Kamýk 1, ul. Rabyňská a okolí nesynergická a synergická část.

Hodina elektromontéra [REDACTED] Kč/h

Hodina montážní práce [REDACTED] Kč/h

Hodina montážní práce revizního technika VN/NN 680Kč/h

- Retardéry pod kola automobilů, ul. Rytířská včetně montáže  
0 [REDACTED], 6 ks, 8h montážní práce
- Montáž nedodaných vějířových podložek uzemnění stožáru  
0 [REDACTED], 16h práce elektromontéra
- Vytvoření pevného spoje svorkovnice se stožárem u špatně dodaného upevnění, včetně materiálu  
0 [REDACTED], 32h práce elektromontéra
- Přezbrojení nevyhovujícího ER, který byl dodaný 14ks o Práce revizního technika NN/VN 32h o Vývodka /32/ 28ks, matice 28ks, RSA propojka 2/p02 14ks, RSA 2,5 (m,b,š) 14ks, prodlužovací matice M6 42ks, závitová tyč /6/ 1 m, CY4 3m, CY2,5 3m, CY6 3m

- Doprava

= CELKEM 52 637 Kč bez DPH

- úpravy ER rozvaděče v EVR lampě:
- Elektroměrové rozvaděče v EVR byly upraveny dle připojovacích podmínek PREDi, a.s. a ČSN. Celkový počet upravených ER je 14ks. Každá lampa byla zaplombována licencovaným revizním technikem NN/VN.

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Obnova VO, lokalita EVR Praha 4, Kamýk I., ul. Rabyňská a okolí - nesynergická a synergická část - vícepráce	JKSO	
		EČO	
		Místo	Praha 4 - Kamýk
		IČO	DIČ
Objednatel	Společnost Technologie hlavního města Prahy, a.s.	256 72 541	
Projektant			
Zhotovitel	ENERGO Praha spol. s r.o.	62916513	CZ62916513
Zpracoval			
	Rozpočet číslo		CZ-CPV
			CZ-CPA
	Dne		

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C				
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	52 637,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>	<b>D Celkem bez DPH 52 637,00</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>52 637,00</td> <td>11 053,77</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td><b>63 690,77</b></td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	52 637,00	11 053,77	<b>Cena s DPH</b>			<b>63 690,77</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	15,0	0,00	0,00														
základní	21,0	52 637,00	11 053,77														
<b>Cena s DPH</b>			<b>63 690,77</b>														
	<b>E Přípočty a odpočty</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

# ROZPOČET

Stavba: **Obnova VO, lokalita EVR Praha 4, Kamýk I., ul. Rabyňská a okolí - nesynergická a synergická část - vícepráce**  
Objekt: **292 - Montážní práce**

Objednatel: Společnost Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Zhotovitel: ENERGO Praha spol. s r.o.

Místo: Praha 4 - Kamýk

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	OST1	Montáž retardérů pod automobily vč. materiálu <i>materiál 6 ks (183,- Kč/ks), montážní práce 8 hod.(250,- Kč/hod.) - ul. Rytířská</i>	kpl	1,000			0,000
2	OST2	Montáž vějířových podložek vč. materiálu <i>UZEMNĚNÍ STOŽÁRU (materiál 65 ks (1,- Kč/ks), montážní práce 16 hod. (480,- Kč/ hod.))</i>	kpl	1,000			0,000
3	OST3	Montáž pevného spoje svorkovnice se stožárem vč. materiálu <i>drobný spojovací materiál 65 ks (9,- Kč/ks), montážní práce 32 hod. (480,- Kč/hod.)</i>	kpl	1,000			0,000
4	OST4	Práce revizního technika NN/VN <i>Přezbrojení nevyhovujícího elektroměru (14 ks)</i>	hod.	32,000			0,000
5	MAT1	Drobný materiál <i>Vývodka /32/ 28ks, matice 28ks, RSA propojka 2/po2 14ks, RSA 2,5 (m,b,š) 14ks, prodlužovací matice M6 42ks, závitová tyč /6/ 1m, CY4 3m, CY2,5 3m, CY6 3m</i>	kpl	1,000			0,000
6	OST5	Doprava osob a materiálu	kpl	1,000			0,000
<b>Celkem</b>						<b>52 637,00</b>	<b>0,000</b>