





DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

č. 08-1/2022

uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)






1. Smluvní strany


Objednatel:

název: **Město Moravské Budějovice**
sídlo: nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice
IČ: 00289931
DIČ: CZ00289931
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zástupce ve věcech smluvních: **Mgr. Martin Ferdan, starosta města**
zástupce ve věcech technických: 
telefon, fax, e-mail: 
(dále jen **Objednatel**)

a

Zhotovitel:

název: **SATES ČECHY s.r.o.**
sídlo: Radkovská 252, 588 56 Telč
zapsaný v obchodním rejstříku: u KS v Brně, oddíl C, vložka 43099
IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zástupce ve věcech smluvních: 
telefon, fax, e-mail: 
zástupce ve věcech technických: 

telefon, fax, e-mail: 

(dále jen **Zhotovitel**)

1. Preambule

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 4 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. 08-1/2022 uzavřené mezi smluvními stranami dne 29. 04. 2022, ve znění pozdějších dodatků, (dále jen „Smlouva“), kterým se Smlouva mění dle čl. 2 tohoto Dodatku.

Předmětem Smlouvy jsou stavební práce na dílo „**Rekonstrukce technické infrastruktury v lokalitě nám. Svobody**“.

2. ZMĚNY SMLOUVY

Předmětem tohoto Dodatku č. 4 ke Smlouvě je změna termínu dokončení z důvodu změny rozsahu díla, která má vliv na dodávky materiálů nezbytných k realizaci díla. Smluvní strany se dohodly na takto:

2.1. V původním znění Smlouvy se ruší odst. 4. 2. článku 4. Doba plnění a nahrazuje se novým platným odst. 4. 2. následujícího znění:

Ukončení a předání celého díla, vč. vyklizení staveniště nejpozději ve lhůtě do 16. 12. 2022.

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

3.1. Ostatní ujednání nedotčené Dodatkem č. 4 zůstávají v platnosti a v původním znění.

3.2. Dodatek č. 4 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 08-1/2022 uzavřené dne 29. 04. 2022.

3.3. Smluvní strany ujednaly, že Dodatek č. 4 uzavřou prostřednictvím elektronických prostředků na dálku; Dodatek č. 4 je uzavřen doručením Dodatku opatřeného Zaručeným elektronickým podpisem oprávněných osob obou Smluvních stran druhé Smluvní straně prostřednictvím datové schránky.

3.4. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 4, včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.6. Smluvní strany se zavazují, že při plnění díla zajistí technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. a nařízení EU – GDPR.

3.7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 4 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento Dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.8. Tento Dodatek č. 4 byl schválen usnesením Rady města Moravské Budějovice č. RM-4/2022/4 dne 30. 11. 2022.


Přílohy:

- Žádost o prodloužení termínu

V Moravských Budějovicích dne:

V Telči dne:

Za Objednatele



Mgr. Martin Ferdan, starosta města

Za Zhotovitele



ednatel společnosti

Město Moravské Budějovice
Nám. Míru 31
676 02 Moravské Budějovice

Žádost o prodloužení termínu dokončení stavby

Akce : „Rekonstrukce technické infrastruktury v lokalitě nám. Svobody“


Žádáme o prodloužení termínu dokončení stavby do 16.12.2022.

Zdůvodnění:

- chybí projektová dokumentace dopravního značení z toho plyne nutnost na zimní období osadit provizorní dopravní značení (projíždíte stavbou), které je nutné nechat odsouhlasit DI
- změna a doplnění přejezdových prahů v celé lokalitě, nutnost doplnění uličních vpustí (požadavek DI)
- rozšíření chodníků (ul. Janáčkova, Březinova, Jiráskova, Gymnazijní)
- zdržení 3 měsíce z důvodu přeložky plynovodu na ul. Jiráskova
- neukáznění občané, kteří neustále parkují na staveništi a blokují stavební stroje a postup prací

Děkujeme za kladné vyřízení.

V Telči dne: 18.11.2022



SATES ČECHY s.r.o.