



S009P00TSZH7

Číslo SOD objednatele: 2022/002141/SRM/DS- DODATEK 1

Číslo SOD zhotovitele:

DODATEK Č.1 ke SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel : město Blansko

Sídlo : nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Zastoupené : Ing. Jiří Crha – starosta města Blansko
IČ : 00279943
DIČ : CZ 00279943
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Blansko, č.ú. [redacted]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Sylva Vágnerová, tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

Ing. Marek Štefan, tel.: [redacted], mobil: [redacted],
[redacted]

(dále jen „objednatel“ či „stavebník“)

a

Zhotovitel : DS Partner s.r.o.

Sídlo : Pražská 1827/66, 678 01 Blansko
Zastoupený : Martin Dvořáček - jednatel
Zápis do OR : 7. října 2010, spis. zn.: C 68014 vedená u Krajského soudu v Brně
IČO : 292 44 749
DIČ : CZ 29244749
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Blansko, č.ú. [redacted]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Martin Dvořáček, tel: [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto dodatku smlouvy.

II. Předmět dodatku smlouvy

2.1. Smluvní strany se dohodly na této změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky s názvem:

"Dolní Lhota - dešťová kanalizace a oprava povrchu před garážemi"

2.2. Předmětem tohoto dodatku č.1 Smlouvy o dílo, číslo objednatele 2022/002141/SRM/DS uzavřené dne 30.06.2022, je změna dílčího termínu plnění díla, tj. dokončení a předání díla z důvodu nepředvídatelných okolností a změna ceny díla.

2.3. Dodatek č. 1 uzavírají smluvní strany na základě vzájemné dohody v souladu s článkem XIX. odst. 19.7. a v souladu s článkem IV. odst. 4.3. z důvodu okolností vzniklých v průběhu realizace zakázky. Nově se smluvní strany dohodly na úpravě sjednaných termínů ve Smlouvě o dílo uvedených

následovně:

Dokončení stavebního díla (stavebních prací)	do 11.10.2022
Kompletní dokončení díla	do 30.11.2022

2.4. Dodatek č. 1 uzavírají smluvní strany na základě vzájemné dohody v souladu s článkem V. odst. 5.5. S ohledem na výskyt méněprací ve výši 170.531,31 Kč bez DPH a nutných víceprací ve výši 113.774,48 Kč bez DPH dochází ke snížení ceny díla o 56.756,83 Kč bez DPH. Celková cena díla dle článku V. odst. 5.1. smlouvy o dílo, která činila **1.767.152 Kč** bez DPH, bude nově činit **1.710.395,17 Kč** bez DPH. Rozsah méně a víceprací je přílohou tohoto dodatku.

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o dílo číslo objednatele 2022/002141/SRM/DS ze dne 30.06.2022 tímto dodatkem č.1 jsou nedotčené, se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3.4. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, včetně osobních údajů, v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření této smlouvy.

3.5. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se uzavírá v souladu s usnesením č. 32 přijatém na 2. schůzi Rady města Blansko dne 22.11.2022.

Příloha: č. 1 Soupis méně-víceprací

V Blansku dne 25.11.2022


Za objednatele



Město Blansko
Ing. Jiří Crha
starosta města

V Blansku dne 24.11.2022

Za zhotovitele



DS Partner s.r.o.
Martin Dvořáček
jednatel

Položkový rozpočet

Zakázka: Dolní Lhota - Vícepráce

Místo: Dolní Lhota

Objednatel: IČ: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: IČ: _____
DIČ: _____


Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	113 774,48
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	113 774,48

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	113 774,48 CZK
Základní DPH	21 %	23 893,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,48 CZK

Cena celkem s DPH 137 667,00 CZK

v KLANSKO


dne 23.11.22

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			50 351,65
5	Komunikace	HSV			5 824,50
8	Trubní vedení	HSV			18 137,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			25 451,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			3 540,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			10 470,33
Cena celkem					113 774,48

Položkový rozpočet

S:	Dolní Lhota - Vícepráce
O:	Dolní Lhota

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				50 351,65
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, u garáží - v místě potrubí a vedení	m3	3,00000	1 365,00	4 095,00
2	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ, nesoudržnost stěn, "nadspotřeba" výkopu (deště)	m3	16,00000	494,50	7 912,00
3	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3, levá strana před garážemi	m3	6,50000	212,50	1 381,25
4	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	3,50000	44,80	156,80
5	162301102R00	Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	3,50000	114,00	399,00
6	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	3,50000	587,00	2 054,50
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	3,50000	283,00	990,50
8	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťněných na 95% PS	m3	3,50000	50,90	178,15
9	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině, levý pás před garážemi	m2	48,00000	25,80	1 238,40
10	181101102R00	Úprava pláně v záfezech , levý pás před garážemi	m2	48,00000	13,80	662,40
11	181301101R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	48,00000	51,80	2 486,40
12	00572410R	Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI, á 25 kg	kg	1,50000	113,50	170,25
13	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	1,50000	418,00	627,00
14	900 R00	HZS - ostatní terénní úpravy strojně	h	20,00000	1 400,00	28 000,00
Díl: 5		Komunikace				5 824,50
15	564851111RT4	Podklad ze štěrkokdrti po zhuťnění tloušťky 15 cm, štěrkokdrt' frakce 0-63 mm sanace před částí garáží	m2	33,00000	176,50	5 824,50
Díl: 8		Trubní vedení				18 137,00
16	89420999	Úprava napojení potrubí šachet dna , pro dvě šachty	kpl	2,00000	2 320,00	4 640,00
17	894209999	Napojení na hlavní stávající šahtu	kpl	1,00000	2 864,00	2 864,00
18	128501101R00	Dolamování na dně odkopávek v hor.6	m3	1,30000	3 145,00	4 088,50
19	894421111RT1	Osazení betonových dílců šachet do 0,5 t, skruže rovné, na kroužek, do 0,5 t	kus	3,00000	545,00	1 635,00
20	59224301R	Prstenec vyrovnávací DN 600/100, do stávajících šachet	kus	3,00000	259,00	777,00
21	831350113RA0	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm, 3x2,5m	m	2,50000	1 653,00	4 132,50
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				25 451,00
22	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	28,00000	306,50	8 582,00
23	917932121R00	Osazení betonové prefa předlažby do lože z C16/20	m	28,00000	185,00	5 180,00
24	592162117.AR	Předlažba silniční vysoká ABK 50/25/10 bílá	kus	56,00000	112,50	6 300,00
25	59217450R	Obrubník silniční GRANITOID ABO 100/15/25 II nat	kus	22,00000	187,50	4 125,00
26	59217020R	Obrubník nájezdový betonový 148,5x145x1000 mm, přírodní	kus	4,00000	138,50	554,00
27	59217021R	Obrubník přechodový P betonový 150x250/145x975 mm, přírodní	kus	1,00000	355,00	355,00
28	59217022R	Obrubník přechodový L betonový 150x250/145x975 mm, přírodní	kus	1,00000	355,00	355,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				3 540,00
29	970241100R00	Řezání asfaltu hl. řezu 100 mm	m	6,00000	590,00	3 540,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				10 470,33
30	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	44,46000	235,50	10 470,33

Položkový rozpočet

Zakázka: Dolní Lhota - Komunikace na p.č. 469 - méněpráce
Misto: Dolní Lhota

Objednatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:
Blansko


Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	170 531,31
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	170 531,31

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	170 531,31 CZK
Základní DPH	21 %	35 812,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,31 CZK

Cena celkem s DPH **206 343,00 CZK**

v *ICANSEK* dne 23.11.2022


 Za zhotovitele


 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Vedlejší a ostatní náklady	HSV			11 000,00
2	Úprava podloží	HSV			60 311,83
3	Stoka	HSV			99 219,48
Cena celkem					170 531,31

Položkový rozpočet

S:	Dolní Lhota - Komunikace na p.č. 469 - méněpráce
O:	Dolní Lhota

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1	1	Vedlejší a ostatní náklady				11 000,00
	1 004111010R	Průzkumné práce	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
	2 005231010R	Revize	soubor	2,00000	4 500,00	9 000,00
Díl: 2	2	Úprava podloží				60 311,83
	3 289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m	m2	269,90000	28,00	7 557,20
	4 67390525R	Textilie jutařská netkaná NETEX A PP/250 -250 g/m2	m2	296,89000	29,00	8 609,81
	5 998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	10,79465	64,00	690,86
	6 119001201R00	Úprava zemin vápnem, tl. vrstvy 15 - 30 cm	m3	80,97000	110,00	8 906,70
	7 58530164.AR	Vápnno bílé nehašené CL 90-Q, Carmeuse, bal. 20 kg	t	10,71233	3 225,00	34 547,26
Díl: 3	3	Stoka				99 219,48
	8 151101102R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro , jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	108,20000	271,00	29 322,20
	9 151101112R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4m pro podzemní vedení s uložením mater	m2	108,20000	139,00	15 039,80
	10 894421111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034, o hmotnosti do 0,5 t	ks	1,00000	545,00	545,00
	11 894422111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034, přechodové, pro jakoukoliv hmotnost	ks	1,00000	601,00	601,00
	12 894423114R00	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034, dna, o hmotnosti do 5 t, na kroužek	ks	1,00000	3 430,00	3 430,00
	13 894502401R00	Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet, kruhových, oboustranné	m2	13,20950	1 312,00	17 330,86
	14 899101111RT2	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně , dodávky poklopu litinového s rámem	ks	1,00000	1 578,00	1 578,00
	15 592243501R	deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; D1 = , = 1 470 mm; D vnitřní 1 000 mm; h = 250 mm	ks	1,01000	5 100,00	5 151,00
	16 59224353.AR	konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 m, 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm	ks	1,01000	2 610,00	2 636,10
	17 59224358.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250, 120,00 mm; počet stupadel 1; ocelové s PE povlakem	ks	2,02000	1 376,00	2 779,52
	18 59224367.AR	dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0, odtoku do 500 mm; h = 800 mm; t = 150 mm; beton C	ks	2,02000	10 300,00	20 806,00