

**DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO NA STAVBU „VYBUDOVÁNÍ  
NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA NA HRADĚ HUKVALDY (V RÁMCI AKCE  
„DOBUDOVÁNÍ INFRASTRUKTURY“)**

**I.  
Smluvní strany**

**1. Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace**

se sídlem: Hluboká 66, 738 01 Frýdek-Místek  
zastoupena: Mgr. Stanislavem Hrabovským, ředitelem  
IČO: 00095630  
DIČ: CZ00095630 (neplátce DPH)  
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.  
číslo účtu: 19-3682350297/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka Pr 906

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Mgr. Stanislav Hrabovský, tel. [REDACTED] a

Linda Jemelková DiS, tel.: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

**2. MH-STAVBY, s.r.o.**

se sídlem: V Poli 904/16, 700 30 Ostrava  
zastoupena: Ing. Daniel Martišovský, jednatel  
IČO: 277 76 506  
DIČ: CZ27776506  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
číslo účtu: 210200449/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C29410

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Daniel Martišovský, tel.: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

**II.**

**Smlouva o dílo na stavbu „Vybudování návštěvnického centra na hradě Hukvaldy (v rámci akce „Dobudování infrastruktury“)** se mění a doplňuje v níže uvedených bodech takto:

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 4. 2021 smlouvu o dílo na stavbu „Vybudování návštěvnického centra na hradě Hukvaldy (v rámci akce „Dobudování infrastruktury“), (dále též „stavba“). Dne 16.4.2021 uzavřely smluvní strany Dodatek č. 1 k uvedené smlouvě, dne 10. 12. 2021 uzavřely smluvní strany Dodatek č. 2 k uvedené smlouvě a dne 5. 9. 2022 uzavřely smluvní strany Dodatek č. 3 k uvedené smlouvě.
2. V průběhu realizace stavby vznikla potřeba víceprací. Vícepráce jsou nezbytně nutné k řádnému dokončení díla. Zároveň některé práce nebudou realizované vůbec, nebo budou realizovány v menším rozsahu.
3. Smluvní strany se dohodly na prodloužení sjednaného termínu plnění o 50 kalendářních dnů.

-----  
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Vybudování návštěvnického centra na hradě Hukvaldy (v rámci akce „Dobudování infrastruktury“)

Článek IV. odst. 1, se tedy mění takto: Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 476 dnů od předání staveniště a nejpozději poslední den doby plnění dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.

### III.

#### 1. S ohledem na výše uvedené se cena za dílo dle článku V. 1. smlouvy o dílo mění takto:

Původně sjednaná cena

Cena bez DPH	15.400.214,00,--Kč
DPH 21 %	3.234.045,00,-- Kč
Cena včetně DPH	<b>18.634.259,00,-- Kč</b>

Dodatkem č. 2 byla cena změněna takto:

Cena víceprací:

Cena bez DPH	1.159.050,00Kč
DPH 21 %	243.400,00Kč
Cena včetně DPH	<b>1.402.450,00Kč</b>

Cena méněprací:

Cena bez DPH	708.750,00Kč
DPH 21 %	148.837,00Kč
Cena včetně DPH	<b>857.587,00Kč</b>

Dodatkem č. 3 byla cena změněna takto:

Cena víceprací:

Cena bez DPH	3.011.359,25 Kč
DPH 21 %	632.385,44 Kč
Cena včetně DPH	<b>3.643.744,69 Kč</b>

Cena méněprací:

Cena bez DPH	1.602.719,45 Kč
DPH 21 %	336.571,08 Kč
Cena včetně DPH	<b>1.939.290,53 Kč</b>

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Vybudování návštěvnického centra na hradě Hukvaldy (v rámci akce „Dobudování infrastruktury“)

Dodatek č. 4 mění cenu takto:

Cena víceprací:

Cena bez DPH	1.742.839,71 Kč
DPH 21 %	365.996,34 Kč
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>2.108.836,05 Kč</b>

Cena méněprací:

Cena bez DPH	1.892.848,40 Kč
DPH 21 %	397.498,16 Kč
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>2.290.346,56 Kč</b>

**Výsledná cena za dílo tedy činí:**

Cena bez DPH	17.109.145,11 Kč
DPH 21 %	3.592.920,54 Kč
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>20.702.065,65 Kč</b>

## 2. Mění se a doplňuje bod V. 7 takto:

Smluvní cena dle charakteru prací je předběžně členěna na investiční a neinvestiční část takto:

	<b>Investiční část</b>	<b>Neinvestiční část</b>	<b>CELKEM</b>
Cena bez DPH	15 970 722,11	1 138 423,00	17.109.145,11
DPH 21%	3 353 851,71	239 068,83	3.592.920,54
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>19 324 573,82</b>	<b>1 377 491,83</b>	<b>20.702.065,65</b>

## IV.


### Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Vybudování návštěvního centra na hradě Hukvaldy (v rámci akce „Dobudování infrastruktury“)

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách objednatele [www.muzeumbeskyd.com](http://www.muzeumbeskyd.com).

Ve Frýdku-Místku dne 23.11. 2022



za objednatele

Beskyd Frýdek-Místek,  
občianska organizace  
Hluboká 68  
01-Frýdek-Místek  
IČ: 009530, IČ: 000030

V Ostravě dne 23./11/2022

MH-STAVBY, s.r.o.  
V Polí 904/16



za zhotovitele

Ing. Daniel Martišovský  
jednatel společnosti

V souladu se zákonem 320/2001 Sb. v platném znění schválila

..... správce rozpočtu .....

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Vybudování návštěvnického centra na hradě Hukvaldy (v rámci akce „Dobudování infrastruktury“)