



## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 30.09.2022

### OBJEDNATEL

**Název:** Statutární město Brno, městská část Brno - Kníničky  
**Sídlo:** Nová 11, 635 00 Brno  
**Zástupce:** Lenka Ištvanová, starostka  
**IČO:** 44992785-14  
**DIČ:** CZ44992785-14

dále jen „Objednatel“

a

### ZHOTOVITELEM

**Název:** Ing. Marek Holán  
**Sídlo:** Brno, Veslařská 518/66  
**Statutární orgán:** OSVČ  
**IČO:** 70427143  
**DIČ:** CZ7404163789  
**Bankovní spojení:** ██████████  
**Kontaktní osoba:** Marek Holán, ██████████

dále jen „Zhotovitel“

### I.

1. Objednatel se Zhotovitelem uzavřeli dne 30.09.2022 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal pro Objednatele za podmínek stanovených ve Smlouvě provést na svůj náklad a nebezpečí dílo a splnit další s tím související závazky a Objednatel se zavázal toto dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu díla.
2. Předmětem této smlouvy byla povinnost Zhotovitele zhotovit a předat na svůj náklad a nebezpečí Objednateli ve sjednané době dílo „Zpracování projektové dokumentace: Úprava prostranství – park U Lva“. (dále jen „dílo“), včetně obstarání veškerých nutných povolení příslušných správních orgánů, a Objednatel se zavázal za řádně zhotovené dílo zaplatit dohodnutou cenu.

### II.

#### Účel dodatku ke smlouvě o dílo ze dne 30.09.2022 (dále jen „Dodatek“)

1. Na straně Objednatele, z důvodu vzniklé nutnosti schválit výběr Zhotovitele usnesením zastupitelstva městské části, namísto starostky městské části a předsedy finančního výboru, vzniklo zpoždění při výběru Zhotovitele více než 2 měsíce od možného data výběru. Za těchto okolností by byla doba plnění díla pro Zhotovitele o tuto dobu zkrácena. Účelem Dodatku je tedy zhojit zpoždění ve výběru Zhotovitele a tím zachovat předpokládanou dobu plnění díla uvedenou ve Smlouvě.

### III.

Tímto Dodatkem se strany Smlouvy dohodly, čl. IV Smlouvy obsahující termíny plnění díla se mění následujícím způsobem a dílo bude provedeno v následujících termínech:

- 1) Dokumentace pro územní a stavební řízení (kompletní projektová dokumentace dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. a vyhlášky 169/2016 Sb.)  
**Termín: 31. 01. 2023**
- 2) Inženýring — projednání projektu, získání všech potřebných stanovisek, územní rozhodnutí, stavební povolení  
**Termín: 31.05.2023**
- 3) Prováděcí projekt (kompletní projektová dokumentace dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. a vyhlášky 169/2016 Sb., výkaz výměr, kontrolní rozpočet)  
**Termín: 31.05.2023**
- 4) Pracovní jednání k projektové dokumentaci –  
**Minimálně 1 x měsíčně**
- 5) Autorský dozor — spolupráce při výběru dodavatele, výkon autorského dozoru v průběhu stavební realizace projektu, konzultační činnost  
**Průběžně**
- 6) **Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo Objednateli do 31.05.2023**

Prodlení Zhotovitele oproti termínu předání díla je podstatným porušením smlouvy. Dřívější předání a převzetí díla je možné.

### IV.

#### Závěrečná ujednání

1. V případě kolize tohoto Dodatku a Smlouvy samotné platí ustanovení tohoto dodatku.
2. Ostatní ujednání původní Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčeny.
3. Dodatek se v souladu s čl. XIII. odst. 4 Smlouvy stává součástí původní Smlouvy podpisem Dodatku oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany podpisem prohlašují, že tento dodatek přečetly, seznámily se s ním a změny původní smlouvy vzaly na vědomí. Strany dále prohlašují, že dodatek je projev jejich svobodné vůle, neuzavřely jej v tísní a za nenápadně nevýhodných podmínek.
5. Dodatek se vyhotovuje ve 2 kopiích, přičemž každá smluvní strana obdrží jednu z nich.
6. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít.

V Brně dne 29.11.2022

V Brně dne 29.11.2022



Lenka Ištvanová  
starostka

za Objednatele



Ing. Marek Holán

za Zhotovitele