



MKCRP00G517B

DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo ze dne 9. 8. 2022

I. Smluvní strany

Objednatel:

Státní fond kultury České republiky sídlo: Maltézské nám. 471/1, 118 11 Praha 1

IČO: 458 06 985

DIČ: CZ 458 06 985

bankovní spojení: [REDAKCE] vedený u ČNB Praha 1, Na Příkopě 28

zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Milanem Němečkem, Ph.D., náměstkem ministra kultury

zastoupené ve věcech technických: Ing. Jiřím Zuskou, znalecká kancelář PROFÍ-TEN a.s., 110 00 Praha 1, Vodičkova 20

a

Zhotovitel: AKANT ART, v.o.s.

sídlo: Celníční 238, 198 00 Praha 9

zapsaný v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 27994

IČO: 25686763

DIČ: CZ25686763

bank. spojení: č.ú.: [REDAKCE] vedený u České spořitelny, a.s. v Praze

zastoupený ve věcech smluvních: Miroslavem Hlavou, společníkem (obchodním zástupcem), telefon: 602 336 962

zastoupený ve věcech technických: Tomášem Jílkem, technickým ředitelem, telefon: 777 080 858

(společně také dále jen „smluvní strany“)

uzavírají ke smlouvě o dílo „Národní dům na Vinohradech – oprava fasády (severní strana), oken a střechy“ ze dne 9. 8. 2022 dodatek následujícího znění:

1. Během provádění opravy fasády, oken a střechy dle shora cit. smlouvy o dílo byl zjištěn skutečný rozsah poškození jednotlivých prvků, který si vyžádal práce nad rámec původního rozpočtu. Z důvodu havarijního stavu poškozených prvků fasády a nutnosti bezodkladného řešení se smluvní strany dohodly, že vícepráce provede zhotovitel.

2. Seznam a cena dodatečně provedených prací bez DPH:
 - **Oprava atikové balustrády**
68 000,- Kč bez DPH,
viz Změnový list č. 1

 - **Doplnění ochranných sítí proti ptactvu**
37 860,- Kč bez DPH
viz Změnový list č. 2

3. Celková cena všech dodatečně provedených prací činí **bez DPH 105 860 Kč** (slovy jedno sto pět tisíc osm set šedesát korun českých), tj. **128 090,60 Kč** (slovy sto dvacet osm tisíc devadesát korun českých šedesát haléřů) **včetně DPH.**

4. Vzhledem ke skutečnosti, že část oken vykazuje rozsáhlejší poškození oproti zadávací dokumentaci a plánovaná repase se jeví jako nedostatečná, je třeba tato okna vyměnit za tvarové repliky. Jedná se celkem o 9 oken ve 3. NP a 11 oken ve 4. NP budovy. Při výrobě replik a jejich osazení bude zhotovitel postupovat v souladu s podmínkami závazného stanoviska odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy č.j. MHMP 2016885/2022 ze dne 31. 10. 2022.

5. Změny ceny opravy oken:
 - **Neprovedená repasé oken**
snížení o 3 384 000,- Kč bez DPH
 - **Výměna oken**
navýšení o 6 607 593,- Kč bez DPH
viz. Změnový list č. 3

6. Celková cena veřejné zakázky dle tohoto dodatku po provedení dodatečných prací činí **bez DPH 16 747 024,- Kč** (slovy šestnáct milionů sedm set čtyřicet sedm tisíc dvacet čtyři korun českých) a v konečné částce **včetně DPH 20 263 899,- Kč** (slovy dvacet milionů dvě stě šedesát tři tisíc osm set devadesát devět korun českých).

7. Změna zakázky spočívající ve výměně části oken namísto jejich repase vyžaduje větší časové nároky na zhotovení replik dotčených oken. Smluvní strany se dohodly, že repliky oken budou vyrobeny a osazeny nejpozději do konce září roku 2023.

8. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

9. Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:
 - Příloha č. 1 – Změnový list č. 1
 - Příloha č. 2 – Změnový list č. 2

- Příloha č. 3 – Změnový list č. 3
- Příloha č. 4 – Závazné stanovisko č.j. MHMP 2016885/2022

10. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotoveních.

V Praze dne 29. 11. 2022

V Praze dne 29. 11. 2022

Za objednatele:



.....

Mgr. Milan Němeček, Ph.D.
náměstek ministra
pověřený vedením SFK ČR

Za zhotovitele:



Miroslav Hlava
společník (obchodní zástupce)
AKANT ART, v.o.s.

AKANT ART, v.o.s.
Celníční 238, 198 00 Praha 9
Tel.: 266 610 291
IČO: 25686763 DIČ: CZ25686763