

**DODATEK č. 1
K SMLouvĚ O DíLO
č. j. HSLI-807-5/KŘ-EKO-66-2022**

č. j. Dodatku č. 1: HSLI-807-18/KŘ-EKO-222-2022

**I.
Smluvní strany**

1. Zhotovitel:

RQT Group s.r.o.

Sídlo: Praha 4 - Modřany, Urbánkova 3368/63, PSČ 14300

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

kontaktní osoba:

IČO: 28913060

DIČ: CZ28913060

Bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s.

Číslo účtu: 209925952/0600

Tel.:

E-mail:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod oddílem C, vložka 152755

dále jen „zhotovitel“

a

2. Objednatel:

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje

Adresa: Barvířská 29/10, 460 01 Liberec III

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: plk. Ing. Jan Hadrbolec, ředitel HZS Libereckého kraje, vrchní rada

kontaktní osoba:

IČO: 70888744

DIČ: CZ70888744 – neplátce DPH

Bankovní spojení: Česká národní banka – pobočka Ústí nad Labem

Číslo účtu: 77540881/0710

Telefon:

dále jen „objednatel“

II.

Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 12. 7. 2022 smlouvu o dílo pod č.j. HSLI-870-5/KŘ-EKO-66-2022 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem byla oprava mobilní požární techniky – automobilového žebříku CAMIVA EPS 30 na podvozku MAN LE 14.280, VIN: WMAL75ZZX7Y178679 (dále také „vozidlo“) včetně dodávky náhradních dílů (dále jen „dílo“).
- 2) Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1, který se stává nedílnou součástí smlouvy, a to za účelem její změny. Ke změně dochází v části týkající se ceny díla a termínu zhotovení díla, a to s ohledem na nutnost provedení nezbytných víceprací nad rámec původního rozsahu sjednaného ve smlouvě. Vícepráce jsou blíže uvedeny v příloze č. 1 k tomuto dodatku č. 1, která je jeho nedílnou součástí. Potřeba dodatečných prací byla zjištěna až v závěru provádění sjednaného díla a vznikla v důsledku objektivně předem nepředvídaných okolností. Provedení zjištěných víceprací je nezbytné pro provedení sjednaného díla a zajištění požadované akceschopnosti a vyhovujícího technického stavu vozidla pro jeho užití v operačním řízení v rámci působnosti objednatele. Vzhledem k tomu se smluvní strany dohodly **na změně ceny díla podle čl. IV odst. 1 smlouvy a na změně termínu pro dokončení a předání řádně zhotoveného díla podle čl. III odst. 3 smlouvy** tak, jak je uvedeno dále.
- 3) Původně sjednaná celková cena díla dle čl. IV odst. 1 smlouvy:

Cena celkem bez DPH	2.229.150,00 Kč
Sazba DPH 21 %	468.121,50 Kč
Celkem včetně 21 % DPH	2.697.271,50 Kč

- 4) Cena víceprací sjednaných tímto dodatkem č. 1:

Cena celkem bez DPH	183.327,00 Kč
DPH 21%	38.498,67 Kč
Celkem včetně 21% DPH	221.825,67 Kč

- 5) Celková cena díla ve znění tohoto dodatku č. 1 tedy nově činí:

Cena celkem bez DPH	2.412.477,00 Kč
DPH 21%	506.620,17 Kč
Celkem včetně 21% DPH	2.919.097,17 Kč

Slovy: dva miliony devět set devatenáct tisíc devadesát sedm korun českých sedmnáct haléřů.

- 6) Z důvodu uvedeného ve čl. II odst. 4 tohoto dodatku č. 1 se smlouva o dílo mění ve čl. III. odst. 3 takto:

Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla je: **nejpozději do 28. 12. 2022.**


III.

Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena a beze změn.
- 2) Tento dodatek č. 1 se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a **účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.**, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3) Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě.
- 4) Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto dodatku č. 1 své podpisy.
- 5) Nedílnou součástí dodatku č. 1 je:
Příloha č. 1: Cenová nabídka víceprací

Za zhotovitele:

V Praze dne:



Za objednatele:

V Liberci dne:



plk. Ing. Jan Hadrbolec
ředitel HZS Libereckého kraje
vrchní rada

Příloha č. 1: Cenová nabídka víceprací

Položka	Počet	Cena ks	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
Oprava závitu pístnice zvedání	1	9 480,00 Kč	9 480,00 Kč	11 470,80 Kč
Oprava přidřeného oka pístnice zvedání	1	21 450,00 Kč	21 450,00 Kč	25 954,50 Kč
Výroba nového oka pístnic zvedání	2	5 630,00 Kč	11 260,00 Kč	13 624,60 Kč
Tryskání + nástřik barvou pístnice zvedání	4	3 750,00 Kč	15 000,00 Kč	18 150,00 Kč
Pružiny zámků zajištění podpěr	4	594,00 Kč	2 376,00 Kč	2 874,96 Kč
Výroba nové pístní tyče pístnice ustavení podpěry	1	18 460,00 Kč	18 460,00 Kč	22 336,60 Kč
Výměna snímačů doteku se zemí	2	9 900,00 Kč	19 800,00 Kč	23 958,00 Kč
Výměna ložiska do patek podpěr	4	2 133,00 Kč	8 532,00 Kč	10 323,72 Kč
Senzor aretace podpěr	2	4 940,00 Kč	9 880,00 Kč	11 954,80 Kč
Výměna snímače délky vysunutí podpěry (potenciometr)	1	5 948,00 Kč	5 948,00 Kč	7 197,08 Kč
Rekalibrace UPC (porucha systému natavení koše)	1	43 468,00 Kč	43 468,00 Kč	52 596,28 Kč
Oprava distribučního modulu předních podpěr	1	17 673,00 Kč	17 673,00 Kč	21 384,33 Kč

Cena celkem

183 327,00 Kč 221 825,67 Kč