

Změnový list č. 1 ze dne 22.11.2022

Název stavby:	Oprava havarijního stavu zpevněné plochy na pozemku parc. č. 6367/74		
Číslo smluvního vztahu:	220172		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
Technické služby města Mostu a.s. Dělnická 164 43401 Most - Velebudice	HERKUL a.s. Průmyslová 228 43521 Obrnice		
<p>Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla</p>			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Provedení krytu z asfaltbetonu 2. Provedení opravy zídky bez stříšky 3. Zachování poklopu revizní šachty 			
<u>Nové řešení:</u>			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Provedení krytu z dlažby. 2. Provedení barevného řešení. 3. Vyrovnávky stávajících podkladů. 			
<u>Zdůvodnění změny:</u>			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Zachování krytu z dlažby - požadavek stavebního úřadu 2. Provedení stříšky zídky - estetický požadavek z hlediska zvýšení bezpečnosti. 3. Výměna poklopu - nevyhovující stavební stav 			
<p>Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.</p>			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentací ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	792 974,34 Kč
Navýšení ceny díla bez DPH:	323 885,87 Kč
Nová cena díla bez DPH:	1 116 860,21 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	15.12.2022
Nový termín dokončení díla:	30.04.2023

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [redacted]

Datum: 22. 11. 22

Podpis: [redacted]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [redacted]

Datum: 22. 11. 22

Podpis: [redacted]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): [redacted]

Datum: 22. 11. 22

Podpis: [redacted]

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): [redacted]

Datum: 22. 11. 22

Podpis: [redacted]

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [redacted]

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu: - Rozpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 548/2022
Stavba: OPRAVA HAVARIJNÍHO STAVU PLOCHY 6367/74

KSO:
Místo: MOST

CC-CZ:
Datum: 23.11.2022

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

IČ: 64052265
DIČ: CZ64052265

Zpracovatel:


IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				323 885,87
DPH základní	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
snížená	21,00%	323 885,87		68 016,03
	15,00%	0,00		0,00
Cena s DPH		v CZK		391 901,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 548/2022

Stavba: OPRAVA HAVARIJNÍHO STAVU PLOCHY 6367/74

Místo: MOST

Datum: 23.11.2022

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

Projektant: TECHNICKÉ SLUŽBY

Zhotovitel:

Zpracovatel: 

MĚSTA MOSTU A.S.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		323 885,87	391 901,90
01	Změnové listy	323 885,87	391 901,90
ZL 1.1	Doplnění obrub	6 438,51	7 790,60
ZL 1.2	Výměna poklopu	6 801,00	8 229,21
ZL 1.3	Záměna asfaltových povrchů za zámkovou dlažbu	340 998,36	412 608,02
ZL 1.3.1	Vícepráce	745 206,05	901 699,32
ZL 1.3.2	Méněpráce	-404 207,69	-489 091,30
ZL 1.4	Odečet laviček	-30 352,00	-36 725,92

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OPRAVA HAVARIJNÍHO STAVU PLOCHY 6367/74
Objekt:
01 - Změnové listy
Soupis:
ZL 1.1 - Doplnění obrub

KSO:
Místo: MOST

CC-CZ:
Datum: 23.11.2022

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

IČ: 64052265
DIČ: CZ64052265

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			6 438,51
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	6 438,51	21,00%	1 352,09
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	7 790,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPRAVA HAVARIJNÍHO STAVU PLOCHY 6367/74
Objekt: 01 - Změnové listy
Soupis: **ZL 1.1 - Doplnění obrub**

Místo: MOST
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST
Zhotovitel:

Datum: 23.11.2022
Projektant: TECHNICKÉ
SLUŽBY MĚSTA
Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							6 438,51
D		HSV	Práce a dodávky HSV				6 438,51
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 347,00
1	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	10,000	259,00	2 590,00
2	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	10,200	155,00	1 581,00
3	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého / bez materiálu a dopravy /	m	8,000	272,00	2 176,00
D		998	Přesun hmot				91,51
4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1,754	52,17	91,51

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OPRAVA HAVARIJNÍHO STAVU PLOCHY 6367/74
Objekt:
01 - Změnové listy
Soupis:
ZL 1.2 - Výměna poklopu

KSO:
Místo: MOST

CC-CZ:
Datum: 23.11.2022

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

IČ: 64052265
DIČ: CZ64052265

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			6 801,00
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	6 801,00	21,00%	1 428,21
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		8 229,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVA HAVARIJNÍHO STAVU PLOCHY 6367/74

Objekt:

01 - Změnové listy

Soupis:

ZL 1.2 - Výměna poklopu

Místo:

MOST

Datum:

23.11.2022

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

Projektant:

TECHNICKÉ
SLUŽBY MĚSTA

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							6 801,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				6 801,00
D		8	Trubní vedení				6 801,00
1	K	899103113	Osazení poklopů litinových nebo ocelových bez ráků přes 100 kg do 150 kg	kus	1,000	441,00	441,00
2	M	28661935	<i>poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400</i>	kus	1,000	6 360,00	6 360,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA HAVARIJNÍHO STAVU PLOCHY 6367/74

Objekt:

01 - Změnové listy

Soupis:

ZL 1.3 - Záměna asfaltových povrchů za zámkovou dlažbu

Úroveň 3:

ZL 1.3.1 - Vícepráce

KSO:

Místo: MOST

CC-CZ:

Datum: 23.11.2022

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

IČ:

64052265

DIČ:

CZ64052265

Zpracovatel

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

745 206,05

DPH základní
snížená

Základ daně
745 206,05
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
156 493,27
0,00

Cena s DPH

v CZK

901 699,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVA HAVARIJNÍHO STAVU PLOCHY 6367/74

Objekt:

01 - Změnové listy

Soupis:

ZL 1.3 - Záměna asfaltových povrchů za zámkovou dlažbu

Úroveň 3:

ZL 1.3.1 - Vícepráce

Místo:

MOST

Datum:

23.11.2022

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

Projektant:

TECHNICKÉ
SLUŽBY MĚSTA

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							745 206,05
D		HSV	Práce a dodávky HSV				685 986,05
D		5	Komunikace pozemní				676 279,56
1	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	642,000	133,00	85 386,00
2	K	596211213	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	642,000	324,00	208 008,00
3	K	596211214	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A	m2	428,000	30,60	13 096,80
4	M	59245030	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní	m2	40,000	510,00	20 400,00
5	M	59245004	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm barevná	m2	614,040	569,00	349 388,76
D		998	Přesun hmot				9 706,49
6	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažděným	t	186,055	52,17	9 706,49
D		PSV	Práce a dodávky PSV				59 220,00
D		771	Podlahy z dlaždic				59 220,00
7	K	771574154	Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2	36,000	1 010,00	36 360,00
8	M	BET.PL44TAMORO	BEST-TERASOVÁ TAMORO/4CM, 40x40CM	m2	36,000	635,00	22 860,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA HAVARIJNÍHO STAVU PLOCHY 6367/74

Objekt:

01 - Změnové listy

Soupis:

ZL 1.3 - Záměna asfaltových povrchů za zámkovou dlažbu

Úroveň 3:

ZL 1.3.2 - Měněpráce

KSO:

Místo: MOST

CC-CZ:

Datum: 23.11.2022

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

IČ:

64052265

DIČ:

CZ64052265

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-404 207,69

DPH základní
snižená

Základ daně
-404 207,69
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-84 883,61
0,00

Cena s DPH

v CZK

-489 091,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPRAVA HAVARIJNÍHO STAVU PLOCHY 6367/74
Objekt: 01 - Změnové listy
Soupis: ZL 1.3 - Záměna asfaltových povrchů za zámkovou dlažbu
Úroveň 3:
ZL 1.3.2 - Méněpráce

Místo: MOST
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST
Zhotovitel:

Datum: 23.11.2022
Projektant: TECHNICKÉ
SLUŽBY MĚSTA
Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-404 207,69
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-404 207,69
D		5	Komunikace				-404 207,69
1	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	-642,000	16,88	-10 836,96
2	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-642,000	283,60	-182 071,20
3	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-642,000	289,29	-185 724,18
4	M	58942413	beton asfaltový vrstva ložní ACL 16S+ pojivo asfalt 50/70	t	-12,840	1 991,85	-25 575,35

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA HAVARIJNÍHO STAVU PLOCHY 6367/74

Objekt:

01 - Změnové listy

Soupis:

ZL 1.4 - Odečet laviček

KSO:

Místo: MOST

CC-CZ:

Datum: 23.11.2022

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

IČ:

64052265

DIČ:

CZ64052265

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-30 352,00

DPH základní
snížená

Základ daně

-30 352,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-6 373,92

0,00

Cena s DPH

v CZK

-36 725,92

Projektant

Zpracovatel


Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPRAVA HAVARIJNÍHO STAVU PLOCHY 6367/74

Objekt: 01 - Změnové listy

Soupis: **ZL 1.4 - Odečet laviček**

Místo: MOST

Datum: 23.11.2022

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

Projektant: TECHNICKÉ
SLUŽBY MĚSTA

Zhotovitel:

Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-30 352,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-30 352,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				-30 352,00
1	K	R1	Osazení laviček včetně dodávky	kus	-4,000	7 588,00	-30 352,00