



DODATEK Č. 1 4/22/0218

K SMLouvĚ O DíLO Č. 4/22/0171
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Dodatek č. 1“)

mezi smluvními stranami

Článek I. Účastníci dodatku

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Náměstí Dr. E. Beneše 1
460 59 Liberec
IČO: 00262978, DIČ CZ 00262978
Zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města
ve věcech smluvních Mgr. Lukáš Hýbner, vedoucí oddělení správy
veřejného majetku

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: NÝDRLE projektová kancelář, spol. s r.o.
Nad Okrouhlíkem 2365/17
182 00 Praha 8
IČO: 28474961, DIČ: CZ28474961
Zastoupená Ing. Zbyňkem Nýdrlem, jednatelem společnosti
Zapsaná v obchodním rejstříku C pod sp. zn. 144304 vedeném u
Městského soudu v Praze

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II. Předmět dodatku

1. Účastníci dodatku č. 1 podepsali dne 14. 9. 2022 Smlouvu o dílo č. 4/22/0171.
Předmětem smlouvy je zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) v rámci akce „**Sdružené investice-oprava povrchu vozovky a chodníků včetně veřejného osvětlení – ul. Františkovská – 3. etapa (ul. Oldřichova), Liberec**“.



2. Odůvodnění dodatku č. 1:

Ze strany zhotovitele došlo k prodloužení termínu plnění smlouvy z důvodů neočekávaných problémů na dvou realizovaných stavbách „Oprava ul. Rychtářské“ a „Oprava ul. Javorová, Purkyňova, Slovanské údolí“, kde byla potřeba častější účast na kontrolních dnech, a tím došlo ke zpoždění projektové práce.

**Článek III.
Změny smlouvy**

1. Dodatkem č. 1 dochází ke změně znění čl. VI, odst. 2 smlouvy, který nově zní takto:

*Dokončení a předání díla, tj. odevzdání projektové dokumentace ve stupni DPS
do 31. 1. 2023.*

**Článek IV.
Ostatní**

1. Ostatní články, odstavce, resp. vlastní ujednání (text) Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

**Článek V.
Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních v českém jazyce.
2. Strany si přečetly tento Dodatek, rozumí jeho obsahu a souhlasí s tím, že tento Dodatek vyjadřuje jejich úplné a výlučné vzájemné ujednání týkající se daného předmětu tohoto Dodatku.
3. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku zajistí objednatel.

V Liberci dne:

29 -11- 2022

V Liberci dne:

29 -11- 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Mgr. Lukáš Hýbner
vedoucí odboru správy
veřejného majetku

Ing. Zbyněk Nýdrle
jednatel společnosti
Nýdrle – projektová kancelář, spol. s r.o.

.....

.....