

**DODATEK č. 1 ke  
SMLOUVĚ O DÍLO**

**Rekonstrukce a modernizace ČOV Jaroměř**

Ev. číslo objednatele: .....

Ev. číslo zhotovitele: SOD0200567

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) mezi níže uvedenými smluvními stranami

**OBJEDNATEL:**

**Městské vodovody a kanalizace s.r.o. Jaroměř**

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10874, datum vzniku a zápisu 1.1.1997

Se sídlem:

5. května 148, 551 02 Jaroměř-Josefov

IČ:

252 60 952

DIČ:

CZ25260952

Zastoupen:

XXXXXX, jednatelem společnosti

Technický dozor stavebníka:

DABONA s.r.o., XXXXX

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

Číslo účtu:

XXXXX

**a**

**ZHOTOVITEL:**

**Společnost „ČOV Jaroměř, OHL-BAK“**

**Vedoucí společník**

**OHLA ŽS, a.s.**

Se sídlem:

Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno

IČ:

46342796

DIČ:

CZ46342796

Zastoupen:

XXXXX, ředitelem Divize Čechy a XXXXX, výrobním manažerem, ve smyslu ustanovení § 166 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, na základě pověření vyplývajícího z ŘNS Kompetenční řád NO-ORG-02 ve stavu ke dni uzavření této smlouvy

Bankovní spojení:

Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu:

XXXXX

Zápis v obchodním rejstříku:

Městský soud v Brně, vložka B695

**Společník**

**BAK stavební společnost, a.s.**

Se sídlem:

Žitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9

IČ:

28402758

DIČ:

CZ28402758

Zastoupen:

XXXXX, místopředseda představenstva

Zápis v obchodním rejstříku:

Městský soud v Praze, vložka B14336

**Zástupce pověřený za zhotovitele:**

Smluvní zástupce:

XXXXX

e-mail: XXXXX

Technický zástupce:

XXXXX

e-mail: XXXXX

Smluvní strany se dohodly na změně smluvního vztahu založeného smlouvou o dílo prostřednictvím tohoto dodatku č. 1. Změna smluvního závazku je realizována z důvodu nových skutečností, které nebyly smluvním stranám známy v průběhu zadávacího řízení na uzavření smlouvy, kdy se jedná o nezbytné změny např. specifikující rozsah prováděných prací.

## 1 ZMĚNY SMLOUVY

Smluvní strany se dohodly na níže specifikovaných změnách smlouvy o dílo:

1.1 V čl. II. se odst. 2.2 smlouvy o dílo nahrazuje tímto zněním:

„Provedení díla obsahuje dodávky technologie, stavební práce a služby, které jsou uvedeny v nabídce zhotovitele ze dne 2. 3. 2021, která je samostatně založena u obou smluvních stran a dále specifikovány a upraveny změnovými listy č. 1 a 2, které jsou přílohou č. 3 smlouvy o dílo.“

1.2 V čl. II. v odst. 2.8 smlouvy o dílo se třetí odrážka nahrazuje tímto zněním:

- položkovým rozpočtem, tj. oceněným soupisem prací, dodávek a služeb s adresným výkazem výměr, který je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy a je upraven a specifikován změnovými listy č. 1 a 2, které jsou přílohou č. 3 smlouvy o dílo.

1.3 **V důsledku změn předmětu díla se mění cena díla o částku: -837.981,70 Kč bez DPH.**

**Původní celková cena díla: 97.584.000,00 Kč bez DPH**

### Změny ceny díla v důsledku změn předmětu díla dle změnového listu č.1:

1. Oprava venkovní výmalby – méněpráce	-34.642,11 Kč bez DPH
2. Dobetonávka stěny v dosazovací nádrži - vícepráce	110.032,00 Kč bez DPH
3. Oprava elektrochráničky - vícepráce	16.153,50 Kč bez DPH
4. Nátěr středového sloupu dešťové zdrže - vícepráce	43.384,11 Kč bez DPH
5. Rozvaděč RS4 dílny - vícepráce	389.620,51 Kč bez DPH
6. Příruby vzduchového potrubí - méněpráce	-70.818,80 Kč bez DPH
7. Betonářská výztuž – méněpráce	-239.789,90 Kč bez DPH
8. Obklad venkovních soklů budov areálu ČOV - vícepráce	80.945,53 Kč bez DPH
9. Nové betonové podlahy v provozní budově - vícepráce	81.147,67 Kč bez DPH
10. Nové omítky v provozní budově - vícepráce	77.110,70 Kč bez DPH
11. Ocelový přístřešek – demontáž - méněpráce	-22.096,10 Kč bez DPH
12. Oprava komunikací v areálu ČOV - méněpráce	-936.642,85 Kč bez DPH
13. Dobetonávka stěny v dosazovací nádrži severní linky – vícepráce	110.032,00 Kč bez DPH

**Celková cena změnového listu č. 1: -395.563,74 Kč bez DPH**

### Změny ceny díla v důsledku změn předmětu díla dle změnového listu č. 2:

14. Zajištění dokladů a žádosti k předčasnému užívání stavby (ve spolupráci s provozovatelem ČOV) - méněpráce	-47.407,68 Kč bez DPH
15. DPS 01.6 Kalové hospodářství – méněpráce	-49.308,70 Kč bez DPH
16. SO 01.6 Provozní budova – méněpráce	-87.738,57 Kč bez DPH
17. SO 01.9 Bubnový filtr - méněpráce	-42.987,38 Kč bez DPH
18. SO 01.12 Zpevněné plochy v areálu ČOV – méněpráce	-214.975,64 Kč bez DPH

**Celková cena změnového listu č. 2: -442.417,96 Kč bez DPH**

Smluvní strany se dohodly na změně čl. 4 odst. 4.2 smlouvy, který nově zní:

**„4.2 Celková cena za zhotovení díla činí: 96.746.018,30 Kč bez DPH  
20.316.663,84 Kč DPH 21%  
117.062.682,14 Kč včetně DPH“**

1.4 Na konec smlouvy o dílo se za přílohu č. 2 Týdenní harmonogram dodávek a prací vč. platebního kalendáře doplňuje:

„Příloha č. 3 Změnové listy č. 1 a 2“

## 2 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 2.1 Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě tímto dodatkem nedotčené se nemění.
- 2.2 Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strany obdrží po dvou vyhotoveních.
- 2.3 Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy, resp. podpisem oprávněného zástupce.
- 2.4 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
- 2.5 Smluvní strany konstatují, že v souladu s čl. 4 odst. 4.6.1 smlouvy jednájí o nároku zhotovitele na navýšení celkové ceny díla z důvodu zvýšení cen vstupů dle §1765 a násl. a §2620 odst. 2 občanského zákoníku. Následná dohoda smluvních stran ohledně navýšení celkové ceny díla bude zahrnuta v dodatku č. 2, který smluvní strany deklarují uzavřít do 31.3.2023.
- 2.6 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy jako její číslovanou přílohu tvoří:  
Příloha č. 1 dodatku (příloha č. 3 smlouvy) Změnové listy č. 1 a 2.

V Praze dne 30.11.2022

V Jaroměři, dne 30.11.2022

za Společnost „ČOV Jaroměř, OHL-BAK“

za Společnost „Městské vodovody a kanalizace  
s.r.o. Jaroměř“

.....  
za zhotovitele  
XXXX, ředitel divize Čechy  
OHLA ŽS, a.s.

.....  
za objednatele  
XXXX, jednatel společnosti

.....  
XXXX, výrobní manažer