

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

u z a v ř e n é d n e 2 4 . 2 . 2 0 2 2

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Armádní Servisní, příspěvková organizace

se sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
 Zapsaná: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. Pr
 1342
 Zastoupená: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem
 IČO: 60460580
 DIČ: CZ60460580
 ID datové schránky: dugmkm6
 Bankovní spojení: [REDACTED]
 Číslo účtu: [REDACTED]
 Oprávněn jednat: [REDACTED]
 - ve věcech smluvních: [REDACTED]
 - ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Sdružení pro zpracování PD Náměšť nad Oslavou – vojenská vlečka

Vedoucí společník:

se sídlem: Signal Projekt s.r.o.
 Zapsaná/ý: Vídeňská 546/55, Štýřice, 639 00 Brno
 v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C,
 vložka 29887
 Zastoupená/ý: [REDACTED] jednatelem
 IČO: 25525441
 DIČ: CZ25525441
 ID datové schránky: swz2av2
 Bankovní spojení: [REDACTED]
 Číslo účtu: [REDACTED]
 Oprávněn jednat: [REDACTED]
 - ve věcech smluvních: [REDACTED]
 - ve věcech technických: [REDACTED]

Společník:

Sídlo: DMC Havlíčkův Brod s.r.o.
 Zapsaná/ý: Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod
 v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové,
 oddíl C, vložka 12926
 Zastoupená/ý: [REDACTED] jednatelem
 IČO: 25284525
 DIČ: CZ25284525
 ID datové schránky: tqqzap6

(dále jen „zhotovitel“ a společně též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“).

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XII. Závěrečná ustanovení odst. 4, na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) na realizaci akce „Náměšť nad Oslavou - vojenská vlečka č. 8 - železniční přejezdové zabezpečovací zařízení - zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 24. 2. 2022. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění následujícím způsobem:

1) V článku III. Termín a místo plnění se ruší:

Předání PD včetně předložení souhlasu s provedením ohlášené stavby (případně stavebního povolení a dalších dokladů) dle čl. II. této smlouvy do 40 týdnů od zahájení plnění.

A nahrazuje se novým zněním:

Předání PD včetně předložení souhlasu s provedením ohlášené stavby (případně stavebního povolení a dalších dokladů) dle čl. II. této smlouvy do **52 týdnů** od zahájení plnění.

Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze:

Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel

V Brně:

Signal Projekt s.r.o.

jednatel