

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO č.j.26/120/22

Smluvní strany

**Diplomatický servis**, příspěvková organizace

se sídlem Václavské náměstí 816/49, 110 00 Praha 1

IČ: 00000175

zastoupený: RNDr. Vladimírem Zavázalem, CSc., ředitelem

(dále jen „objednatel“)

a

**Zotcone s.r.o.**

se sídlem Blanická 955/25, 120 00 Praha 2

IČ:05812259

zastoupená Oldřichem Mikuleckým

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 23.08.2022 č. 26/120/22 (dále jen „Smlouva“) týkající se prací v rámci plnění veřejné zakázky „Výměna vodoměrných šachet na objektech Diplomatického servisu-realizace“, a to: změna doby plnění.

II.

V čl. IV. Doba plnění, Dokončení díla se ruší doba do 30.11.2022 a nově zní: „do 31.3.2023“.

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel čtyři vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek Smlouvy byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranné nevýhodných podmínek. Dodatek Smlouvy si přečetly, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č.1 v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

V Praze dne 29.11.2022

V P