

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 40/2022/I/Usv
uzavřený podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

1. Objednatel: Město Bílovec
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec
Zastoupeno ve věcech smluvních: Ing. Vladana Kuchtová, vedoucí odboru investic
a údržby majetku města
Zastoupeno ve věcech technických: [REDAKCE] odbor investic a údržby majetku
Telefon: [REDAKCE], mobil [REDAKCE]
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
Číslo účtu : 27-1761833319/0800
IČO: 00297755
DIČ: CZ00297755
E-mail: [REDAKCE]
(dále jen objednatel)

a

2. Zhotovitel: Ivo Karkoška
Svobodova 718/17, 743 01 Bílovec
Zastoupený ve věcech smluvních: Ivo Karkoška
Zastoupen ve věcech technických: Ivo Karkoška
Bankovní spojení: Komerční Banka a.s.
Číslo účtu : 107-2092020277/0100
DIČ: CZ [REDAKCE]
IČO: [REDAKCE]
Telefon: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]
(dále jen zhotovitel)

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 40/2022/I/Usv uzavřené dne 22.6.2022 na realizaci díla – akce s označením „**Statické zajištění stropu ve sklepě a úprava odvodnění kolem chaty na Horní Bečvě**“ (dále jen „Smlouva o dílo“)

t o h o t o o b s a h u:

1) Smluvní strany se po vzájemné dohodě domluvily na následující změně Smlouvy o dílo tak, jak je uvedeno níže. Důvodem prodloužení termínu jsou dlouhé dodací lhůty stavebního materiálu.

Článek III. Doba plnění bod č.1 v části Ukončení díla se mění takto:

Ukončení díla: do 20.12.2022

- 2) Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.
- 3) Tento dodatek je vystaven ve 3 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.

30. 11. 2022
V Bílovci dne

V Bílovci dne 30.11.2022

Za objednatele:

.....
Ing. Vladana Kuchtová
vedoucí odboru investic
a údržby majetku města

Za zhotovitele:

.....
Ivo Karkoška