

DODATEK č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 30/2022/I/LaJ
uzavřený podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

1. Objednatel:

Město Bílovec

Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

Zastoupeno ve věcech smluvních:

Martin Holub, starosta města

Zastoupeno ve věcech technických:

██████████ odbor investic a údržby majetku

Telefon:

██████████, mobil ██████████

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec

Číslo účtu :

27-1761833319/0800

IČO:

00297755

DIČ:

CZ00297755

E-mail:

██

(dále jen objednatel)

a

2. Zhotovitelem:

STAMEX spol. s r.o.

č.p. 8, 747 44 Březová

Zastoupený ve věcech smluvních:

Bc. Dominik Schustek

Zastoupen ve věcech technických:

██

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s. pob. Hradec nad Moravicí

Číslo účtu :

1846442309/0800

DIČ:

CZ64084256

IČO:

64084256

Telefon:

██

E-mail:

██

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 8579

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 30/2022/I/LaJ uzavřené dne 8. 8. 2022 na realizaci díla – akce s označením „**Vybudování chodníkového tělesa od pomníku na hřbitov ve Výškovicích – 2. etapa: intravilán**“ (dále jen „Smlouva o dílo“)

t o h o t o o b s a h u :

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo tak, jak je uvedeno níže.

Článek I. Předmět smlouvy, bod 1. se doplňuje:

Položkový rozpočet se navyšuje o více práce a snižuje o méněpráce, které jsou uvedeny v samostatné příloze tohoto dodatku.

Článek II. Cena díla, bod 1. se doplňuje o následující text takto:

Méněpráce

- výsev trávníku hydroosevem na ornici vč. rozprostření ornice,
- silniční obrubník na ležato se nerealizuje,
- mezi dvojřádkem a odvod. žlabem se zámková dlažba nerealizuje

Vícepráce

- zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem,
- osazení nájezdových obrubníků a žulového dvojřádku ve všech vjezdech,
- mezi dvojřádkem a odvod. žlabem bude asf. povrch místo zámkové dlažby,
- chodníkový obrubník podél plotu.

	<u>Cena díla bez DPH</u>	<u>DPH 21 %</u>	<u>Cena včetně DPH</u>
Cena dle Smlouvy o dílo	1 891 394,31 Kč	397 192,80 Kč	2 288 587,11 Kč
Dodatek č. 2	+ 35 239,75 Kč	+ 7 400,35 Kč	+ 42 640,10 Kč
Nová celková cena SOD dle dodatku č. 2	1 926 634,06 Kč	404 593,15 Kč	2 331 227,21 Kč

(slovy: Dvamilionytřistatřicetjednatisícdvěšědvacetsedm korun českých a 21 haléřů s DPH)

Zhotovitel jako plátc DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

- 2) Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.
- 3) Tento dodatek je vystaven ve 3 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.
- 5) Tento dodatek byl schválen na 2. schůzi Rady města Bílovec dne 15. 11. 2022 usnesením č. RM/44/2/2022.

30. 11. 2022

V Bílovci dne

Za objednatele:

.....
Martin Holub
starosta města

V dne

Za zhotovitele:

.....
jedenatel

Položkový rozpočet

Zakázka: **Výškovice - chodník - více a méně práce**

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: **STAMEX spol. s r.o.** IČ: **64084256**
Březová 8 DIČ:
74744 Březová

Vypracoval:


Rozpis ceny			Celkem
HSV			35 239,75
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			35 239,75

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	35 239,75 CZK
Základní DPH	21 %	7 400,35 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 42 640,10 CZK

v



dne

24.11.2022

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu		Celkem
-------	-------	----------	--	--------

1	Zemní práce	HSV			-10 053,40
5	Komunikace	HSV			25 073,90
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			13 742,36
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 476,89
Cena celkem					35 239,75

Položkový rozpočet

S:	Výškovice - chodník - více a méně práce
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				-10 053,40
	1 182301132R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 10-15 cm, nad 500m2	m2	-167,00000	37,20	-6 212,40
	2 183405211R00	Výsev trávníku hydroosevem na ornici	m2	-167,00000	23,00	-3 841,00
Díl:	5	Komunikace				25 073,90
	3 596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	25,40000	-350,00	-8 890,00
	4 577112124R2	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm	m2	25,40000	800,00	20 320,00
	5 569621116R00	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl. 10 cm	m2	167,00000	81,70	13 643,90
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				13 742,36
	6 917732111R00	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z C 12/15 56	m	56,00000	-261,00	-14 616,00
	7 917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15 Vjezdy:36,73 Od začátku úseku A k prvnímu vjezdu:20	m	56,73000 36,73000 20,00000	306,00	17 359,38
	8 59217476R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	36,73000	184,50	6 776,69
	9 59217421R	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250, přírodní Výkaz z rozpočtu:-56 Nový obrubník od useku A k prvnímu vjezdu:20	kus	-36,00000 -56,00000 20,00000	144,90	-5 216,40
	10 919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	38,73000	81,30	3 148,75
	11 592451170R	Dlažba HOLLAND I 20x10x8 cm přírodní	m2	36,41000	-380,70	-13 861,29
	12 919723212R00	Dilatační spáry řez. podélné 9 mm, zalití za tepla	m	38,73000	32,60	1 262,60
	13 915491211R00.R1	Osazení dvouřádku z žulové kostky do betonu C12/15	m	38,73000	360,50	13 962,17
	14 58380120.AR	Kostka dlažební drobná 10/12, štípaná 38,73*0,20	m2	7,74600 7,74600	636,00	4 926,46
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				6 476,89
	15 998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	30,55859	211,95	6 476,89