



DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

dle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace

Sídlo: Zámecké nám. 27/9, 69501 Hodonín

IČ: 00090352

zastoupeno Mgr. Irenou Chovančíkovou, ředitelkou

(dále jen **Objednatel**)

1.2 Zhotovitel

STAVBY VANTO s.r.o.

Sídlo: nám.Svobody 362, 686 04 Kunovice

Zastoupený: Mgr. Ondřej Pavka, jednatel

IČ: 28269314

DIČ: CZ28269314

(dále jen **Zhotovitel**)

2. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 28.2.2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je dodání díla s názvem „Stavební úpravy a obnova stálé expozice v Městském muzeu Veselí nad Moravou“ (dále jen „Smlouva“). V průběhu provádění díla bylo jednáno o změně obsahu a rozsahu díla s tím, že rozsah a obsah změn předmětu díla včetně odůvodnění změny, podrobného popisu změny, soupisu změn v podobě soupisu méněprací, oceněný dle čl. 3.7. Smlouvy, jakož i zdůvodnění změny závazku ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek je obsažen v příloženém změnovém listu.
- 2.2. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně obsahu a rozsahu díla dle Smlouvy s tím, že rozsah a obsah změn předmětu díla včetně odůvodnění změny, podrobného popisu změny, soupisu změn v podobě soupisu méněprací, oceněný dle čl. 3.7. Smlouvy je obsažen v příloženém změnovém listu.
- 2.3. Smluvní strany se dohodly, že v důsledku navýšení cen materiálů a prací v průběhu provádění výstavby se navýší celková cena díla dle Smlouvy tak, že celková cena díla dle smlouvy ve znění všech dodatků se zvýší o částku 947 319,90 bez DPH (dále bude takto dohodnutá částka označena jen jako „Aktualizace ceny díla“). Aktualizace ceny díla je neuznatelným nákladem projektu.
- 2.4. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně celkové ceny díla, která po uzavření tohoto dodatku činí bez Aktualizace ceny díla 8 063 215,27 Kč (bez DPH), 21% DPH činí 1 693 275,21 Kč a celková cena bez Aktualizace ceny díla včetně DPH činí 9 756 490,48 Kč. Celková cena díla včetně Aktualizace ceny díla činí 9 010 535,17 Kč (bez DPH), 21% DPH činí 1 892 212,39 Kč a celková cena díla včetně Aktualizace ceny díla včetně DPH činí 10 902 747,56 Kč.

[Sem zadejte text.]

- 2.5. Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu k úhradě „Aktualizace ceny díla“ v dohodnuté výši v okamžiku řádného dodání díla dle smlouvy o dílo se splatností 30 dnů od doručení takové faktury objednateli;
- 2.6. Tímto dodatkem se nemění ostatní ujednání Smlouvy.

3. Závěrečná ujednání

- 3.1. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou stran a v účinnost zveřejněním v registru smluv v souladu s platnými právními předpisy. Zveřejnění dodatku v registru smluv provede Objednatel.
- 3.2. Dodatek je vyhotovena v jednom vyhotovení v elektronické podobě a bude podepsána elektronickými podpisy smluvních stran. Každá strany si pak pořídí kopii, či autorizovanou konverzi tohoto dodatku pro další použití.
- 3.3. Ve věcech neupravených se postupuje podle Občanského zákoníku.

Přílohy dodatku: Změnový list č. 2

V dne

Mgr. Irena
Chovančíková

Digitálně podepsal Mgr. Irena
Chovančíková
Datum: 2022.12.01 09:29:34
+01'00'

.....
Objednatel

V Kunovicích dne2022

Mgr.
Ondřej
Pavka

Digitálně
podepsal Mgr.
Ondřej Pavka
Datum:
2022.12.01
08:53:02 +01'00'

.....
Zhotovitel

[Sem zadejte text.]

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: č.2		
Zhotovitel:	STAVBY VANTO s.r.o.			
Investor:	Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace Sídlo: Zámecké nám. 27/9, 69501 Hodonín IČ: 00090352	Datum:2022		
Název akce: Stavební úpravy a obnova stálé expozice v Městském muzeu Veselí nad Moravou				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	Osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:	Rozpočtové podklady		
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Změna rozsahu díla z důvodu méněprací				
Popis a zdůvodnění změny:				
Méněpráce				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				
STAVBY VANTO s.r.o. Mgr. Ondřej Pavka, jednatel				

[Sem zadejte text.]

Stanovisko technického dozoru stavby: Bez připomínek.


Stanovisko projektanta stavby: Bez připomínek.

LIDICKÁ 3278/376 690 03 BRECLÁ
tel: 604 416 433 email: info@drimal-projekce.cz



Příloha: Rozpočet změnového řízení dle čl. 3.7. Smlouvy o dílo.

[Sem zadejte text.]

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: č.2
Zhotovitel:	STAVBY VANTO s.r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:2022	
<p>Podepsaní potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Změna rozsahu díla z důvodu méněprací</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Méněpráce</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
147 430,19 Kč	0,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Snížení o 147 430,19Kč	X	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Datum:2022:	Datum:2022:	
..... Podpis objednatele Podpis zhotovitele	
Datum:2022  Podpis TDS:		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01 -0155** **Stavební úpravy a obnova stálé expozice v Městském muzeu Veselí nad Moravou**
1000188/6 **Stav.úpr. a obnova st.exp. v Měst.muzeu Veselí n.M dodatek č.2**

Objednatel: Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace IČ: 00090352
 Zámecké nám. 27/9 DIČ:
 69501 Hodonín

Zhotovitel: STAVBY VANTO, s.r.o. IČ: 28269314
 náměstí Svobody 362 DIČ: CZ28269314
 68604 Kunovice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-65 811,09
PSV	0,00
MON	-81 619,10
VN	0,00
ON	0,00
Celkem	-147 430,19

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-147 430,19 CZK
Základní DPH	21 %	-30 960,34 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -178 390,53 CZK

V _____ dne **09.11.2022**

Mgr. Ondřej Pavka Digitálně podepsal
 Mgr. Ondřej Pavka
 Datum: 2022.12.01
 08:53:33 +01'00'

Za zhotovitele

 Za objednatele


LIDICKÁ 3278/37c 690 03 BŘECLAV
 tel: 604 416 433 email: info@drimal-projekce.cz



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV			-65 811,09	44,64
M21	Elektromontáže	MON			-81 619,10	55,36
Cena celkem					-147 430,19	100,00

LIDICKÁ 3278/37c 690 03 BRĚCLAV
tel: 604 416 433 email: info@drimal-projekce.cz



Položkový rozpočet

S:	01 -0155	Stavební úpravy a obnova stálé expozice v Městském muzeu Veselí nad Moravou
R:	1000188/6	Stav.úpr. a obnova st.exp. v Měst.muzeu Veselí n.M dodatek č.2
C:	01	Stavební úpravy
C:	D.1.1	Stavebně architektonické a konstr.řešení_20.11.201 aktual.14.5.2021

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl	M21	Elektromontáže	-21 659,00			
1	34111030x.	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2	m	-39,50000	42,00	-1 659,00
2	2109xx.	osazení a zapojení svítidel	hod	-5,00000	400,00	-2 000,00
3	34800010Lxx.	Svítilno venkovní, nástěnné, LED 1x12W, IP54	kus	-12,00000	1 500,00	-18 000,00

Díl	96	Bourání konstrukcí	-65 811,09			
4	POZN.OBKL.	Odstranění dřev.obkladu stěn vč.likvidace	m2	-214,77410	66,00	-14 175,09
5	VITRINA 1	Odstranění vitríny č.1 1450/1450/2100 vč.likvidace	kus	-4,00000	1 200,00	-4 800,00
6	VITRINA 10	Odstranění vitríny č.10 1100/1100/1100vč.likvidace	kus	-1,00000	1 200,00	-1 200,00
7	VITRINA 2	Odstranění vitríny č.2 1000/1000/2400 vč.likvidace	kus	-4,00000	1 200,00	-4 800,00
8	VITRINA 3	Odstranění vitríny č.3 1100/2500 vč.likvidace	kus	-3,00000	1 200,00	-3 600,00
9	VITRINA 4	Odstranění vitríny č.4 1100/2500 vč.likvidace	kus	-2,00000	1 200,00	-2 400,00
10	VITRINA 5	Odstranění vitríny č.5 vč.SDK příčky oblouk. vč.li	kus	-1,00000	1 200,00	-1 200,00
11	VITRINA 6	Odstranění vitríny č.6 vč.likvidace vč.oblouk-SDK	kus	-2,00000	1 200,00	-2 400,00
12	VITRINA 8	Odstranění vitríny č.8 1000/1000/2500 vč.likvidace	kus	-2,00000	1 200,00	-2 400,00
13	VITRINA 9	Odstranění vitríny č.9 2500/500/2500 vč.likvidace	kus	-2,00000	1 200,00	-2 400,00
14	POZN.VP	Odstranění výstav.panely tl.80mm vč.likvidace	kus	-3,00000	1 010,00	-3 030,00
15	POZN.VP1	Odstranění výstav.panely tl.50mm vč.likvidace	m2	-23,03000	200,00	-4 606,00
16	R1VITRI	Odstranění roh.vitríny v=2400 vč.likvidace	kus	-2,00000	850,00	-1 700,00
17	S1VITRI	Odstranění vitrinové stěny vč.likvidace 7750+10150	sb	-1,00000	1 500,00	-1 500,00
18	VIT RI - NA 7	Odstranění vitríny č.7 1000/1000/800 vč.likvidace	ks	-13,00000	1 200,00	-15 600,00

Díl	M21	Elektromontáže	-59 960,10			
19	210220102.	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s pod	m	-43,00000	268,50	-11 545,50
20	354410720.	drát průměr 8 mm FeZn	kg	-27,00000	45,00	-1 215,00
21	210220201.	Montáž tyčí jímacích délky do 3 m na střešní hřebe	kus	-1,00000	875,00	-875,00
22	354410050.	tyč jímací JV1,5 se závitem do dřeva 1500 mm FeZn	kus	-1,00000	1 200,00	-1 200,00
23	HZS1.	Demontáž původního hromosvodu	hod	-70,00000	300,00	-21 000,00
24	210220302.	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, S	kus	-4,00000	173,50	-694,00
25	HZS1.	Demontáž původního hromosvodu	hod	-45,00000	300,00	-13 500,00
26	354419250.	svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm FeZn	kus	-2,00000	42,20	-84,40
27	354419050.	svorka připojovací SOc k připojení okapových žlabů	kus	-2,00000	28,10	-56,20
28	210220362.	Montáž tyčí zemnicích délky do 4,5 m	kus	-4,00000	923,00	-3 692,00
29	354420900.	tyč zemnicí ZT 2,0 2m, FeZn	kus	-10,00000	486,50	-4 865,00
30	210220372.	Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek do	kus	-2,00000	429,50	-859,00
31	354418300.	úhelník ochranný OU 1.7 na ochranu svodu 1,7 m	kus	-2,00000	187,00	-374,00

LIDICKÁ 3278/37c 690 03 BRĚCLAV
tel: 604 416 433 email: info@drimal-prolekt.cz

