

DODATEK Č. 2 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

na výkon činnosti technického dozoru stavebníka

„Vědecká knihovna Olomouc – stavební úpravy objektu Červeného kostela“

uzavřené podle § 2430 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtman Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech stavby:

- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „příkazce“)

a

DANIEL LUDÍN

Se sídlem: Kyselovská 475/117, 783 01 Olomouc-Slavonín

IČO: 66186731

DIČ: CZ6908305316

Zastoupený: Danielem Ludínem

Kontaktní osoba ve věcech technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „příkazník“)

oba společně dále jen „smluvní strany“



uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 9. 2020 Příkazní smlouvu č. 2020/05135/OI/DSM, kdy předmětem plnění této smlouvy je závazek příkazníka vykonávat technický dozor stavby „**Vědecká knihovna Olomouc – stavební úpravy objektu Červeného kostela**“ s předpokládanou délkou činnosti příkazníka 25 měsíců od zahájení výkonu činnosti TDS (dále jen „Smlouva“). Dne 30. 6. 2022 uzavřely smluvní strany ke Smlouvě Dodatek č. 1, kterým byla prodloužena doba výkonu technického dozoru stavby z původních 25 měsíců na 28 měsíců a současně navýšena odměna příkazníka.
2. Předmětem tohoto dodatku je prodloužení doby výkonu technického dozoru stavby, změna termínu ukončení činnosti příkazníka a s tím související úprava odměny příkazníka.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. V návaznosti na změnu termínu dokončení stavby (prodloužení doby realizace stavby) se smluvní strany dohodly na **prodloužení doby výkonu technického dozoru stavby o 3 měsíce a změně termínu ukončení výkonu technického dozoru stavby do 31 měsíců od zahájení výkonu činnosti TDS.**

Čl. III. odst. 1 Smlouvy nově zní:

„Příkazník se zavazuje, že plnění dle této smlouvy příkazci bude poskytovat od předání staveniště příkazníkem zhotoviteli (zahájení výkonu TDS), po celou dobu provádění stavby až do okamžiku odstranění všech vad a nedodělků stavby, nebo do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu a předání závěrečného vyhodnocení stavby (ukončení výkonu TDS).

Termín ukončení výkonu TDS: do 31 měsíců od zahájení výkonu činnosti“

2. Smluvní strany se vzhledem k prodloužení doby výkonu technického dozoru stavby dohodly na **změně celkové odměny příkazníka uvedené v čl. V odst. 1 Smlouvy**, a to následovně:

Odměna příkazníka za činnosti v rozsahu smlouveného předmětu plnění činí:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Odměna příkazníka dle Smlouvy (25 měsíců výkonu TDS)	698 000,00	146 580,00	844 580,00
Odměna příkazníka dle Dodatku č. 1 (navýšení o 3 měsíce)	83 760,00	17 589,60	101 349,60
Odměna příkazníka dle Dodatku č. 2 (navýšení o 3 měsíce)	83 760,00	17 589,60	101 349,60
Celková odměna příkazníka dle Smlouvy vč. dodatku (31 měsíců výkonu TDS)	865 520,00	181 759,20	1 047 279,20

Celková odměna příkazníka dle Smlouvy vč. Dodatků č. 1 - 2 včetně DPH slovy: jeden milion čtyřicet sedm tisíc dvě stě sedmdesát devět korun českých dvacet haléřů.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí příkazce.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 23. 11. 2022 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2022 Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje a podle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž příkazce obdrží 2 vyhotovení a příkazník obdrží 1 vyhotovení.

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1: Cenová nabídka

30-11-2022

V Olomouci dne:



Olomoucký kraj
Ing. Josef Suchánek
hejtman Olomouckého kraje

30-11-2022

V Olomouci dne:



Daniel Ludín
technický dozor

CENOVÁ NABÍDKA

Rozšíření doby působnosti č. 2 při realizaci stavby

na výkon TDS

pro investiční akci

„Vědecká knihovna v Olomouci – stavební úpravy objektu Červeného kostela“

Investor stavby - Příkazce:

**Krajský úřad Olomouckého kraje.
Jeremenkova 1191/40a
779 00 Olomouc**

Žadatel - Příkazník:

**DANIEL LUDÍN
Kyselovská 475/117
783 01 Olomouc – Slavonín**

PRŮVODNÍ SLOVO:

Vážení,

na základě skutečností při vlastním provádění stavebních a řemeslných prací na předmětné stavby, byly smluvně spjaté závazky mezi Objednatelem a Zhotovitelem stavby rozšířeny v předmětu i době plnění.

Tyto dodatky k SOD prodlužují stavební činnost Zhotovitele do března roku 2023 a tím vzniká i požadavek na prodloužení působnosti na stavbě pro TDS, tj. do dubna 2023 (administrativní činnost po protokolárním předání Díla).

Celková doba rozšíření činí tři měsíce, tj. z původních 25 a 28 na 31 měsíců.

Z výše uvedených důvodů tímto předkládám rozšíření cenové nabídky na uváděnou inženýrskou činnost následně:

Dle CN z 23.5.2022:

Prodloužení činnosti TDS a související:

Příprava stavby	zdarma
Realizace stavby	28 měsíců x 27 920,- Kč
Celkem období	781 760,- Kč bez DPH
Výše DPH	164 169,60 Kč
Celkem vč. DPH	945 929,60 Kč

Dle této CN z 2.11.2022:

Nyní známá skutečnost činnosti TDS a související:

Příprava stavby	zdarma
Realizace stavby	31 měsíců x 27 920,- Kč
Celkem období	865 520,- Kč bez DPH
Výše DPH	181 759,20 Kč
Celkem vč. DPH	1 047 279,20 Kč

Celkové navýšení činí:

Realizace stavby	3 měsíce x 27 920,- Kč
Celkem období	83 760,- Kč bez DPH
Výše DPH	17 589,60 Kč
Celkem vč. DPH	101 349,60 Kč

Daniel Ludín

autorizovaný stavitel
č.a. 1200950 z r. 1997

Olomouc, 2. 11. 2022