

**Dodatek č. 1**  
**č. j. KRPP-111959-18/ČJ-2022-0300EO-PM**  
**ke smlouvě o dílo**

uzavřený v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
(dále jen „**dodatek smlouvy**“) mezi smluvními stranami uvedenými v článku I.

Článek I.  
**Smluvní strany**






Objednatel:

Název: Česká republika – Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje  
Sídlo: Nádražní 2, Východní předměstí, Plzeň 3, PSČ 306 28  
Zastoupená: plk. Ing. Bc. Petrem Nováčkem, náměstkem ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku  
Kontaktní adresa: Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Nádražní 2, 306 28 Plzeň  
IČO: 75151529  
DIČ: CZ75151529  
Bankovní spojení: Česká národní banka  
Číslo účtu: 8246881/0710  
ID DS: 5ixai69

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Název: Plzeňský ATAC-IN s.r.o.  
Sídlo: Purkyňova 22, 301 00 Plzeň  
Zastoupený:  jednatelem společnosti  
Kontaktní adresa: Purkyňova 22, 306 00 Plzeň  
IČO: 25211901  
DIČ: CZ25211901  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Telefon:   
E-mail: 

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II.  
**Ujednání smluvních stran**

V souladu s článkem XI. odst. 1 smlouvy vedené pod č. j. KRPP-111959-14/ČJ-2022-0300VZ-PM (dále jen „Smlouva“) se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku smlouvy z důvodu změny termínu dokončení a předání díla v budově Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, na adrese Kaznějovská 2, Plzeň. Důvodem je ohlášená nedostupnost instalačních materiálů od dodavatele, kdy dodavatel udává dodací termín do konce měsíce ledna 2023.

Článek III.  
**Změny a doplnění**

Původní text článku III. odstavec 2. Smlouvy se v plném rozsahu ruší a nahrazuje se novým v následujícím znění:

„2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat hotové dílo objednateli nejpozději do 31. ledna 2023.“

Článek IV.  
**Ostatní ujednání**


1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti po podpisu oběma smluvními stranami. Dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Pokud nebude uveřejněn v registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, je zrušen od jeho počátku.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají i nadále v platnosti beze změny.
3. Případné spory obou stran budou řešeny přednostně dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny příslušným soudem, nikoliv rozhodcem.
4. Dodatek smlouvy je sepsán ve dvou stejnopisech (2 strany dodatku smlouvy a 2 strany přílohy), z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Příloha k tomuto dodatku smlouvy je jeho nedílnou součástí.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek smlouvy byl sepsán na základě pravdivých údajů, je projevem jejich svobodné vůle, souhlasí s jeho obsahem, který považují za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují smluvní strany k dodatku smlouvy své podpisy.

**Přílohy:**

Příloha č. 1 – žádost dodavatele


V Plzni dne.....**30.-11-2022**..

Za objednatele:



V Plzni dne.....**30.11.2022**.....

Za zhotovitele:



**Plzeňský ATAC-IN s.r.o.**

Purkyňova 22, 301 00 Plzeň

**topení – voda – plyn ... jedině od nás je „IN“**

ICO: 25211901

DIČ: CZ25211901



**Věc: Žádost o prodloužení termínu ukončení prací**

Na základě Smlouvy o dílo evidované pod č.j. KRPP-111959-14/ČJ-2022-0300VZ-PM, jejíž předmětem díla je rekonstrukce sociálních zařízení včetně vodoinstalace a odpadů v objektu Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje na adrese Kaznějovská ul. 2 v Plzni s odkazem na čl. III, odst. 3, žádám o náhradní termín ukončení prací.


Jako důvody této žádosti uvádím:

1. Z důvodu zachování provozu objektu bylo nutné provést nové rozvody vody a odpadů a při tom částečně zachovat stávající stav a současně hledat řešení k realizaci postupného přepojování na rozvody nové.
2. S tím souvisí časový i objemový nárůst bouracích prací při hledání starých rozvodů.
3. Dne 22. listopadu 2022 jsem obdržel od fy Ptáček – dodavatele instalačních materiálů, informaci, že dojde k prodloužení termínu dodání objednaného zboží až do konce ledna 2023 – viz. příložený dokument.

I přes vzniklé okolnosti, nepožaduje naše firma navýšení ceny díla, ale žádá o prodloužení termínu dokončení prací, včetně konečné fakturace k 31. lednu 2023.

Děkujeme za pochopení vzniklé situace.

V Plzni dne 23. listopadu 2022



**Dodávky materiálu - Zakázka PČR Plzeň - ZTI**

út, lis 22, 2022 12:51 odp.

**Subject :** Dodávky materiálu - Zakázka PČR Plzeň - ZTI

**To :** 'Plzeňský ATAC-IN s.r.o.'

Dobrý den pane [redacted] na základě zjištění u našich dodavatelů, ohledně termínů dodání instalačních materiálu z nabídky - N7002200823, Vám sděluji následující :

V současnosti jsme schopni garantovat dodání materiálu ve výši cca 1/3 instalačních materiálů ZTI.

Zbylé zboží je přislíbeno jednotlivými výrobci, dodat v termínu nejpozději do konce 01/2023 - s předpokladem části dodávek v polovině ledna 2023.

Za vzniklé komplikace se, i za výrobce, omlouváme.

Děkuji a jsem s pozdravem

[redacted] vedoucí pobočky

Ptáček - velkoobchod, a.s.  
pobočka Plzeň, Hřbitovní 954/17, 312 00, Plzeň