

Rekapitulace dosud provedených změn k veřejné zakázce s názvem "Zateplení přístavby ZŠ nár. umělce P. Bezruč, tř. TGM 454 - osvětlení II"

Cena dle PD, smlouvy o dílo a navazujících dodatků	Hodnota změny závazku v důsledku dod.prací a neprováděných oproti původní ceně díla dle limitu v §222 odst. 4 ZZVZ (hodnota všech změn v součtu musí být nižší než 15% oproti sjednané ceně o dílo)		Hodnota dodatečných prací oproti původní ceně díla dle limitu v §222 odst. 5 ZZVZ (hodnota změn max 50% pův. ceny)		Hodnota změny závazku v důsledku dod.prací a neprováděných oproti původní ceně díla dle limitu v §222 odst. 6 ZZVZ (hodnota změn max 50% pův. ceny)		Záměna jedné nebo více položek soustavy stavebních prací jednou nebo více položkami dle §222 odst. 7 ZZVZ (bez limitu)		Procentuální nárůst ceny dle limitu v §222 odst. 9 ZZVZ související se změnami podle odst. 5 a 6 při odečtení nererealizovaných stavebních prací (nesmí přesáhnout 30% původní hodnoty zakázky)	Cena dodatečných prací v Kč	Cena neprováděných prací v Kč	Rozdíl mezi VCP a MNP	Celkový nárůst/ pokles ceny oproti původní ceně v SoD v %	Upravená cena díla dle dodatku č. 1
	MNP	VCP	MNP	VCP	MNP	VCP	MNP	VCP						

Cena dle PD	
Cena bez DPH v Kč	1 632 585,62
Cena vč. DPH v Kč	1 975 428,60

Smlouva o dílo	
Cena bez DPH v Kč	776 207,08
DPH v %	21%
Cena vč. DPH v Kč	939 210,57

Dodatek č. 1															
Cena bez DPH v Kč	776 207,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 131,35	0,00	0,00	114 131,35	114 131,35	0,00	114 131,35	14,70%	890 338,43
Cena vč. DPH v Kč	939 210,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 098,93	0,00	0,00	138 098,93	138 098,93	0,00	138 098,94		1 077 309,51
Procentuální nárůst		0,00%		0,00%			14,70%		-						14,70%

	Splnění limitu dle §222 odst. 4	Splnění limitu dle §222 odst. 5	Splnění limitu dle §222 odst. 6	Splnění limitu dle §222 odst. 7	Splnění limitu dle §222 odst. 9
Procentuální nárůst	0,00%	0,00%	14,70%	Bez limitu	14,70%
Dodržení limitů dle § 222 ZZVZ	Splněno	Splněno	Splněno		Splněno