

## ZMĚNOVÝ LIST č. 01

<b>Stavba:</b>	Zateplení přístavby ZŠ nár. umělce P. Bezruče, TGM 454 - osvětlení II				
<b>Objednatel:</b>	statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, Frýdek-Místek				
<b>Objekt:</b>	Osvětlení				
<b>Vydal (Zhotovitel):</b>	SUBSTAV Invest s.r.o.				
<b>Odesláno/předáno - komu</b>	statutární město Frýdek-Místek, investiční odbor				
<b>Odesláno/předáno</b>	<i>poštou</i>	<i>e-mailem</i>	<i>faxem</i>	<i>osobně</i>	<i>Datum:</i>
		<b>x</b>			25.10.2022
<b>Přílohy / poč. listů</b>	Soupis dodatečných stavebních prací k ZL č. 01				

### 1) Zdůvodnění:

Zhotovitel po provedení kontroly kabelových rozvodů osvětlení ve třídách zjistil, že není možné propojení dynamického ovládání na stávající dvoufázové jištění. Z tohoto důvodu navrhuje doplnění třífázového jištění světelných okruhu včetně propojovacích kabelových rozvodů uložených do plastových lišt.

### 3) Vyjádření autorského dozoru (projektanta):

xxxxx

### 4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

bude doplněno do dokumentace skutečného provedení

### 5) Náklady (ceny bez DPH):

**114 131,35 Kč**

- dodatečně prováděné práce

114 131,35

- neprováděné práce

-

### 6) Vliv na termín výstavby

nemá vliv

### 7) Předkladatel (zhotovitel):

*rozsah ověřil:*

<b>Datum:</b>					
<b>Podpis:</b>					

### 8) ZL převzal :

**Datum:**