

Dodatek č. 1

K Rámcové smlouvě o dílo „OPRAVA VENKOVNÍ DLAŽBY U OBJEKTU KONGRESOVÉHO CENTRA PRAHA, A. S .

“
č.: 2022-08408
dodatek č.1 č.: 2022-09057

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími stranami:

1. Kongresové centrum Praha, a.s.

se sídlem: 5. května 1640/65, Nusle, 140 00 Praha 4
IČO: 63080249
DIČ: CZ63080249
zastoupená: [REDAKCE]
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 6502790257/0100
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 3275
(dále jen „Objednatel“)
a

2. YLK spol. s r. o.

se sídlem: Ke sv. Izidoru 406, 149 00 Praha 4
IČO: 26145634
DIČ: CZ26145634
zastoupená: [REDAKCE]
bankovní spojení: KB Praha
číslo účtu: 27-4685000297/0100
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 74260
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jako „Smluvní strany“ a každý samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 12.05.2022 Smlouvu o dílo „OPRAVA VENKOVNÍ DLAŽBY U OBJEKTU KONGRESOVÉHO CENTRA PRAHA, A. S.“ (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je dodávky materiálů a stavebních prací opravu venkovní dlažby včetně všech souvisejících montážních a stavebních prací, dopravy, manipulace a likvidace. Smluvní strany se v návaznosti na dodatečně zjištění v průběhu realizace díla dohodly na úpravě některých práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy a za účelem řádného provedení díla uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“).

I.

Předmět dodatku

- 1.1 Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné instalační práce a dodávky materiálu jsou zcela nezbytné pro provedení plně funkčního původního předmětu plnění.
- 1.2 Vícepráce budou provedeny dle požadavků Objednatele a dle přiložené kalkulace víceprací, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku. Dokončené vícepráce nemohou být technicky ani

ekonomicky odděleny od původního zadání Díla, přičemž jsou nezbytné pro provedení a dokončení předmětu Smlouvy.

II.

Cena víceprací a místo plnění

- 2.1 Cena za vícepráce je sjednána jako cena smluvní a je stanovena soupisem prací a materiálu uvedeném v Příloze č. 1 tohoto Dodatku odsouhlasené oběma stranami.
- 2.2 Původně sjednaná celková Cena za provedení Díla ve výši [REDACTED] Kč bez DPH se s ohledem na změnu rozsahu Díla o vícepráce uvedené v Příloze č. 1 tohoto Dodatku zvyšuje o částku [REDACTED] Kč bez DPH. Nová souhrnná Cena za provedení Díla tak celkem činí [REDACTED] Kč bez DPH (slovy: [REDACTED] korun českých). DPH bude k Ceně za provedení Díla připočtena v zákonné výši dle platných předpisů.

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1 Veškerá ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě zůstávají beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinností dnem zveřejnění v registru smluv v režimu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po podpisu tohoto dodatku.
- 3.3 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv. Obě smluvní strany berou na vědomí, že nebudou zveřejněny pouze ty informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravující svobodný přístup k informacím. Považuje-li Zhotovitel některé informace uvedené v tomto dodatku za informace, které nemohou nebo nemají být zveřejněny v registru smluv dle zákona o registru smluv, je povinen na to Objednavatele o provedení registrace tak, že zašle Zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o zveřejnění smlouvy bez zbytečného obkladu poté, kdy sám obdrží potvrzení, popř. již v původním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky Zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).
- 3.4 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze Smluvních stran.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřena ze svobodné a vážné vůle Stran, že jeho obsah považují za srozumitelný a určitý, že nebyl sepsána v tísní nebo za jednostranné nevýhodných podmínek a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující. Svůj souhlas s obsahem tohoto dodatku Strany stvrzují svými podpisy.
- 3.6 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je:

Příloha č. 1 – Soupis a kalkulace víceprací

V Praze dne 25. 11. 2022

V Praze dne 25. 11. 2022

19

Za Objednatele:



Za Zhotovitele:

