

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo: 390/SOD/22/158

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany:

Objednatel: **Hlavní město Praha**
se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
IČ: 00064581
DIČ: CZ00064581

zastoupené obchodní společností:

CENTRA a. s.

se sídlem: 150 00 Praha 5, Na Zatlance 1350/13

IČ: 18628966

DIČ: CZ 18628966

zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 9490

zastoupena: [redacted] vedoucí SSN, na základě plné moci

zástupce pro smluvní a technická jednání: [redacted] vedoucí SSN,

tel.: [redacted]

technický dozor investora: Divize inženýringu CENTRA a.s., zastoupená [redacted]

[redacted] ředitelem divize

dále jen **objednatel**

a

Zhotovitel: obchodní společnost
TRUSTAV s.r.o.
Sídlo Praha 5 - Smíchov, K Popelce 2399/4, PSČ 15000
IČ 25031716
zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 140864
zastoupena: [redacted] prokuristou..
bankovní spojení: [redacted]
zástupce pro smluvní jednání: [redacted]
zástupce pro technická jednání: [redacted]

dále jen **zhotovitel**.

Úvodní ustanovení:

1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 8. 2022 Smlouvu o dílo, na jejímž základě se dodavatel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo dle této smlouvy **Výměna oken a dveří v objektu Královská obora 58, Praha 7 v majetku hl.m.Prahy** v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou (dále také „**Smlouva**“) a objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu 5 582 909,02 Kč bez DPH.
2. Předmětem tohoto dodatku ke Smlouvě je provedení méněprací a víceprací stavebních prací a dodávek, jejichž potřeba vyvstala v průběhu realizace díla na základě Smlouvy na výměnu oken a dveří v objektu Královská obora 58, Praha 7 v majetku hl.m.Prahy.
3. Smluvní strany se v souladu s čl. X. odst. 2 Smlouvy dohodly na změně Smlouvy formou tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě níže uvedeného znění.

II. Předmět dodatku

1. Původní znění Článku IV., odstavce 1 Smlouvy se vypouští a nahrazuje novým textem následujícího znění:

„Cena díla je stanovena tak, že k celkové ceně uvedené v cenové nabídce ze dne 18.7.2022, která je Přílohou č.1 Dodatku č.1 k této smlouvě, se přičtou vícepráce dle změnového listu uvedeného v Příloze č.2 Dodatku č.1 k této smlouvě.

Konečná cena díla dle této smlouvy a dle Dodatku č.1 k této smlouvě činí:

cena celkem bez DPH 5 876 888,90 Kč

slovy: pět milionů osm set sedmdesát šest tisíc osm set osmdesát osm korun českých a devadesát haléřů

sazba DPH: 15 %

2. Původní soupis Příloh Smlouvy se rozšiřuje o Přílohu č. 5 – Cenová nabídka zhotovitele na dodatečné práce, která se po nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 1 stává novou přílohou č. 5 Smlouvy a zároveň Přílohou č. 2 tohoto Dodatku.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 390/SOD/22/158 ze dne 19. 8. 2022 zůstávají beze změny, jak byly původně sjednány.

III. Závěrečná ustanovení:

1. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 originálních stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel obdrží jeden stejnopis.

Přílohy:

Příloha č. 1: Cenová nabídka zhotovitele ze dne 18.7.2022

Příloha č. 2: Cenová nabídka zhotovitele na provedení dodatečných prací – změnový list

V Praze dne

V Praze dne

.....
za zhotovitele

██████████
prokurista společnosti
TRUSTAV s.r.o.

.....
za objednatele

██████████
CENTRA a.s.
na základě plné moci
i.s. hlavní město Praha