

# DODATEK Č. 1

## KE SMLouvĚ O DíLO NA VÝKON ČINNOSTI KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI VE FÁZI REALIZACE

**Název zakázky: „Dětmarovice – Petrovice u K. – státní hranice PR, BC“**

### **Smluvní strany:**

#### **Objednatel**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

#### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 77900 Olomouc

#### **Kontaktní zaměstnanci:**

- a) ve věcech smluvních (mimo podpisu této smlouvy a jejích případných dodatků):  
xxx,
- b) ve věcech technických:  
xxx,
- c) stavební dozor:  
xxx.

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-2051/2020

ISPROFOND: 5813120002

a

#### **Zhotovitel**

##### **Arrano Group s.r.o.**

se sídlem: Střední novosadská 7/10, 779 00 Olomouc

IČO: 26792303 DIČ: CZ26792303

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

spisová značka C 27250

bank. spojení:xxx

zastoupena: Ing. Daliborem Alterem, jednatelem společnosti

#### **Korespondenční adresa:**

Střední novosadská 7/10, 779 00 Olomouc

#### **Kontaktní zaměstnanci:**

- a) ve věcech smluvních (mimo podpisu této smlouvy a jejích případných dodatků):  
xxx,

- b) ve věcech technických:  
xxx,
- c) koordinátor BOZP:  
xxx,
- d) zástupce koordinátora BOZP:  
xxx.  
xxx.

(dále jen „**Koordinátor BOZP**“)

číslo smlouvy: **20051**

**Smluvní strany dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO NA VÝKON ČINNOSTI KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENÍŠTI VE FÁZI PŘÍPRAVY A REALIZACE stavby „Dětmarovice – Petrovice u K. – státní hranice PR, BC“, která nabyla účinnosti dne 9. 6. 2020 (dále jen „Smlouva“).**

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:**

## **1. PŘEDMĚT DODATKU**

- 1.1 Smluvní strany se z důvodu odsouhlasení dodatečných stavebních prací na stavbě „Dětmarovice – Petrovice u K. – státní hranice PR, BC“ a s tím související prodloužení doby pro Uvedení Díla do provozu o 13 měsíců dohodly na dodatečných službách, které jsou nezbytné pro řádné dokončení Díla. Smluvní strany se dohodly na rozsahu, termínu a ceně těchto dodatečných služeb.

Na základě výše uvedených skutečností předložil Koordinátor BOZP dne 8.11.2022 cenovou nabídku na dodatečné služby, kterou odsouhlasil Správce stavby. Jedná se o rozšíření předmětu plnění s ohledem na předpokládané potřeby realizované stavby v prodloužení původního termínu o 13 měsíců. Předmětné dodatečné služby byly po dohodě stran oceněny ve výši 520.000,- Kč bez DPH.

- 1.2 Z důvodu centralizace podatelstev státní organizace Správa železnic k 1. 7. 2021 bude Zhotovitel s účinností od uvedeného data daňové doklady vystavovat a tyto Objednateli doručovat některým z níže uvedených způsobů:

- v listinné podobě v jednom vyhotovení na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz), nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: ucchjhm.

Po dokončení Díla Zhotovitel vyhotoví a předá Objednateli konečný daňový doklad.

## **2. ZMĚNY SMLOUVY**

**Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:**

### **2.1 Článek 3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, bod 3.1 se mění následovně:**

Objednatel se zavazuje zaplatit koordinátorovi BOZP cenu za prováděné činnosti ve výši:

Celková cena bez DPH .....2 172 948,- Kč

Navýšení dle dodatku č. 1.....520 000,- Kč

**Celková cena bez DPH dle dodatku č. 1.....2 692 948,- Kč**

(slovy: *dvamilionyšestsetdevadesátdvatisícdevětsetčtyřicetosm korun českých bez DPH*)

*Daň z přidané hodnoty bude účtována za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy účinnými ke dni uskutečnění příslušného zdanitelného plnění.*

**2.2 Článek 5. DOBA PLNĚNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY, bod 5.1 se mění následovně:**

- a) *Zahájení plnění smlouvy bezodkladně po nabytí účinnosti smlouvy této smlouvy.*
- b) *Ukončení plnění smlouvy do 42 měsíců (12/2023) ode dne zahájení stavebních prací na předmětné stavbě, kdy je předpokládáno ukončení stavebních prací.*

**3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU**

- 3.1 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.3 Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 1 a všechny následující Dodatky ke Smlouvě o dílo budou vyhotoveny elektronicky a podepsány zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem

**Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

Objednatel

Olomouc, dne 1.12.2022

Koordinátor BOZP

Olomouc, dne 29.11.2022

.....  
**Ing. Miroslav Bocák**

ředitel Stavební správy východ  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Ing. Dalibor Alter**

jednatel společnosti  
Arrano Group s.r.o.