

Pokud Správce stavby vydá oznámení podle výše uvedeného pod-odstavce c) tohoto Pod-článku a pokyn, že k posouzení souladu Dokumentů zhotovitele se Smlouvou je nezbytné předložit některé další Dokumenty zhotovitele, tak Zhotovitel:

- (i) je povinen na vlastní náklady tyto Dokumenty zhotovitele obstarat a bezodkladně je doručit Správci stavby, přičemž okamžikem doručení takových Dokumentů zhotovitele počne Správce stavby běžet nová lhůta pro posouzení a
- (ii) není oprávněn k prodloužení Doby pro dokončení, pokud v důsledku doplnění Dokumentů zhotovitele a jejich opětovnému posouzení Správce stavby ve stanovené lhůtě dojde ke zpoždění postupu prací na Díle.

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění jako následek toho, že Správce stavby vydá pokyn k předložení některých dalších Dokumentů zhotovitele, přestože mu Zhotovitel poskytl veškeré dokumenty potřebné dle Požadavků objednatele nebo Smlouvy pro řádné posouzení posuzovaných Dokumentů zhotovitele, včetně Dokumentů zhotovitele, ze kterých posuzované Dokumenty zhotovitele vycházejí nebo s nimi souvisí, musí dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [*Claimy zhotovitele*] k prodloužení doby za jakékoliv takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno podle Pod-článku 8.4 [*Prodloužení doby pro dokončení*].

Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 [*Určení*], aby tyto záležitosti dohodl nebo určil.

Jestliže Objednateli vzniknou dodatečné náklady v důsledku opakovaného posuzování Dokumentů zhotovitele Správce stavby, může Objednatel nárokovat uhrazení těchto dodatečných nákladů na Zhotoviteli v souladu s Pod-článkem 2.5 [*Claimy objednatele*].

5.2.2

Pro každou část Díla, pro jejíž provedení je nezbytné předložit Dokumenty zhotovitele k posouzení Správci stavby, platí, že:

- (a) není-li v Požadavcích objednatele uvedeno jinak, nesmí být zahájeno provádění takovéto části Díla, dokud Správce stavby nevydá oznámení o neuplatnění námitek pro všechny Dokumenty zhotovitele, které jsou relevantní k jejímu projektování a provedení;
- (b) provedení takové části Díla musí být v souladu s Dokumenty zhotovitele;
- (c) jestliže má Zhotovitel v úmyslu změnit některé z Dokumentů zhotovitele, které již dříve byly posuzovány Správce stavby podle Pod-článku 5.2.1, musí dát Správci stavby oznámení o provedení změny Dokumentů zhotovitele (dále jen „oznámení o změně“) a toto oznámení o změně musí být doplněno o vysvětlení potřeby změny. Pokud Zhotovitel započal s prováděním části Díla, které se dotýká požadovaná změna Dokumentů zhotovitele, pak:
 - (i) musí na své riziko a náklady, mimo přerušení z důvodu rizik Objednatele, přerušit práce na části Díla v rozsahu, jakým je tato část Díla navrhovanou změnou Dokumentů zhotovitele dotčena;
 - (ii) k posouzení žádosti o změnu se použije postup pro posouzení Dokumentů zhotovitele uvedený v Pod-článku 5.2.1;
 - (iii) práce v rozsahu dotčených změn na části Díla nesmí být obnoveny do té doby, než Správce stavby vydá oznámení o neuplatnění námitek (nebo než Správce stavby marně uplyne lhůta pro uplatnění námitek) pro oznámení o změně.“

5.3

Závazek zhotovitele

Na konec Pod-článku 5.3 se za pod-odstavec (b) přidává pod-odstavec (c):
„(c) povoleními, vyjádřeními stanovisky vydanými orgány veřejné správy ve vztahu k Dílu, jakož i v souladu s dalšími relevantními podklady.

Odkazy ve Smlouvě na vydaná povolení, vyjádření a stanoviska orgánů veřejné správy ve vztahu k Dílu jsou považovány za odkazy na povolení, vyjádření a stanoviska platná ke dni Základního data, není-li stanoveno jinak.

Jestliže po Základním datu vstoupí v platnost a účinnost změněná nebo nová povolení, vyjádření nebo stanoviska orgánů veřejné správy ve vztahu k Dílu, musí dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a (je-li to vhodné) předložit návrh na uvedení v soulad. V případě, že:

- (a) Správce stavby určí, že uvedení v soulad je nutné a
- (b) návrhy na uvedení v soulad představují variaci,

pak Správce stavby musí iniciovat Variaci podle Článku 13 [Variace a úpravy].“

5.6

Dokumentace skutečného provedení

Pod-článek 5.6 se odstraňuje a nahrazuje tímto zněním:
„Požadavky na dokumentaci skutečného provedení stavby a další požadavky na Dokumenty zhotovitele jsou uvedeny v Požadavcích objednatel.“

6 Pracovníci a dělníci

6.2

Mzdové tarify a pracovní podmínky

Pod-článek 6.2 je odstraněn bez náhrady.

6.5

Pracovní doba

Pod-článek 6.5 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Na Staveništi se mohou vykonávat práce bez jakéhokoli časového omezení, ledaže Smlouva, platné a účinné Právní předpisy nebo správní rozhodnutí stanoví jinak.“

6.7

Ochrana zdraví a bezpečnost při práci

Na konec Pod-článku 6.7 se přidává následující ustanovení:
„Zhotovitel musí zajistit dodržování podmínek z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb., a souvisejících prováděcích předpisů, včetně:

- (a) plnění zákonných požadavků týkajících se provozu vyhrazených technických zařízení,
- (b) plnění požadavků na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,
- (c) zavedení systému požární ochrany podle příslušných Právních předpisů,
- (d) zavedení systému nakládání s odpady podle zákona o odpadech,
- (e) plnění požadavků zákona o chemických látkách a chemických přípravcích,
- (f) plnění požadavků v dopravě, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky (mj. zpracování dopravně-provozních řádů) a plnění požadavků norem ADR při přepravě nebezpečných věcí.

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením.

Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající pro něj ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména ve vztahu ke koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi (byl-li Objednatelem určen).

Dále je Zhotovitel povinen zavázat jiné fyzické osoby působící s jeho vědomím při provádění Díla:

- (i) k dodržování předpisů v bezpečnosti a ochraně zdraví a k povinnosti používat osobní ochranné prostředky, technické zařízení, přístroje a nářadí splňující požadavky zvláštních předpisů,
- (ii) k povinnosti nejpozději ke dni zahájení činnosti takové jiné fyzické osoby na Staveništi informovat Zhotovitele o všech okolnostech, které by mohly vést ke zvýšení rizika ohrožení života a poškození zdraví jiných pracovníků.

Neplnění výše uvedených povinností se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy.“

6.9

Personál zhotovitele

Na konec Pod-článku 6.9 se přidává následující odstavec:

„Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musí vedení provádění Díla a vybrané činnosti ve výstavbě zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních předpisů a to v počtu, o zkušenostech a odborné kvalifikaci v souladu s kvalifikačními předpoklady, stanovenými v zadávacích podmínkách veřejné zakázky na provedení Díla.“

7

Technologické zařízení, materiály a řemeslné zpracování

7.4

Zkoušení

Na konec druhého odstavce Pod-článku 7.4 se přidává následující ustanovení:

„Zkoušky musí být provedeny laboratořemi se způsobilostí podle MP SJ-PK v závislosti na účelu zkoušek.“

8

Zahájení, zpoždění a přerušení

8.1

Zahájení prací na díle

Pod-článek 8.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Správce stavby musí dát Zhotoviteli nejméně 7 dnů předem oznámení o Datu zahájení prací. Zhotovitel není oprávněn přistoupit k provádění prací na Díle před Datem zahájení prací uvedeným v oznámení podle předcházející věty.

Zhotovitel musí začít s projektováním a prováděním prací co nejdříve, jak je to rozumně možné po Datu zahájení prací a musí pak v pracích na Díle postupovat s náležitou rychlostí a bez zpoždění.“

8.2

Doba pro dokončení

Na konec Pod-článku 8.2 se přidává následující ustanovení:

„Dílo se nepovažuje za dokončené, pokud a dokud Zhotovitel nesplní podmínky uvedené v pod-odstavcích (a) a (b) výše.

Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti podle Smlouvy související s převzetím Díla nebo Sekcí (podle okolností) Objednatelům podle Pod-článku 10.1 [*Převzetí díla a sekcí*] a jeho dokončením tak, aby mohlo dojít k dokončení Díla a jeho převzetí (včetně úspěšného provedení Přejímacích zkoušek, jsou-li nějaké) v Době pro dokončení.

Zhotovitel je povinen zajistit, že Správce stavby obdrží veškeré dokumenty a doklady uvedené v Požadavcích objednatel, které má před dokončením a převzetím Díla nebo Sekce obdržet.

Pokud Zhotovitel nesplní tuto povinnost a v důsledku toho nebude moci dojít k převzetí podle Pod-článku 10.1 [*Převzetí díla a sekcí*] v Době pro dokončení, nesplní svoji povinnost dokončit Dílo nebo jeho Sekci (podle okolností) v Době pro dokončení.“

8.3

Harmonogram

Pod-článek 8.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Zhotovitel musí předložit Správci stavby počáteční harmonogram provedení Díla v souladu s metodikami definovanými v Příloze k nabídce do 28 dnů po tom, co obdržel oznámení podle Pod-článku 8.1 [*Zahájení prací na díle*]. Harmonogram musí být vypracován ve vhodném softwaru tak, aby byly naplněny požadavky uvedené v metodikách definovaných v Příloze k nabídce. Zhotovitel musí také předložit aktualizovaný harmonogram zobrazující skutečný postup prací v souladu s metodikami definovanými v Příloze k nabídce, kdykoli předchozí harmonogram přestane zobrazovat skutečný postup nebo není jinak v souladu s povinnostmi Zhotovitele.

Počáteční harmonogram i každý další aktualizovaný harmonogram musí být předložen Správci stavby v jedné tištěné verzi, jedné elektronické verzi, v editovatelné podobě a v dalších kopiích tak, jak je stanoveno v Požadavcích objednatel. Každý harmonogram musí obsahovat:

- (a) Datum zahájení prací, Dobu pro dokončení Díla a každé jeho Sekce (je-li nějaká) a Postupné závazné milníky (jsou-li nějaké), včetně uvedení každé Přejímací zkoušky jako milníku,
- (b) datum poskytnutí práva přístupu, předání a umožnění užívání pro (všechny části) Staveniště v souladu s datem (nebo daty) stanoveným(i) v Příloze k nabídce. Nejsou-li tato data v Příloze k nabídce stanovena, pak Zhotovitel musí uvést data, kdy požaduje, aby mu Objednatel poskytl právo přístupu na (jednotlivé části) Staveniště, předal mu je a umožnil mu jejich užívání),
- (c) pořadí, v kterém Zhotovitel zamýšlí Dílo vykonat včetně práce každého ze jmenovaných Podzhotovitelů,
- (d) data zpracování jednotlivých Dokumentů zhotovitele včetně harmonogramu jejich předávání a uvedení lhůt pro jejich posouzení podle Pod-článku 5.2 [*Dokumenty zhotovitele*] a data pro jakákoli jiná předložení, schválení, a souhlasy specifikované v Požadavcích objednatel,
- (e) smluvní hodnotu prací předpokládaných k realizaci v jednotlivých měsících provádění Díla podle Smlouvy včetně předpokládané hodnoty jednotlivých splátek podle Harmonogramu plateb,

- (f) posloupnost a načasování nápravných prací (jsou-li nějaké) podle Pod-článku 7.5 [Odmítnutí] a 7.6 [Nápravné práce],
- (g) všechny činnosti s logickými vazbami a znázorněním nejdřívějšího a nejpozdějšího možného data zahájení a ukončení každé z činností, s uvedením časových rezerv (jsou-li nějaké), a se znázorněním kritické cesty (případně kritických cest),
- (h) data všech místně uznaných dnů pracovního klidu a pracovního volna státních svátků);
- (i) všechna klíčová data dodání Technologického zařízení a Materiálů,
- (j) pro každou činnost: skutečný aktuální postup k danému datu, jakékoli zpoždění tohoto postupu a vliv tohoto zpoždění na další činnosti (jsou-li nějaké),
- (k) průvodní zprávu, která musí obsahovat:
 - (i) popis všech hlavních etap provádění Díla,
 - (ii) obecný popis postupů, které Zhotovitel zamýšlí použít při provádění Díla,
 - (iii) údaje znázorňující Zhotovitelův přiměřený odhad počtu Personálu zhotovitele v každé kategorii a počtu každého typu Vybavení zhotovitele potřebného na Staveništi pro každý stavební objekt po měsících,
 - (iv) v případě aktualizovaného harmonogramu identifikaci jakékoli významné změny oproti předchozímu harmonogramu předloženému Zhotovitelem před předmětnou změnou,
 - (v) Zhotovitelův návrh překonání vlivu jakýchkoli zpoždění na postup prací na Díle.

Jestliže Správce stavby do 21 dnů po obdržení harmonogramu (do 14 dnů po obdržení aktualizovaného harmonogramu) nedá Zhotoviteli oznámení, v kterém uvede, v jakém rozsahu tento harmonogram neodpovídá Smlouvě, musí Zhotovitel postupovat ve shodě s tímto harmonogramem v souladu s jeho dalšími povinnostmi ze Smlouvy. Personál objednatele je oprávněn se při plánování svých činností na tento harmonogram spoléhat.

Zhotovitel musí dát Správci stavby okamžitě oznámení o pravděpodobných konkrétních budoucích událostech nebo okolnostech, které mohou negativně ovlivnit práce, zvýšit Smluvní cenu nebo zpoždit provádění Díla. Správce stavby může požadovat, aby Zhotovitel předložil odhad předpokládaného vlivu budoucí události nebo okolnosti anebo návrh podle Pod-článku 13.3 [Postup při variaci].

Kdykoli dá Správce stavby Zhotoviteli oznámení, že harmonogram (ve stanoveném rozsahu) neodpovídá Smlouvě nebo přestane zobrazovat skutečný postup nebo není jinak v souladu s povinnostmi Zhotovitele, musí Zhotovitel Správce stavby předložit (do 14 dnů od obdržení tohoto oznámení od Správce stavby) aktualizovaný harmonogram v souladu s tímto Pod-článkem.

Nesplnění povinnosti předložit harmonogram podle tohoto Pod-článku je důvodem pro uplatnění smluvní pokuty podle Pod-článku 4.28.“

8.6

Míra postupu prací

V posledním odstavci Pod-článku 8.6 jsou slova „s náhradou škody“ odstraněna a nahrazena slovy „se smluvní pokutou“.

Na konec Pod-článku 8.6 se přidává následující ustanovení:

„Zhotovitel musí v případě postupu podle tohoto Pod-článku předkládat Správci stavby jednou týdně podrobný aktualizovaný harmonogram a průvodní zprávu popisující uplatněné revidované postupy a jejich aktuální vliv na urychlení postupu a dokončení během Doby pro dokončení. Správce stavby musí k tomuto harmonogramu vznášet případné připomínky co nejdříve, jak je to prakticky možné, a ne později než do

3 dnů od doručení aktualizovaného harmonogramu a průvodní zprávy. Jestliže Správce stavby do 3 dnů po obdržení harmonogramu nedá Zhotoviteli oznámení, v kterém uvede, v jakém rozsahu tento harmonogram neodpovídá Smlouvě, musí Zhotovitel postupovat ve shodě s tímto harmonogramem v souladu s jeho dalšími povinnostmi ze Smlouvy.“

8.7

Náhrada škody za zpoždění

Pod-článek 8.7 je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním:

„Smluvní pokuta za zpoždění

Jestliže Zhotovitel nedodrží ustanovení Pod-článku 8.2 [*Doba pro dokončení*], musí Zhotovitel podle Pod-článku 2.5 [*Claimy objednatel*] zaplatit za toto nesplnění závazku Objednateli smluvní pokutu za zpoždění. Tato smluvní pokuta za zpoždění je částka stanovená v Příloze k nabídce ve smyslu Pod-článku 4.28 [*Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu*], která musí být zaplacená za každý den, který uplyne od konce příslušné Doby pro dokončení do data stanoveného v Potvrzení o převzetí. Avšak celková částka způsobilá k platbě podle tohoto Pod-článku nesmí překročit maximální hodnotu smluvní pokuty za zpoždění (je-li taková) stanovenou v Příloze k nabídce.

Tato smluvní pokuta nezabavuje Zhotovitele závazku dokončit Dílo nebo jakékoli jiné povinnosti, závazku nebo odpovědnosti, které může mít podle Smlouvy.“

8.13

Prodloužení doby pro splnění postupného závazného milníku

Přidává se nový Pod-článek 8.13 [*Prodloužení doby pro splnění postupného závazného milníku*]:

„Zhotovitel je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [*Claimy zhotovitel*] k prodloužení doby pro splnění postupného závazného milníku, jestliže nastane skutečnost, s níž Smlouva obecně spojuje možnost prodloužení Doby pro dokončení, a to o dobu, o jakou je nebo bude provedení prací nutných pro splnění postupného závazného milníku zpožděno v důsledku příslušné příčiny oproti údajům uvedeným v Příloze k nabídce. Pod-články 8.4 [*Prodloužení doby pro dokončení*], 8.5 [*Zpoždění způsobená úřady*] a 20.1 [*Claimy zhotovitel*] se pro účely uplatnění případného nároku (claimu) na prodloužení doby pro splnění postupného závazného milníku použijí obdobně.

Důvody pro případné prodloužení Doby pro dokončení a doby pro splnění postupného závazného milníku se posuzují samostatně.“

10

Převzetí objednatelem

10.1

Převzetí díla a sekcí

Na konci prvního odstavce Pod-článku 10.1 jsou odstraněna slova „Díla nebo se má za to, že bylo vydáno v souladu s tímto Pod-článkem“ a jsou nahrazena následujícím zněním: „na Dílo.“

Poslední odstavec Pod-článku 10.1 je odstraněn.

10.2

Převzetí částí díla

V posledním odstavci Pod-článku 10.2 jsou ve všech případech a mluvnických pádech slova „náhrada škody“ nahrazena slovy „smluvní pokuta“.

10.3

Překážky

při přijímacích zkouškách

Pod-článek 10.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Jestliže je Zhotoviteli bráněno v provedení Přijímacích zkoušek z důvodů, za něž nese odpovědnost Objednatel, po více než 14 dnů od data

- (i) kdy byl Zhotovitel poprvé připraven k provedení Přijímacích zkoušek, nebo
- (ii) kdy bylo Zhotoviteli doručeno oznámení o termínu provádění Přijímacích zkoušek, pokud nastalo později než datum uvedené pod bodem (i) shora,

a jestliže Zhotoviteli proto vznikne zpoždění anebo Náklady v důsledku opoždění v provedení Přijímacích zkoušek, musí

- (i) dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a
- (ii) je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [*Claimy zhotovitele*] k:
 - (a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno podle Pod-článku 8.4 [*Prodloužení doby pro dokončení*] a
 - (b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přírážky přiměřeného zisku, které se zahrnou do Smluvní ceny.

Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 [*Určení*], aby tyto záležitosti dohodl nebo určil.

V případě některých druhů Přijímacích zkoušek může být v Požadavcích objednatel stanovená odlišná doba než doba uvedená v první větě tohoto Pod-článku.“

10.5

Předčasné užívání

Přidává se nový Pod-článek 10.5 [*Předčasné užívání*]:

„Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k tomu, aby Dílo nebo Sekce (podle okolností) anebo část Díla mohly podle potřeb Objednatel tak, jak je vymezeno v Příloze k nabídce, být uvedeny do Předčasného užívání. Za tímto účelem je Zhotovitel zejména (nikoli výlučně) povinen:

- a) podepsat s Objednatel dohodu o Předčasném užívání, jejíž závazný vzor je nedílnou součástí Smlouvy, a to nejpozději 1 měsíc před uplynutím doby splnění tohoto postupného závazného milníku podle Pod-článku 4.29;
- b) poskytnout Objednateli veškeré dokumenty, podklady, informace a údaje (včetně zejména údajů určujících polohu definičního bodu Díla nebo Sekce anebo části Díla a adresního místa a jiných obsahových náležitostí žádosti o Předčasné užívání Díla nebo Sekce (podle okolností) anebo části Díla), které jsou nezbytné pro získání pravomocného povolení k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce (podle okolností) anebo části Díla před jeho úplným dokončením;
- c) vykonávat svá práva a povinnosti v řízení před příslušným stavebním úřadem rozhodujícím o vydání povolení k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce (podle okolností) anebo části Díla před jeho úplným dokončením, aby toto povolení mohlo být vydáno co nejdříve od podání žádosti o Předčasné užívání Díla nebo Sekce (podle okolností) anebo části Díla ze strany Objednatel.

Pro vyloučení pochybností se sjednává, že Předčasné užívání Díla nebo Sekce (podle okolností) anebo části Díla není a nepovažuje se za dokončení Díla nebo Sekce (podle okolností) anebo části Díla podle Pod-článku 8.2 [*Doba pro dokončení*], ani za převzetí

11 Odpovědnost za vady

11.1

Dokončení nedokončených prací a odstraňování vad V pod-odstavci (a) se na konci odstraňuje písmeno „a“ a nahrazuje se čárkou.

V pod-odstavci (b) se na konci odstraňuje čárka a nahrazuje se písmenem „a“.

Za pod-odstavec (b) se vkládá nový pod-odstavec (c) následujícího znění:

„(c) předat veškeré výše uvedené práce protokolárně Objednateli (nebo jeho zástupci).“

Na konec Pod-článku 11.1 se přidává nový odstavec následujícího znění:

„Zhotovitel je povinen Objednateli, nejrychleji jak je to možné po oznámení vady oznámit, jakým způsobem zamýšlí vadu Díla odstranit. Konkrétní způsob odstranění vady musí odsouhlasit Objednatel. Tento souhlas nesmí být bez závažného důvodu zdržován nebo zpoždován.“

11.2

Náklady na odstraňování vad

Poslední odstavec Pod-článku 11.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Když a v takovém rozsahu jak lze takovou práci přičíst k jakékoli jiné příčině a Objednatel rozhodne o nutnosti provedení nových prací a o jejich zadání v jiném řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek, se Zhotovitel zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost a zejména předložit nabídku na provedení nových prací. Zhotovitel se dále v případě, že nebude vybrán pro realizaci těchto prací, zavazuje poskytnout vybranému dodavateli nových prací veškerou součinnost pro jejich řádnou realizaci.“

11.3

Prodloužení záruční doby

V poslední větě prvního odstavce Pod-článku 11.3 jsou slova „o víc než dva roky“ nahrazena slovy „o víc než pět let“.

11.4

Neúspěšné odstraňování vady

Na konec Pod-článku 11.4 se vkládá nový odstavec následujícího znění:

„Jestliže Zhotovitel do data oznámeného podle prvního odstavce tohoto Pod-článku vadu nebo poškození neodstraní, vzniká Objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši uvedené v Příloze k nabídce.“

11.7

Právo na přístup

V Pod-článku 11.7 jsou odstraněna slova „Dokud nebylo vydáno Potvrzení o splnění smlouvy,“ a jsou nahrazena slovy: „Dokud neskončila platnost Záruky za odstranění vad,“.

11.9

Potvrzení o splnění smlouvy

Pod-článek 11.9 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Plnění závazků Zhotovitele není považováno za dokončené, dokud Správce stavby Zhotoviteli nevydá Potvrzení o splnění smlouvy s uvedením data, kdy Zhotovitel dokončil veškeré práce, které byly v Potvrzení o převzetí označeny Správcem stavby jako nedokončené práce a vady plnění Zhotovitele ve smyslu Pod-čl. 10.1.“

Správce stavby musí vydat Potvrzení o splnění smlouvy do 14 dnů po doručení žádosti Zhotovitele potom, co budou veškeré práce, které byly v Potvrzení o převzetí označeny Správcem stavby jako nedokončené práce a vady plnění Zhotovitele, dokončeny nebo odstraněny, s výjimkou vad, u kterých bylo jejich sledování a vyhodnocení dalšího postupu domluveno Stranami v souvislosti s vystavením Potvrzení o převzetí, a jejich dokončení nebo odstranění bylo potvrzeno Správcem stavby. Kopie Potvrzení o splnění smlouvy musí být vydána Objednateli.

Pouze Potvrzení o splnění smlouvy je akceptací Díla.“

11.10

Nesplněné závazky

Pod-článek 11.10 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Po uplynutí platnosti Záruky za odstranění vad musí každá ze Stran zůstat odpovědná za splnění jakéhokoli závazku, který v té době zůstal nesplněný. Smlouva je považována za platnou a účinnou pro účely určení povahy a rozsahu neprovedených závazků.“

11.11

Úklid staveniště

V prvním odstavci Pod-článku 11.11 jsou odstraněna slova „Po obdržení Potvrzení o splnění smlouvy“ a jsou nahrazena slovy: „Po uplynutí doby platnosti Záruky za odstranění vad“.

První věta druhého odstavce Pod-článku 11.11 je odstraněna a nahrazena následujícím zněním:

„Jestliže nebudou veškeré tyto položky odvezeny do 28 dnů po tom, co uplynula doba platnosti Záruky za odstranění vad, může Objednatel jakékoli zbývající položky prodat nebo je použít jinak.“

13

Variace a úpravy

13.1

Právo na variaci

Na konec Pod-článku 13.1 se přidává následující ustanovení:

„Strany jsou povinny řídit se platným zněním zákona o zadávání veřejných zakázek a postupovat v případě Variací v souladu s tímto zákonem.“

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost za účelem naplnění požadavků zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) a postupovat při Variaci podle Přílohy k nabídce, je-li v ní postup upraven.

V případě, že Objednatel rozhodne o nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, zavazuje se Zhotovitel poskytnout veškerou potřebnou součinnost na provedení dodatečných prací za podmínek, které budou v maximálním možném rozsahu odpovídat podmínkám stanoveným pro provádění Díla podle Smlouvy a požadavkům Objednatele.

Zhotovitelem navržená cena za provedení dodatečných prací (resp. kterékoli jejich části) bude stanovena postupem podle Pod-článku 13.3 [Postup při variaci]. Pokud nebudou splněny zákonné podmínky ve smyslu § 222 ZZVZ a Objednatel rozhodne o nutnosti zadání nových prací v zadávacím řízení, zavazuje se Zhotovitel poskytnout veškerou potřebnou součinnost a zejména předložit nabídku na provedení nových prací. V případě, že Zhotovitel nebude vybrán pro realizaci těchto prací, zavazuje se

poskytnout vybranému dodavateli nových prací veškerou součinnost pro jejich řádné provedení. Zhotovitel nemůže nové práce realizovat, pokud to podle ZZVZ není možné a pokud byl pro jejich realizaci vybrán jiný dodavatel.

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo Náklady v příčinné souvislosti s poskytováním součinnosti jinému dodavateli, musí dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [*Claimy zhotovitele*] k:

- (a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno podle Pod-článku 8.4 [*Prodloužení doby pro dokončení*] a
- (b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přírážky přiměřeného zisku, které se zahrnou do Smluvní ceny.

Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 [*Určení*], aby tyto záležitosti dohodl nebo určil."

13.3

Postup při variaci

Na konec Pod-článku 13.3 se přidává následující ustanovení:

„Není-li v Požadavcích objednatel stanoven jinak, Správce stavby při schválení návrhu Zhotovitele na úpravu Smluvní ceny musí pro ocenění použít cenu pro jakoukoli položku (v následujícím pořadí priority), která:

- (a) je specifikovaná ve Smlouvě,
- (b) je odvozena z ceny obdobné položky specifikované ve Smlouvě,
- (c) je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické specifikace této položky) databáze Expertních cen Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací (OTSKP), platných ke dni předložení návrhu Zhotovitele k Variaci. K použitým Expertním cenám se nepřipočítává přírážka přiměřeného zisku ani přírážka výrobní a správní režie, protože je již v těchto cenách zahrnuta,
- (d) musí být určena Správcem stavby podle Pod-článku 3.5 na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace přiměřených přímých nákladů položky. Tento návrh (v cenové úrovni (i) v době zpracování návrhu nebo (ii) ke dni zahájení provádění položky na základě pokynu Správce stavby podle Pod-článku 13.1 [*Právo na Variaci*] k provedení těchto prací ve smyslu § 222 ZZVZ v případech, jestliže by byla narušena plynulost výstavby, nebo hrozil vznik škody podle toho, co nastane dříve) musí Zhotovitel Správci stavby předložit nejdříve, jak je to možné po vznesení požadavku Správce stavby, spolu s přírážkou přiměřeného zisku ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky, přírážkou na výrobní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky a přírážkou na správní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky. Stanovená paušální přírážka na výrobní i správní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky se týká s ohledem na charakter těchto nákladů výhradně návrhu kalkulace položek stavebních prací. Tyto přírážky se považují pro účely tohoto Pod-článku mezi Stranami za dohodnuté."

Správce stavby musí postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 [*Určení*], aby dohodl nebo určil, zda má být Variace zaplácena podle skutečně dodaného množství nebo provedené práce nebo paušálním obnosem. V případě platby podle skutečně dodaného množství nebo provedené práce se použijí ustanovení pro měření a oceňování tak, jak jsou stanovena v Požadavcích objednatel. V případě že taková ustanovení v Požadavcích objednatel nejsou, musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 [*Určení*], aby dohodl nebo určil způsob měření a oceňování. V souladu s tím musí být určena Smluvní cena, která musí podléhat úpravám v souladu se Smlouvou."

**Úpravy v důsledku
změn nákladů**

Pod-článek 13.8 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Jestliže se tento Pod-článek použije, částky k zaplacení Zhotoviteli musí být na základě samostatného Vyúčtování upraveny při zvýšení nebo snížení nákladů na pracovní síly, na Věci určené pro dílo a na jiné vstupní náklady Díla tak, že se přičtou nebo odečtou částky určené vzorcem stanoveným v tomto Pod-článku. Má se za to, že Přijatá smluvní částka obsahuje částky pro rezervu na další zvýšení nebo snížení nákladů v rozsahu, v kterém plnou kompenzaci jakýchkoli zvýšení nebo snížení Nákladů nepokrývají ustanovení tohoto nebo jiných Článků.

Úprava, která se použije na částky jinak způsobilé k platbě Zhotoviteli (tak jak byly potvrzeny v Potvrzení platby), bude provedena podle níže uvedeného vzorce a to vždy pouze za položky nebo práce provedené v rámci platebních milníků stanovených v Harmonogramu plateb podle Pod-článku 14.4 [*Harmonogram plateb*].

Úprava se nepoužije na částky jinak způsobilé k platbě Zhotoviteli pro položky nebo práce oceněné podle Pod-článku 13.3 pod-odstavce (d). Žádná úprava nebude použita pro práci oceňovanou na základě Nákladů ani na všeobecné položky tj. položky skupiny stavebních dílů 0 – Všeobecné konstrukce a práce.

Zhotovitel musí předložit samostatné Vyúčtování podle prvního odstavce tohoto Pod-článku ke schválení Správci stavby vždy nejpozději v měsíci březnu za předchozí kalendářní rok, za který Zhotoviteli úprava částek podle Smlouvy náleží. Toto Vyúčtování bude znázorňovat částku, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů v souladu s tímto Pod-článkem. Správce stavby musí nejpozději do 28 dnů Vyúčtování schválit nebo oznámit Zhotoviteli, v jakém rozsahu Vyúčtování neodpovídá Smlouvě. Jestliže nedojde k dohodě o výši Vyúčtování, Správce stavby bude postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 [*Určení*] a určí hodnotu, která bude zahrnuta do Vyúčtování pro účely tohoto Pod-článku.

Rozhodným okamžikem pro zařazení položky nebo práce do návrhu Vyúčtování podle předchozího odstavce je jejich provedení v rámci platebního milníku. Provedením se rozumí:

- (i) fyzická realizace položek nebo prací Zhotovitelem v rámci platebního milníku a
- (ii) odsouhlasení splnění platebního milníku Správcem stavby pro účely potvrzení platby postupem podle Smlouvy v kalendářním roce, pro který se použije úprava podle tohoto Pod-článku.

Pokud je v daném kalendářním roce odsouhlaseno Správcem stavby splnění několika platebních milníků, použije pro účely tohoto Pod-článku součet hodnot těchto platebních milníků.

Není-li v tomto Pod-článku upraveno jinak, pro účely tohoto Pod-článku se použijí přiměřeně ustanovení Článku 14 [*Smluvní cena a platební podmínky*].

Hodnota prací, zvýšena nebo snížena postupem podle tohoto Pod-článku se musí rovnat součinu hodnoty platebních milníků a násobitele úpravy, stanoveného dle „Indexu cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC“ vyhlášeného pro příslušný kalendářní rok Českým statistickým úřadem.

Jako cenový index bude v rámci klasifikace CZ-CC (kód produktu „011041-XY“, přičemž „XY“ označuje rok časové řady) využíván:

- index pro kód „CC-CZ“ = „2 – Inženýrská díla“ (označení řádku)
- index pro „průměr roku 2015 = 100“ (označení sloupce)

(dále jen „Cenový index“).

V případě, že dojde k nahrazení Cenového indexu novým (jiným) indexem vyhlášeným Českým statistickým úřadem, bude jako Cenový index od jeho nahrazení použitý tento nový index. V případě, že bude Cenový index zrušen a nebude nahrazen novým indexem, musí určit Správce stavby vhodný index pro postup podle tohoto Pod-článku.

Částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za příslušný kalendářní rok, se musí vypočítat podle vzorce:

$$UC_n = F_{nz} * (P_{nz} - 1)$$

s tím, že

výpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušný kalendářní rok pro všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle tohoto Pod-článku s výjimkou pro položky nebo práce oceněné podle Pod-článku 13.3 pod-odstavce (d) bude proveden podle vzorce proveden podle vzorce:

$$P_{nz} = \frac{\sum_{o+1}^n \left(\frac{L_i}{L_o} \right)}{m}$$

kde:

„n“ je příslušný kalendářní rok, pro který je vypočítávána úprava částek

„Pnz“ je násobitel úpravy pro kalendářní rok „n“, za který je vypočítávána úprava částek pro všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle tohoto Pod-článku

„UCn“ je částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za kalendářní rok „n“

„Fnz“ je součet částek jinak způsobilých k platbě Zhotoviteli (tak jak byly potvrzeny v Potvrzeních platby) za položky a práce provedené za kalendářní rok „n“, za který je vypočítávána úprava částek

„Li“ je Cenový index pro příslušný kalendářní rok, za který je vypočítávána úprava částek (od „o+1“ do „n“)

„o“ je kalendářní rok, do něhož spadá Základní datum

„Lo“ je Cenový index pro příslušný kalendářní rok „o“, do něhož spadá Základní datum

„m“ je počet cenových indexů Li vstupujících do výpočtu násobitele úpravy „Pnz“ pro kalendářní rok „n“

Žádná úprava nebude použita pro práce Vyúčtované v kalendářním roce, v němž bude násobitel úpravy (Pnz) v intervalu 0,99 až 1,01 (se zaokrouhlením 4 desetinná místa).“

14

Smluvní cena a platební podmínky

14.1

Smluvní cena

Druhý odstavec Pod-článku 14.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Část díla (je-li nějaká), která má být zaplacená podle skutečně dodaného množství nebo provedené práce je specifikována v Požadavcích objednatel. V případě platby podle skutečně dodaného množství nebo provedené práce se použijí ustanovení pro měření a oceňování tak, jak jsou stanovena v Požadavcích objednatel.“

14.2

Zálohová platba

Text Pod-článku 14.2 se odstraňuje a nahrazuje tímto ustanovením:

„Objednatel může poskytnout Zhotoviteli zálohovou platbu. Výše zálohové platby, použité měny, splatnost a ostatní podmínky zálohové platby jsou stanoveny v Příloze k nabídce a v tomto Pod-článku 14.2. Podmínkou poskytnutí zálohové platby je předložení žádosti Zhotovitele o poskytnutí zálohové platby a předložení Záruky za zálohu Zhotovitelem Objednateli v minimální výši požadované zálohové platby s tím, že:

- (a) Záruka za zálohu musí být účinná nejpozději v den jejího předání Objednateli.
- (b) Záruka za zálohu musí být vystavená jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž subjekt vystavující záruku se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného.
- (c) Originál Záruky za zálohu musí být Objednateli doručen před zaplacením zálohové platby Zhotoviteli.
- (d) Jestliže podmínky záruky specifikují uplynutí doby její platnosti a zálohová platba nebyla vrácena do 28 dne před datem uplynutí doby platnosti, musí Zhotovitel prodloužit platnost záruky až do vrácení zálohové platby. Částka Záruky za zálohu může být postupně snižována o částku vrácenou Zhotovitelem tak, jak je uvedeno v Potvrzeních platby.
- (e) Jestliže zálohová platba nebyla splacena před vydáním Potvrzení o převzetí Díla nebo před odstoupením podle Článku 15 [*Ukončení smlouvy objednatel*], Článku 16 [*Přerušení a ukončení smlouvy zhotovitelem*] nebo Článku 19 [*Vyšší moc*] (podle okolností), celkový zůstatek, který v té době zbývá, se stává okamžitě splatným Zhotovitelem Objednateli.
- (f) V případě, kdy Zhotovitel nevrátí Objednateli částku ve výši nevrácené části zálohové platby v souladu s podmínkami uvedenými v tomto Pod-článku 14.2, může Objednatel uplatnit nárok ze Záruky za zálohu na dosud nevrácenou částku.
- (g) Objednatel musí Záruku za zálohu vrátit Zhotoviteli:
 - (i) do 30 dnů ode dne, kdy byla zálohová platba vrácená formou odpočtu částky potvrzené v Potvrzeních průběžné platby v plné výši, nebo
 - (ii) do 30 dnů ode dne obdržení částky ve výši nevrácené části zálohové platby od Zhotovitele nebo
 - (iii) do 30 dnů poté, co došlo k plnění ze Záruky za zálohu v plné výši.

Zhotovitel může o zálohovou platbu požádat Objednatel od okamžiku účinnosti Smlouvy, nejpozději však do 28 dnů od Data zahájení prací oznámeného podle Pod-článku 8.1. Zálohová platba musí být vrácena formou odpočtu částky potvrzené v Potvrzeních průběžné platby, která budou následovat po vydání Potvrzení průběžné platby, v němž součet všech potvrzených průběžných plateb (mimo zálohovou platbu) překročí sedmdesát procent (70 %) Přijaté smluvní částky bez Podmíněných obnosů.

Tyto odpočty uplatní Správce stavby v plné výši ve všech následujících Potvrzeních průběžné platby v souladu s ustanovením Pod-článku 14.3 pod-odstavce d) tak a v takovém rozsahu, dokud zálohová platba poskytnutá podle tohoto Pod-článku 14.2 nebude vrácena. Celková hodnota zálohové platby musí být splacena nejpozději před vydáním Potvrzení o převzetí Díla.“

14.3

Žádost o potvrzení průběžné platby

Na konci první věty prvního odstavce Pod-článku 14.3 se odstraňují slova „, které musí obsahovat zprávu o postupu prací během tohoto měsíce v souladu s Pod-článkem 4.21 [Zprávy o postupu prací]“ a nahrazují se tečkou.“

Na konec prvního odstavce se přidává text následujícího znění:

„Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur a Potvrzení průběžných a závěrečných plateb bude Zhotovitelem předávána na Formulářích předepsaných Objednatel. Zhotovitel je povinen Správci stavby předat Vyúčtování rovněž v elektronické podobě ve formátu *xml. Další požadavky (jsou-li nějaké) na Vyúčtování anebo podpůrné dokumenty jsou specifikovány v Požadavcích objednatele.“

Pod-odstavec (c) se odstraňuje bez náhrady.

V pod-odstavci (g) se mezi slova „Potvrzení platby“ vkládá slovo „průběžné“.

14.4

Harmonogram plateb

V první větě prvního odstavce Pod-článku 14.4 jsou slova „pokud není v tomto harmonogramu stanoveno jinak“ nahrazena slovy „pokud není v tomto harmonogramu nebo v Požadavcích objednatele stanoveno jinak“.

Na konec Pod-článku 14.4 se přidává následující odstavec:

„Jestliže je Harmonogram plateb založen na skutečně dosaženém postupu provádění Díla, jsou definice platebních milníků a jejich splnění specifikovány v Požadavcích objednatele.“

14.6

Vydání potvrzení průběžné platby

Za první odstavec Pod-článku 14.6 se vkládá následující text:

„Jestliže některé údaje uvedené ve Vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich správnost nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, musí Správce stavby tuto skutečnost spolu s důvody oznámit Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Vyúčtování. V takovém případě se

- (i) k Vyúčtování nepřihlíží a
- (ii) Zhotovitel musí předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu nové Vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které bude v souladu se Smlouvou. Správce stavby následně musí vydat Objednateli Potvrzení průběžné platby, v němž je stanovena výše průběžné platby, kterou Objednatel na základě Vyúčtování uhradí Zhotoviteli. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení Vyúčtování, které Správce stavby potvrdí vydáním Potvrzení průběžné platby. Daňový doklad (Fakturu) k průběžné platbě vystaví Zhotovitel až po odsouhlasení Vyúčtování a vydání Potvrzení průběžné platby Správcem stavby.“

Ve druhém odstavci se v závorce odstraňují slova „zádržného a jiných“.

V pod-odstavci (a) třetího odstavce se mezi slova „zadrženy až“ vkládají slova „ve výši uvedené v Příloze k nabídce a to“.

Za třetí odstavce Pod-článku 14.6 se vkládá následující text:

„Když Zhotovitel

- (a) je v prodlení s udržováním v platnosti Zajištění splnění smlouvy podle Pod-článku 4.2 [*Zajištění splnění smlouvy*],
- (b) přes pokyn Správce stavby ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 6.7 [*Ochrana zdraví a bezpečnost při práci*],
- (c) nepředloží na základě pokynu Správce stavby ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 8.3 [*Harmonogram*],
- (d) nepředloží nebo neudrhuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 18 [*Pojištění*],

může být v případě porušení každé uvedené povinnosti zadržena částka ve výši podle Přílohy k nabídce a to opakovaně z kterékoliv Průběžné platby až do doby splnění dané povinnosti.

Strany se dohodly, že maximální celková výše zadržení plateb za porušení Smlouvy nepřesáhne částku uvedenou v Příloze k nabídce.“

14.7

Platba

Pod-odstavce (a) až (c) Pod-článku 14.7 se odstraňují a nahrazují se následujícím textem:

- „(a) splátku zálohové platby do 60 dnů od vyžádání zálohové platby Zhotovitelem nebo po obdržení dokumentů v souladu s Pod-článkem 14.2 [*Zálohová platba*] podle toho, co se stane později;
- (b) částku potvrzenou v každém Potvrzení průběžné platby do 30 dnů od data, kdy Správci stavby bude doručena Faktura Zhotovitele, vystavená na základě Potvrzení průběžné platby, a
- (c) částku potvrzenou v Potvrzení závěrečné platby do 60 dnů od data, kdy Správci stavby bude doručena Faktura Zhotovitele, vystavená na základě Potvrzení závěrečné platby.“

Vkládá se nově druhý odstavec v následujícím znění:

„Lhůty uvedené v předchozím odstavci počínají běžet dnem prokazatelného doručení dokladů Zhotovitelem Správci stavby. Případné lhůty splatnosti uvedené Zhotovitelem na dokladech, jejichž běh počíná před datem doručení Správci stavby a končí před uplynutím lhůt uvedených v předchozím odstavci, jsou považovány za orientační a nelze je použít jako podklad pro výpočet částek, ke kterým je Zhotovitel oprávněn podle Pod-článku 14.8 [*Zpožděná platba*].“

Vkládá se nově třetí odstavec v následujícím znění:

„Jestliže některé údaje uvedené ve Faktuře nebo v podpůrných dokumentech předložených společně s Fakturou (přílohách) nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich správnost nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, musí Správce stavby tuto skutečnost spolu s důvody oznámit Zhotoviteli bez zbytečného odkladu nejpozději však do 30 dnů po obdržení Faktury. Současně s oznámením podle předchozí věty musí Správce stavby Fakturu spolu s podpůrnými dokumenty předloženými společně s Fakturou (přílohami) Zhotoviteli vrátit. Zhotovitel musí předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu novou Fakturu spolu se všemi podpůrnými dokumenty (přílohami), které budou v souladu se Smlouvou. V případě oprávněného vrácení a nového předložení Faktury podle tohoto odstavce platí, že lhůty uvedené v tomto Pod-článku počínají běžet okamžikem doručení nové Faktury Zhotovitele Správci stavby.“

Na konec Pod-článku 14.7 se přidává následující text:

„Zhotovitel bere na vědomí a uznává, že doba splatnosti v délce 60 dnů (u fakturace podle pod-odstavce (a) a (c) Pod-článku) podle tohoto Článku 14 [Smluvní cena a platební podmínky] je odůvodněna povahou závazku, kdy

- (i) předmětem Smlouvy je provedení komplexní a rozsáhlé Stavby,
- (ii) platby za provedené práce jsou čerpány z veřejných prostředků, u nichž existuje zvýšená míra požadavku na prověření správnosti a oprávněnosti jejich vynaložení, s čímž je spojen delší a složitější administrativní proces jejich schvalování,
- (iii) před úhradou je nutné ověřit, že všechny vyúčtované práce byly provedeny řádně a kvalitně a v rozsahu odpovídajícím Smlouvě (včetně projektové dokumentace) a příslušné faktuře.“

14.8

Zpožděná platba

První a druhý odstavec Pod-článku 14.8 se odstraňují a nahrazují se tímto textem:
„Jestliže Zhotovitel neobdrží platbu v souladu s Pod-článkem 14.7 [Platba], je Zhotovitel oprávněn k úhradě úroku z prodlení ve výši podle platné právní úpravy. Zhotovitel je oprávněn k úhradě úroku z prodlení podle předchozí věty pouze za platby, s jejichž úhradou je Objednatel v prodlení delším než 15 dnů.“

14.9

Platba zádržného

Pod-článek 14.9 se odstraňuje bez náhrady.

14.10

Vyúčtování při dokončení

Pod-článek 14.10 se odstraňuje bez náhrady.

14.11

Žádost o potvrzení závěrečné platby

Text Pod-článku 14.11 se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem:
„Do 84 dnů po obdržení Potvrzení o převzetí Díla, musí Zhotovitel Správci stavby předložit šest kopií Závěrečného vyúčtování s podpůrnými dokumenty, které znázorňuje:

- (a) hodnotu veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou a
- (b) jakékoli další obnosy, o kterých se Zhotovitel domnívá, že mu budou náležet podle Smlouvy nebo jinak.

Jestliže některé údaje uvedené v Závěrečném vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich správnost nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, musí Správce stavby tuto skutečnost oznámit spolu s důvody Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Závěrečného vyúčtování. V takovém případě se

- (i) k Závěrečnému vyúčtování nepřihlíží a
- (ii) Zhotovitel musí předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu nové Závěrečné vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které bude v souladu s touto Smlouvou. Správce stavby následně musí vydat podle Pod-článku 14.13 Objednateli Potvrzení závěrečné platby. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení Závěrečného vyúčtování, které Správce stavby potvrdí vydáním Potvrzení závěrečné platby. Daňový doklad (Fakturu) k závěrečné platbě vystaví Zhotovitel až po odsouhlasení Závěrečného vyúčtování a vydání Potvrzení závěrečné platby Správcem stavby.

Jestliže však po diskuzích mezi Správcem stavby a Zhotovitelem a jakýchkoli dohodnutých změnách návrhu závěrečného vyúčtování vyjde najevo, že existuje spor, musí Správce stavby doručit Objednateli (s kopií Zhotoviteli) Potvrzení průběžné platby na dohodnuté části návrhu závěrečného vyúčtování. Poté co je spor konečným způsobem vyřešený podle Článku 20 [*Claimy, spory a rozhodčí řízení*], musí Zhotovitel připravit a Objednateli předložit (s kopií Správci stavby) Závěrečné vyúčtování.“

14.14

Skončení

odpovědnosti objednatele

První odstavec Pod-článku 14.14 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem: „Objednatel není odpovědný Zhotoviteli za žádnou záležitost nebo věc podle nebo v souvislosti se Smlouvou nebo prováděním Díla mimo případ (a v takovém rozsahu), že Zhotovitel výslovně zahrnul za tímto účelem částku do Závěrečného vyúčtování mimo záležitosti a věci, které se vyskytly po vydání Potvrzení o převzetí Díla.“

15 Ukončení smlouvy objednatelem

15.1

Výzva k nápravě

Text Pod-článku 15.1 se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem: „Jestliže Zhotovitel neplní nějaký závazek, který vyplývá ze Smlouvy, může Správce stavby oznámením po Zhotoviteli požadovat, aby dal toto neplnění do pořádku a napravil ho ve stanoveném přiměřeném čase.“

15.2

Odstoupení objednatelem

Text Pod-článku 15.2 se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem: „Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, když Zhotovitel:

- (a) nepostupuje v souladu s Pod-článkem 4.2 [*Zajištění splnění smlouvy*] nebo Pod-článkem 4.25 [*Záruka za odstranění vad*] nebo s oznámením podle Pod-článku 15.1 [*Výzva k nápravě*],
- (b) opustí Dílo nebo jinak jasně projevuje úmysl nepokračovat v plnění svých závazků, které má podle Smlouvy,
- (c) bez rozumné omluvy:
 - (i) nepokračuje v Díle v souladu s Článkem 8 [*Zahájení, zpoždění a přerušování*] nebo (ii) nepostupuje v souladu s oznámením vydaným podle Pod-článku 7.5 [*Odmítnutí*] nebo Pod-článku 7.6 [*Nápravné práce*] do 28 dnů po tom, co ho obdržel,
- (d) zadá celé Dílo Podzhotoviteli nebo postoupí Smlouvu bez požadované dohody,
- (e) je-li rozhodnuto o jeho úpadku, o vstupu do likvidace, popřípadě dojde k jakémukoli úkonu nebo události, které mají (podle příslušných Právních předpisů) podobný účinek jako jakýkoli z těchto úkonů nebo událostí,
- (f) dá nebo nabídne (přímo nebo nepřímo) jakékoli osobě úplatek, dar, prémii, provizi nebo jinou hodnotnou věc jako pobídku nebo odměnu:
 - (i) za to, že vykoná nebo se zdrží jakékoli činnosti ve vztahu ke Smlouvě nebo
 - (ii) za to, že projeví přízeň nebo nepřízeň, popřípadě se zdrží projevení přízně nebo nepříně vůči jakékoli osobě ve vztahu ke Smlouvě,

- (g) nedodržuje podmínky stanovené v zadávací dokumentaci nebo v kvalifikační dokumentaci zakázky na provedení Díla ani po uplynutí dodatečně přiměřené lhůty, která mu byla stanovena Objednatelem ke splnění příslušných podmínek,
- (h) v zadávacím řízení na zadání zakázky na provedení Díla uvedl ve své Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek daného zadávacího řízení,
- (i) nepostupuje v souladu s Pod-článkem 4.4 [*Podzhotovitelé*]
- (j) za podmínek stanovených v občanském zákoníku,

nebo když kdokoli z Personálu zhotovitele, jeho zástupců nebo Podzhotovitelů dá nebo nabídne (přímo nebo nepřímo) jakékoli osobě jakoukoli takovou pobídku nebo odměnu tak, jak je popsáno v pod-odstavci (f). Pobídky a odměny směřované Personálu zhotovitele, které jsou legální, však neopravňují k odstoupení.

Při jakékoli z těchto událostí nebo okolností může Objednatel po tom, co dá 14 dnů předem oznámení Zhotoviteli, odstoupit od Smlouvy a vykázat Zhotovitele ze Staveniště. Odstoupení nabývá účinnosti po uplynutí 14 dnů ode dne doručení tohoto oznámení, pokud se Objednatel a Zhotovitel nedohodnou jinak. V případě pod-odstavců (e), (f) a (i) však může Objednatel oznámením od Smlouvy odstoupit ihned.

Objednatelovo rozhodnutí odstoupit od Smlouvy nemá žádný vliv na jakákoliv jiná práva Objednatele, která má podle Smlouvy nebo jinak, zejména na právo čerpat Zajištění splnění smlouvy podle Pod-článku 4.2 nebo Záruku za odstranění vad podle Pod-článku 4.25, a dále na práva Objednatele podle Pod-článku 7.6 písm. a) a c), kdy je Zhotovitel povinen postupovat podle pokynů Správce stavby podle tohoto Pod-článku.

Zhotovitel pak musí Staveniště opustit a doručit Správci stavby jakékoli požadované Věci určené pro dílo, všechny Dokumenty zhotovitele a další projektovou dokumentaci jím nebo pro něho zhotovenou. Zhotovitel je dále povinen předat Staveniště a nedokončené Dílo Objednateli přiměřeně podle Pod-článku 10.1 podle pokynů Správce stavby. Zhotovitel však musí vynaložit veškeré úsilí, aby ihned postupoval v souladu s přiměřenými pokyny obsaženými v oznámení (i) ve věci postoupení jakékoli podzhotovitelské smlouvy a (ii) za účelem ochrany života a majetku nebo pro bezpečnost Díla.

Po odstoupení může Objednatel dokončit Dílo anebo zajistit, aby ho dokončil jakýkoli jiný subjekt. Objednatel a tyto subjekty pak mohou použít jakékoli Věci určené pro dílo, Dokumenty zhotovitele a další projektovou dokumentaci zhotovenou Zhotovitelem nebo jeho jménem.

Objednatel pak musí dát oznámení, že Vybavení zhotovitele a Dočasné dílo bude vydáno Zhotoviteli na Staveništi nebo v jeho blízkosti.

Zhotovitel musí okamžitě na své riziko a náklady zařídít jejich odklizení. Jestliže však do té doby Zhotovitel nezaplatil nějakou platbu náležející Objednateli, mohou být tyto položky Objednatelem prodány za účelem úhrady této platby. Jakýkoli zůstatek z výnosu musí pak být Zhotoviteli zaplacen.“

15.3

Ocenění k datu odstoupení

Text Pod-článku 15.3 se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem:

„Co nejdříve, jak je to možné po tom, co oznámení o odstoupení podle Pod-článku 15.2 [*Odstoupení objednatel*] nabylo účinnosti, musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 [*Určení*], aby dohodl nebo určil hodnotu Díla, Věcí určených pro dílo a Dokumentů zhotovitele a jakékoli jiné obnosy náležející Zhotoviteli za práce provedené v souladu se Smlouvou. Hodnota Díla bude určena podle cen specifikovaných ve Smlouvě.“

15.4

Platba po odstoupení

Text Pod-článku 15.4 se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem:

„Potom, co oznámení o odstoupení podle Pod-článku 15.2 [Odstoupení objednatel] nabylo účinnosti, může Objednatel:

- (a) postupovat v souladu s Pod-článkem 2.5 [Claimy objednatele], o nichž následně rozhodne Správce stavby podle Pod-článku 3.5,
- (b) zadržet další platby Zhotoviteli až do zjištění nákladů na provedení, dokončení a odstranění všech vad, škod za zpoždění dokončení (jsou-li takové) a veškerých jiných nákladů, které vznikly Objednateli v důsledku odstoupení od Smlouvy, když Objednatel není povinen Zhotovitele vyzvat k provedení nápravných prací podle Pod-článku 7.6 ani k odstranění vad podle Článku 11,
- (c) získat od Zhotovitele náhradu za všechny ztráty a škody, které vznikly Objednateli a veškeré další náklady na dokončení Díla po započítání všech obnosů náležejících Zhotoviteli podle Pod-článku 15.3 [Ocenění k datu odstoupení]. Po získání náhrady jakýchkoli takových ztrát, škod a dalších nákladů, musí Objednatel zůstatek Zhotoviteli zaplatit.“

15.5

Oprávnění objednatele vypovědět smlouvu

Text Pod-článku 15.5 se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem:

„Objednatel je oprávněn kdykoli Smlouvu vypovědět podle vlastního uvážení oznámením takové výpovědi Zhotoviteli. Výpověď nabude účinnosti 6 měsíců po tom, co buď Zhotovitel obdrží toto oznámení, nebo Objednatel vrátí Zajištění splnění smlouvy, podle toho co nastane později. Objednatel nesmí vypovědět Smlouvu podle tohoto Pod-článku kvůli tomu, aby Dílo provedl sám nebo nechal Dílo provést jiným Zhotovitelem.“

Po této výpovědi musí Zhotovitel postupovat v souladu s Pod-článkem 16.3 [Skončení prací a odklizení vybavení zhotovitele] a musí mu být zapláceno v souladu s Pod-článkem 19.6 [Dobrovolné odstoupení, platba a osvobození z plnění].

V případě, že Objednatel, aniž by Správce stavby dosud oznámil Zhotoviteli Datum zahájení prací podle Pod-článku 8.1 [Zahájení prací], Zhotoviteli oznámí, že vypovídá Smlouvu z důvodu, že

- a) nebylo schváleno financování provedení Díla z prostředků, z nichž bylo financování předpokládáno v zadávací dokumentaci nebo v oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na provedení Díla; nebo
- b) financování provedení Díla z prostředků, z nichž bylo financování předpokládáno v zadávací dokumentaci nebo oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na provedení Díla, je podmíněno splněním podmínek, které by znamenaly podstatnou změnu Díla; anebo
- c) nejsou k dispozici příslušná pravomocná správní rozhodnutí, opatření obecné povahy nebo jiné úkony správního orgánu (jednání), které jsou nutné pro realizaci Díla, zejména pak nejsou k dispozici příslušná stavební povolení;

nenáleží Zhotoviteli kompenzace Nákladů ani náhrada škody včetně ušlého zisku, ani jiné nároky peněžitého či jiného charakteru.“

16

Přerušeni a ukončení smlouvy zhotovitelem

16.2

Odstoupení zhotovitelem Pod-odstavec (g) zní:
„(g) je-li rozhodnuto o úpadku Objednatele, o vstupu do likvidace, popřípadě dojde k jakémukoli úkonu nebo události, které mají (podle příslušných Právních předpisů) podobný účinek jako jakýkoli z těchto úkonů nebo událostí, nebo“

Na konec Pod-článku 16.2 se přidává nový odstavec v následujícím znění:
„Pro vyloučení všech pochybností Strany výslovně prohlašují, že nad rámec důvodů pro odstoupení Zhotovitele uvedených v tomto Pod-článku pod písmenem a) až g) není Zhotovitel oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodů uvedených v občanském zákoníku, když tyto důvody jsou právě konkretizovány a upřesněny v tomto Pod-článku a Strany považují uvedené důvody za dostatečné.“

16.4

Platba při odstoupení Na konec pod-odstavce (a) se vkládají slova: „nebo Záruku za odstranění vad.“

16.5

Oprávnění zhotovitele vypovědět smlouvu Přidává se nový Pod-článek 16.5 [*Oprávnění zhotovitele vypovědět smlouvu*]:
„Zhotovitel je podle vlastního uvážení oprávněn vypovědět Smlouvu oznámením takové výpovědi Objednateli s 6 měsíční výpovědní dobou a výhradně z důvodu, že Datum zahájení prací ve smyslu Pod-článku 8.1 [*Zahájení prací*] nenastalo ve lhůtě 18 měsíců od Základního data. Zhotovitel je oprávněn vypovědět Smlouvu pouze pokud a dokud nenastane Datum zahájení prací ve smyslu Pod-článku 8.1 [*Zahájení prací*]; Zhotovitel tedy není oprávněn vypovědět Smlouvu podle tohoto Pod-článku, nastalo-li již Datum zahájení prací ve smyslu Pod-článku 8.1 [*Zahájení prací*], a to bez ohledu na to, že Datum zahájení prací ve smyslu Pod-článku 8.1 [*Zahájení prací*] nastalo až po lhůtě 18 měsíců od Základního data. Strany se dohodly, že nastane-li dodatečně Datum zahájení prací ve smyslu Pod-článku 8.1 [*Zahájení prací*] v 6 měsíční výpovědní době, pozbývá výpověď Zhotovitele bez dalšího právních účinků.“

17

Riziko a odpovědnost

17.1

Odškodnění Na konci posledního odstavce Pod-článku 17.1 se odstraňují slova: „tak, jak je popsáno v pod-odstavcích (d) (i), (ii) a (iii) Pod-článku 18.3 [*Pojištění pro případ úrazu osob a škod na majetku*]“.

17.2

Péče zhotovitele o dílo V prvním odstavci Pod-článku 17.2 se odstraňují slova v obou závorkách: „(nebo se má za to, že je vydáno podle Pod-článku 10.1 [*Převzetí díla a sekoř*])“ a „(nebo se má za to, že je vydáno)“.

17.3

Rizika objednatel V pod-odstavci (g) Pod-článku 17.3 se na konci odstraňuje písmeno „a“ a nahrazuje se čárkou.

V pod-odstavci (h) se na konci odstraňuje tečka a nahrazuje se písmenem „a“.

Za pod-odstavec (h) se vkládá nový pod-odstavec (i):

„(i) ztráty a škody v důsledku veřejného provozu během Předčasného užívání podle Pod-článku 10.5 [Předčasné užívání].“

17.5

Práva průmyslového a jiného duševního vlastnictví

Před první odstavcem Pod-článku 17.5 se vkládá následující ustanovení:

„17.5.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit zachování plného rozsahu práv z duševního vlastnictví podle Smlouvy v případě, že dojde ke změně vlastníka díla zhotoveného na základě Smlouvy. V případě, že by pro třetí osobu, jež se v budoucnosti stane majitelem díla, nebylo z jakéhokoliv důvodu možné se domáhat práv podle předchozí věty, zavazuje se Zhotovitel kdykoliv na vyzvání této osoby v době, po kterou bude trvat ochrana práv z duševního vlastnictví, uzavřít s touto osobou (majitelem či provozovatelem díla) licenční smlouvu za podmínek shodných s podmínkami licence udělené Objednateli.

17.5.2 Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli bezúplatně nevýhradní právo (licenci) využívat v rámci používání a provozu díla příslušný vynález chráněný patentem, a to ve vztahu ke všem vynálezům, které jsou uvedeny ve formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů“, jenž je nedílnou součástí Dopisu nabídky, a které jsou chráněny patentem podle příslušných ustanovení právních předpisů nebo jsou předmětem ekvivalentní či obdobné právní ochrany podle zahraničních právních řádů a na území České republiky požívají obdobné právní ochrany jako patent. Uvedená licence zahrnuje také právo Objednatele zajistit vlastními silami nebo prostřednictvím třetích osob zhotovení anebo opravy či úpravy díla a všech jeho částí využívajících příslušné patentované zařízení nebo příslušný výrobní postup, který je předmětem patentu, v případě, že (i) dojde k odstoupení od Smlouvy o dílo; (ii) Zhotovitel se ocitne v úpadku; (iii) ve stanovené době, jinak v době přiměřené neodstraní řádně jakoukoliv vadu díla, k jejímuž odstranění je podle Smlouvy o dílo povinen nebo (iv) Objednatel začne v souladu se Smlouvou užívat dílo. V případě uvedeném v předcházející větě je Objednatel oprávněn poskytnout třetím osobám, jež využije ke zhotovení nebo opravám díla, veškeré podklady a informace nezbytné ke zhotovení anebo opravám díla a týkající se příslušného zařízení nebo příslušného výrobního postupu, který je předmětem patentu. Uvedená licence se uděluje na celou dobu, po kterou bude trvat ochrana práv Zhotovitele na základě patentu, a nelze ji jednostranně vypovědět. Uvedená licence se uděluje pro celé území České republiky. Zhotovitel je povinen předat Objednateli veškerou dokumentaci, která je nezbytná pro využití licence (pokud taková existuje). Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti Smlouvy zajistit zápis udělené licence do příslušného rejstříku.

17.5.3 Zhotovitel poskytuje Objednateli bezúplatně nevýhradní (nevylučně) právo (licenci) také ve vztahu ke všem technickým řešením a vzhledu výrobku, výrobkům či věcem, které jsou uvedeny ve formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů“, jenž je nedílnou součástí Dopisu nabídky, a které jsou chráněny užitným vzorem ve smyslu příslušných právních předpisů chránících užitné vzory nebo průmyslovým vzorem ve smyslu příslušných právních předpisů chránících průmyslové vzory nebo jsou předmětem ekvivalentní či obdobné právní ochrany podle zahraničních právních řádů a na území České republiky požívají obdobné právní ochrany. Licence se uděluje v rozsahu a za podmínek podle Pod-článku 17.5.2., který se použije analogicky.

17.5.4 Zhotovitel prohlašuje, že ve formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů“, který je nedílnou součástí Dopisu nabídky, uvedl správný, pravdivý a úplný výčet vynálezů, zařízení, výrobků či věcí, které jsou předmě-

tem právní ochrany podle Smlouvy a jejichž výkon je nezbytný pro užívání či jakékoliv jiné nakládání s (i) technologickými procesy a (ii) zařízeními či jejich součástmi, které jsou součástí Zhotovitelem použitého technického a technologického řešení díla a které (ani funkční ekvivalenty těchto zařízení či jejich součástí) nelze za běžných podmínek pořídit na trhu od subjektů nezávislých na Zhotoviteli.

17.5.5 Smluvní strany se dohodly, že v případě vadného či zatíženého práva z duševního vlastnictví se bude výše škody rovnat obvyklé ceně tohoto práva. K výši škody podle předcházející věty bude připočten také ušlý zisk a skutečně a účelně vynaložené náklady.“

První odstavec Pod-článku 17.5 se označuje číslem: „17.5.6“.

Čtvrtý odstavec Pod-článku 17.5 zní:

„Zhotovitel musí Objednatele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě jakéhokoli nároku ve smyslu tohoto článku, který vyplývá ze Smlouvy.“

Pojištění 18

18.1

Obecné požadavky
na pojištění

Pod-článek 18.1 se odstraňuje bez náhrady.

18.2

Pojištění díla
a vybavení zhotovitele

Text Pod-článku 18.2 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:

„Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla uzavřít pojistnou smlouvu na majetkové pojištění typu „all risk“ (vztahující se zejména na požáry, povodně, záplavy či jiné živelní pohromy a proti odcizení či náhodnému poškození) Díla, součástí Díla a jeho příslušenství, včetně zejména stavebních a montážních prací, Materiálu, výrobků, zařízení, dokumentů souvisejících s prováděním Díla, a to na tzv. novou cenu Díla, tj. cenu, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu (dále jen „Pojištění díla“) s pojistným plněním ve výši min. ve výši limitů stanovených stanovené v Příloze k nabídce.

Stavebně montážní pojištění bude zahrnovat:

- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risk) s limitem plnění ve výši stanoveném v Příloze k nabídce pro jednu a všechny pojistné události nastalé v době pojištění pro:
 - **živelná rizika** (záplava a povodeň, vichřice a krupobití, sesouvání půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením lavin, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy)
 - **riziko odcizení a vandalismus**

s tím, že dojde-li během trvání pojištění v důsledku vzniku pojistné události k čerpání více než 50 % ze sjednaného limitu plnění, bude obnoven limit pojistného plnění do původní výše.

- pojištění záručního období min. 24 měsíců
- **pojištění rizik projektanta a pojištění rizika výrobce** (výrobní vada) s limitem plnění ve výši nejméně podle Minimální částky pojistného krytí uvedené v Příloze k nabídce
- **pojištění okolního majetku** s limitem plnění ve výši nejméně podle Minimální částky pojistného krytí uvedené v Příloze k nabídce
- **pojištění předčasného užívání stavby** s limitem plnění minimálně do výše 50 % hodnoty v části, která je v užívání a rozsahem odpovídajícím režimu předběžného užívání stavby, tzn. nemusí být kryty škody způsobené samotným užíváním
- pojištěnými podle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázání na budovaném díle
- maximální spoluúčast 1 mil. Kč.

Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění díla do řádného a úplného převzetí Díla Objednatel. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), včetně zejména ustanovení vylučujících či snižujících rozsah pojistného plnění v případě neprovedení obnovy či rekonstrukce pojistnou událostí poškozené části Díla v určitém časovém termínu, s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice.

Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na Pojištění díla budou po celou dobu trvání Pojištění díla splněny veškeré podmínky podle tohoto článku a

- a) že jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) bude po celou dobu trvání Pojištění díla označen Objednatel, nebo
- b) že pojistné plnění, vztahující se k budovanému Dílu, bude ve prospěch Objednatele vinkulováno a to, pouze z majetkové části pojištění budovaného stavebního/montážního díla, kromě pojistného plnění ze zařízení a vybavení staveniště, stavebních strojů, nářadí, přístrojů a demolicí a odvozu zbytků apod..

Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plnění je Zhotovitel oprávněn v pojistných smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného souhlasu Objednatele."

Pojistné plnění, které obdrží Objednatel od pojišťovny, bude Zhotoviteli Objednatel bez zbytečného odkladu předáno v případě, že Zhotovitel vzniklou škodu na budovaném díle na vlastní náklady opravil, resp. toto pojistné plnění bude Objednatel Zhotoviteli vráceno do výše takové opravy vzniklé škody, pokud tato oprava byla provedena jen částečně.

Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na Pojištění díla bude stanoveno, že pojistné plnění bude Objednateli jakožto osobě oprávněné k přijetí pojistného plnění v plném rozsahu vyplaceno na žádost Objednatele a aniž by byl vyžadován jakýkoliv souhlas Zhotovitele nebo jiných osob. Porušení povinnosti podle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem.

Kdykoliv to Objednatel bude požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy Objednatel a/nebo pojišťovacím makléřem určeným Objednatel. Zhotovitel je rovněž povinen Objednateli na jeho žádost doložit řádné hrazení pojistného a plnění dalších povinností Zhotovitele z příslušných pojistných smluv."

18.3

Pojištění pro případ úrazu osob a škod na majetku

Text Pod-článku 18.3 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:

„Zhotovitel je povinen před zahájením Díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti Zhotovitele za újmu, která vznikne Objednateli nebo třetím osobám v důsledku smrti nebo úrazu nebo za škodu na jejich majetku v souvislosti s prováděním Díla v důsledku činnosti Zhotovitele. Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou vadným výrobkem nebo vadně vykonanou prací a povinnost nahradit škodu či újmu vzniklou na věci, kterou převzal za účelem provedení objednané činnosti. Celkový limit pojistného plnění pro tato jednotlivá pojištění bude činit minimálně 100 mil. Kč na jednu pojistnou událost a 200 mil. Kč v úhrnu, s maximální spoluúčastí 500 tis. Kč.

Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit újmu způsobenou vadnou realizační dokumentací stavby s limitem plnění 100 mil. Kč u staveb s Přijatou smluvní částkou přesahující 500 mil. Kč bez DPH, respektive s limitem plnění 50 mil. Kč za celou dobu výstavby u staveb s Přijatou smluvní částkou do 500 mil. Kč bez DPH

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojištění vztahovalo na odpovědnost Zhotovitele za činnosti realizované podle Smlouvy.

Zhotovitel je povinen udržovat pojištění obecné odpovědnosti nejpozději do data úplného dokončení díla.

Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění odpovědnosti nahradit škodu či újmu způsobenou vadnou realizační dokumentací stavby do řádného a úplného převzetí Díla Objednatelem, max. celkem po dobu 5 let.

Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice.

Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistných smlouvách uzavřených v souladu s touto Smlouvou uvedeni jako spolupojištění včetně křížové odpovědnosti. V případě, že spolupojištění Subdodavatelů nebude možné, Zhotovitel bude vyžadovat, aby subdodavatelé splnili požadavky na pojištění zde uvedené.

Bude-li to Objednatel požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit rozsah své pojistné smlouvy pojišťovacímu makléři určenému Objednatelem.

V pojistné smlouvě bude ujednáno vzdání se regresních práv pojistitele vůči Objednateli.“

18.4

Pojištění personálu zhotovitele

Pod-článek 18.4 je odstraněn bez náhrady.

19

Vyšší moc

19.1

Definice vyšší moci

Na konci pod-odstavce (v) druhého odstavce Pod-článku 19.1 se tečka nahrazuje čárkou.

Za pod-odstavec (v) se vkládá nový pod-odstavec (vi) následujícího znění:

„(vi) zrušení stavebního povolení příslušným orgánem po podpisu Smlouvy o dílo.“

20

Claimy, spory a rozhodčí řízení

20.1

Claimy zhotovitele

Poslední věta druhého odstavce Pod-článku 20.1 se odstraňuje a nahrazuje se tímto zněním:

„Domnívá-li se Zhotovitel, že existovaly nebo existují objektivní okolnosti, které ospravedlňují nedodržení výše uvedené oznamovací povinnosti, může záležitost předložit k posouzení Objednateli s uvedením podrobností. Objednatel pak může tyto okolnosti posoudit, a jestliže je to spravedlivé a okolnosti jsou objektivní, může Objednatel odsouhlasit, že Doba pro dokončení může být prodloužena podle Pod-článku 8.4 [*Prodloužení doby pro dokončení*] nebo doba pro splnění postupného závazného milníku může být prodloužena podle Pod-článku 8.13 [*Prodloužení doby pro splnění postupného závazného milníku*].“

Pátý odstavec Pod-článku 20.1 se odstraňuje a nahrazuje se tímto zněním:

„Zhotovitel musí do 42 dnů po tom, co si uvědomil nebo měl uvědomit událost nebo okolnost, z které claim vyplývá nebo v jiné lhůtě, která může být navržena Zhotovitelem a schválena Správcem stavby, předložit Správci stavby zcela detailní claim s uvedením všech podrobností na podporu podstaty claimu a na podporu požadovaného prodloužení doby anebo požadované dodatečné platby, a to v souladu s metodikami definovanými v Příloze k nabídce. Jestliže má událost nebo okolnost, z které claim vyplývá, přetrvávající vliv:

- (a) je tento zcela detailní claim považován za průběžný;
- (b) Zhotovitel musí posílat v měsíčních intervalech další průběžné claimy s udáním nahromaděného požadovaného zpoždění anebo požadované částky a takových dalších podrobností, které může Správce stavby rozumně požadovat; a
- (c) Zhotovitel musí odeslat závěrečný claim do 28 dnů (nebo v jiné lhůtě, která může být navržena Zhotovitelem a schválena Správcem stavby) potom, co přestane mít událost nebo okolnost vliv.“

Za Pod-článek 20.1 se vkládá nový text

Za sedmý odstavec Pod-článku 20.1 se vkládá následující ustanovení:

„Jestliže Správce stavby stanoveným způsobem neodpoví v době definované v tomto Pod-článku, jakákoli ze Stran může považovat tento claim za odmítnutý Správcem stavby a jakákoli ze Stran může postoupit spor k rozhodnutí podle ustanovení Článku 20 [*Claimy, spory a rozhodčí řízení*] způsobem definovaným v Příloze k nabídce.“

„ROZHODOVÁNÍ SPORŮ: Způsob rozhodování sporů podle varianty A nebo B je definován v Příloze k nabídce.

ROZHODOVÁNÍ SPORŮ – VARIANTA A.“

20.5

Smírné narovnání

Text Pod-článku 20.5 se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem:

„V případě, že bylo podáno oznámení o nesouhlasu podle výše uvedeného Pod-článku 20.4, musí se obě Strany pokusit před zahájením řízení před obecným soudem narovnat spor smírně. Avšak nedomluví-li se obě Strany jinak, řízení před obecným soudem může být zahájeno v padesátý šestý den (nebo kdykoli po tomto dnu) po dnu, ve kterém bylo podáno oznámení o nesouhlasu i tehdy, když nebyl učiněn pokus o smírné narovnání.“

20.6

Rozhodčí řízení

Pod-článek 20.6 se odstraňuje včetně názvu a nahrazuje se následujícím textem:

„20.6 Řízení před obecným soudem

Jestliže nedošlo ke smírnému narovnání, musí být jakýkoli spor, pro který se rozhodnutí DAB (je-li nějaké) nestalo konečným a závazným, s konečnou platností vyřešen před obecnými soudy České republiky.“

20.7

Nesplnění rozhodnutí rady pro rozhodování sporů

V Pod-článku 20.7 se slova „rozhodčí řízení“ nahrazují slovy „řízení před obecným soudem“.

20.8

Uplynutí funkčního období rady pro rozhodování sporů

V Pod-článku 20.8 se slova „rozhodčí řízení“ nahrazují slovy „řízení před obecným soudem“.

Za Pod-článek 20.8 se vkládá nový text

„ROZHODOVÁNÍ SPORŮ – VARIANTA B.“

20.2

Jmenování rady pro rozhodování sporů

Pod-článek 20.2 se odstraňuje bez náhrady.

20.3

Neschopnost se dohodnout při jmenování rady pro rozhodování sporů

Pod-článek 20.3 se odstraňuje bez náhrady.

20.4

Získání rozhodnutí rady pro rozhodování sporů

Pod-článek 20.4 se odstraňuje bez náhrady.

20.5

Smírné narovnání

Text Pod-článku 20.5 se odstraňuje včetně názvu a nahrazuje se následujícím textem:
„20.5 Rozhodování sporů

Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit smírně na základě jednání Stran, budou s konečnou platností vyřešeny před obecnými soudy České republiky.“

20.6 _____
Rozhodčí řízení Pod-článek 20.6 se odstraňuje bez náhrady.

20.7 _____
Nesplnění rozhodnutí rady pro rozhodování sporů Pod-článek 20.7 se odstraňuje bez náhrady.

20.8 _____
Uplynutí funkčního období rady pro rozhodování sporů Pod-článek 20.8 se odstraňuje bez náhrady.



Ministerstvo dopravy

Ministerstvo dopravy České republiky

nábř. L. Svobody 1222/12

110 15 Praha 1

Tel.: 225 131 111

Fax: 225 131 184

E-mail: posta@mdcr.cz

Datum: 15.09.2021 15:51:42 +02:00

<http://www.mdcr.cz/>



DESIGN & BUILD - Stavba I/36 Pardubice, Trnová-Fáblovka-Dubina**HARMONOGRAM PLATEB - PLATEBNÍ MILNÍKY:**

Datum zahájení stavby: T = datum zahájení prací

Číslo fakturace	Předpokládaná doba v měsících od data (T)	Konstrukční celky (čísla SO dle soupisu)	nabídka uchazeče [Kč]
1	4	321, 322, 351, 352, 415, 458, 459	
2	5	381, 390, 413, 720, 721, 722, 723	
3	9	412, 454, 455, 456, 457, 602	
4	11	001, 116, 203.2, 207, 208, 209, 302, 303, 416	
5	12	103, 104, 201, 202, 304	
6	13	431, 501, 503, 552, 553, 601	
7	14	105, 108, 111, 112, 117, 119, 206, 310, 701.2	
8	15	203 (spodní stavba)	
9	16	205 (spodní stavba)	
10	18	101 (zemní práce)	
11	19	433, 451, 452, 460	
12	21	107, 109, 305, 414	
13	22	203 (nosná konstrukce)	
14	23	102, 110, 113, 151, 205 (nosná konstrukce), 210, 301, 306, 307	
15	24	101 (konstrukce vozovky)	
16	25	323, 354, 453, 551	
17	26	101 (ostatní), 120, 203 (příslušenství), 205 (příslušenství), 213	
18	27	114, 115, 118, 150, 309, 311, 432, 434, 435, 436, 480, 491, 701.1, 702, 710, 711, 730	
19	33	DSPS, revizní zprávy, 801, 802, 803	



Firma: HOCHTIEF CZ a.s.

Rekapitulace ceny

Stavba: 20071 DOD 32 - I/36 - PARDUBICE, TRNOVÁ - FÁBLOVKA - DUBINA

Varianta: ZR -

Celková cena bez DPH: 1 445 968 906,87
Celková cena s DPH: 1 749 622 377,31

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO 001	PŘIPRAVA UZEMÍ			
SO 101	SILNICE I/36			
SO 101.1	ÚPRAVA MELIORACÍ V KM 3,500 - KM 3,900			
SO 102	OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA BOHDANEČSKA			
SO 103	OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA PODEBRADSKA			
SO 104	PŘELOŽKA SILNICE III/32224			
SO 105	PŘELOŽKA SILNICE II/324			
SO 107	PŘELOŽKA PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE K Č.P. 7 A 248			
SO 108	PŘELOŽKA PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE K ROZVODNĚ			
SO 109	ÚPRAVA SILNICE III/0362			
SO 110	ÚPRAVA BOHDANEČSKÉ ULICE			
SO 111	PŘELOŽKA POLNÍ CESTY I			
SO 112	PŘELOŽKA POLNÍ CESTY II			
SO 113	PŘELOŽKA POLNÍ CESTY III			
SO 114	PŘELOŽKA POLNÍ CESTY IV			
SO 115	PŘELOŽKA POLNÍ CESTY VI			
SO 116	PŘELOŽKA CHODNÍKŮ A CYKLOSTEZKY V PODEBRADSKÉ ULICI			
SO 117.1	PŘELOŽKA POLNÍ CESTY V			
SO 117.2	PŘELOŽKA POLNÍ CESTY V - CYKLOSTEZKA			
SO 118	ÚPRAVA CHODNÍKŮ A CYKLOSTEZKY V KM 4,160			
SO 119	CHODNÍKY A CYKLOSTEZKY V KŘÍŽOVATCE STARÉ HRADIĚTĚ			
SO 120	CHODNÍKY U PODCHODU V KM 0,334			
SO 150	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ			
SO 151	DOPRAVNÍ OPATŘENÍ			
SO 201	PODCHOD POD SILNICÍ I/36 V KM 0,782			
SO 202	MOST NA SILNICI I/36 PŘES BROZANSKÝ ODPAD V KM 1,855			
SO 203	MOST NA SILNICI I/36 PŘES LABE A SLEPÉ RAMENO V KM 2,644			
SO 203.1	OPEVNĚNÍ PODMOSTÍ			
SO 203.2	PROVIZORNÍ MOST PŘES SLEPÉ RAMENO			
SO 205	MOST NA SILNICI I/36 PŘES NÁHON HALDA V KM 3,455			
SO 206	MOST NA SILNICI I/36 PŘES SPOJILSKÝ ODPAD V KM 3,619			
SO 207	MOST NA POLNÍ CESTĚ PŘES HORKOVOD V KM 0,030			
SO 208	POTRUBNÍ MOST PŘES SILNICI I/36 V KM 1,469 PRO HORKOVOD			
SO 209	MOST NA POLNÍ CESTĚ PŘES BROZANSKÝ ODPAD V KM 0,464			
SO 210	MOST NA POLNÍ CESTĚ PŘES NÁHON HALDA V KM 0,188			
SO 213.1	PODCHOD V KM 0,334 - MOSTNÍ OBJEKT			
SO 213.2	OPĚRNÁ ZĚď			
SO 301	ODVODNĚNÍ PODEBRADSKÉ ULICE			
SO 302	ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE I/36 V KM 0,270 - 0,800			
SO 303	ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE I/36 V KM 0,800 - 1,460			
SO 304	ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE I/36 V KM 1,460 - 1,850			
SO 305	ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE I/36 V KM 1,850 - 2,650			
SO 306	ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE I/36 V KM 2,650 - 3,460			
SO 307	ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE I/36 V KM 3,460 - 3,990			
SO 309	ODVODNĚNÍ OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKY V KM 4,200			
SO 310	ODVODNĚNÍ SILNICE II/324 - HRADECKÉ ULICE			
SO 311	ODVODNĚNÍ PODCHODU V KM 0,334			
SO 321	ÚPRAVA KANALIZACE DN 1200 V KM 0,995			
SO 322	PŘELOŽKA KANALIZACE DN 500 V KM 0,995			
SO 323	ÚPRAVA KANALIZACE DN 800 V KM 0,287			
SO 351	PŘELOŽKA VODOVODU DN 600 LT V KM 1,451			
SO 352	PŘELOŽKA VODOVODU DN 100 PE V KM 4,160			
SO 354	PŘELOŽKA VODOVODU DN 150 LT V KM 0,270			
SO 381	PŘELOŽKA BROZANSKÉHO ODPADU			
SO 390	ZRUŠENÍ STUDNÍ			
SO 412	PŘELOŽKA KABELŮ NN U ZAHRÁDKÁRSKÉ KOLONIE HALDA			
SO 413	PŘÍPOJKY NN PRO ROZVADEČE VO V KM 0,610, 1,380, 4,120			
SO 414	KABELOVÁ PŘÍPOJKA NN PRO ZAŘÍZENÍ NA MOSTĚ PŘES LABE			
SO 415	OCHRANA KABELŮ NN V KM 4,168			
SO 416	PŘÍPOJKA NA PODCHODU V KM 0,334			
SO 431	ÚPRAVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ PODEBRADSKÉ ULICE			
SO 432	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ V KM 0,480 - 0,700			
SO 433	ÚPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V HRADECKÉ ULICI			
SO 434	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ V KM 1,100 - 1,800			
SO 435	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ V KM 3,900 - 4,206			
SO 436	OSVĚTLENÍ PODCHODU V KM 0,334			
SO 451	PŘELOŽKA ROZHLASOVÉHO VEDENÍ V KM 0,258			
SO 452	PŘELOŽKA KABELŮ METALICKÉ SÍTĚ TELEFONICA V KM 0,310			
SO 453	PŘELOŽKA SĎELOVACÍHO VEDENÍ EOP V KM 0,353			
SO 453.1	PŘELOŽKA OPTICKÉHO KABELU EOP V KM 1,405			
SO 454	PŘELOŽKA KABELŮ METALICKÉ SÍTĚ TELEFONICA V KM 1,420 - 1,453			
SO 455	OCHRANA OPTOTRUBEK TELEFONICA ČEZ ICT A EOP V HRADECKÉ ULICI			
SO 456	PŘELOŽKA KABELŮ METALICKÉ SÍTĚ TELEFONICA V KM 1,724			
SO 457	PŘELOŽKA OPTICKÝCH KABELŮ TELEFONICA ČEZ ICT A EOP V KM 1,760			
SO 458	OCHRANA KABELŮ METALICKÉ SÍTĚ TELEFONICA V KM 4,160			
SO 459	OCHRANA OPOTRUBEK GTS CZECH, ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE UPC V			
SO 460	PŘELOŽKA OPTICKÝCH KABELŮ EDERA			
SO 480	SSZ KŘÍŽOVATKY I/36 - II/324			
SO 491	METEOSTANICE V KM 2,520			
SO 501	PŘELOŽKA STL PLYNOVODU DN 200 V KM 1,450			
SO 503	PŘELOŽKA STL PLYNOVODU V KM 3,930			
SO 551	PŘELOŽKA HORKOVODU 2x DN 350 V KM 0,330			
SO 552	PŘELOŽKA HORKOVODU 2x DN 200 V KM 1,400			
SO 553	PŘELOŽKA NADZEMNÍHO HORKOVODU 2x DN 500 A DN 700 V KM 1,450			
SO 601	TROLEJOVÉ VEDENÍ			
SO 602	TRAKČNÍ KABELY			
SO 701.1	PROTIHLUKOVÉ STĚNY I (ŘSD ČR)			
SO 701.2	PROTIHLUKOVÉ STĚNY I (PARDUBICKÝ KRAJ)			
SO 702	PROTIHLUKOVÉ STĚNY II (MĚSTO PARDUBICE)			

SO 710	NAHRADNÍ OPLOČENÍ	
SO 711	OCHRANA PROTI VSTUPU ZVĚŘE V DÉLCE 1407M + 4KS BRANEK, VYSOKO	
SO 720	DEMOLICE OBJEKTU V KM 1,720	
SO 721	DEMOLICE OBJEKTU V KM 3,450	
SO 722	DEMOLICE CHATY V KM 1,480	
SO 723	DEMOLICE POUTAČŮ	
SO 730	ČEKARNA MHD	
SO 801	VEGETAČNÍ ÚPRAVY I	
SO 802	VEGETAČNÍ ÚPRAVY II	
SO 803	REKULTIVACE	

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

**PŘÍLOHA Č. 4
POŽADAVKY OBJEDNATELE
(VČETNĚ TKP/ZTKP)**

Požadavky objednatel tvoří samostatnou přílohu zadávací dokumentace, následně jsou součástí smluvních dokumentů mezi Objednatel a Zhotovitelem.

Formulář Harmonogram plateb dle Pod-článku 14.4 Smluvních podmínek a Formulář Výkaz konstrukčních celků jsou po vyplnění zhotovitelem podle těchto Požadavků objednatel součástí smluvních dokumentů.

Požadavky objednatel tvoří:

Část I – Obecné požadavky

Část II – TKP/ZTKP

Část III – Další požadavky Objednatel

Přílohy Požadavků objednatel

Příloha Č. 1 Závazné parametry mostních objektů

Příloha Č. 2 Seznam Uzavřených smluv k inženýrským sítím

Příloha Č. 3 Přehled stavebních objektů s vyznačením budoucích správců

Příloha Č. 4 Přehled dokumentace stavby a její členění

Příloha Č. 5 Dokumentace pro stavební povolení (DSP objednatel)

Příloha Č. 6 Formulář Harmonogram plateb

Příloha Č. 7 Formulář Výkaz konstrukčních celků

Přílohy ZTKP

I. Seznam příloh ZTKP

- 1) Závazný vzor dohody o předčasném užívání Díla, Sekce nebo části Díla
- 2) Zásady tvorby a projednání Realizační dokumentace stavby (RDS)
- 3) Interní předpisy Ředitelství silnic a dálnic ČR
- 4) Požadavky na geotechnika zhotovitel
- 5) Doba pro přístup na staveniště
- 6) Postup při schvalování technologických předpisů a postupů
- 7) Vydaná správní rozhodnutí pro stavby/Vyjádření dotčených orgánů a z nich plynoucí podmínky
- 8) Vzor smlouvy o realizaci přeložek sítí elektronických komunikací
- 9) Průzkumy a související dokumentace
- 10) Podmínky pro předčasné užívání Díla, Sekce nebo části Díla

OBSAH

ČÁST I – obecné požadavky	4
ČÁST II – TKP/ZTKP	25
ČÁST II.A - TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ (TKP).....	26
ČÁST II.B – ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVBY STANOVENÉ OBJEDNATELEM (ZTKP).....	28
<i>Kapitola 1: Všeobecně</i>	28
<i>Kapitola 2: Příprava staveniště</i>	42
<i>Kapitola 3: Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě</i>	42
<i>Kapitola 4: Zemní práce</i>	49
<i>Kapitola 5: Podkladní vrstvy</i>	51
<i>Kapitola 7: Asfaltové hutněné vrstvy</i>	52
<i>Kapitola 10: Obrubníky, krajníky, chodníky a dopravní plochy</i>	57
<i>Kapitola 11: Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu</i>	58
<i>Kapitola 12: Trvalé oplocení</i>	59
<i>Kapitola 13: Vegetační úpravy</i>	59
<i>Kapitola 14: Dopravní značky a dopravní značení</i>	63
<i>Kapitola 18: Betonové konstrukce a mosty</i>	66
<i>Kapitola 19 – část A: Ocelové mosty a konstrukce</i>	69
<i>Kapitola 19 – část B: Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí</i>	70
<i>Kapitola 21: Izolace proti vodě</i>	70
<i>Kapitola 22: Mostní ložiska</i>	71
<i>Kapitola 23: Mostní závěry</i>	71
<i>Kapitola 25: Protihlukové clony</i>	714
<i>Kapitola 26: Postřiky, pružné membrány a nátěry vozovek</i>	75
<i>Kapitola 29: Zvláštní zakládání</i>	75
ČÁST III – další požadavky objednatele	76
Přílohy Požadavků objednatele	81

ČÁST I – OBECNÉ POŽADAVKY

I/36 Pardubice, Trnová-Fáblovka-Dubina

Požadavky objednatele ve smyslu Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování - výstavbu elektro a strojně - technologického díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných dodavatelem (Žlutá kniha FIDIC) ve znění Zvláštních podmínek (dále jen „OP“ nebo „Smluvní podmínky“)

Úvod

[1] Objednatel pro prokázání realizovatelnosti stavby zpracoval jako poslední stupeň projektové dokumentace dokumentaci pro stavební povolení objednatele (dále jen „DSP objednatele“). Na základě DSP objednatele získal stavební povolení (dále také „SP“). Byl vypracován geometrický plán stavby.

Vzhledem k velké časové náročnosti obstarání rozhodnutí nezbytných pro provedení Díla (zejména stavebních povolení) se Objednatel rozhodl zajistit stavební povolení sám a předem. Podmínky pro možnou změnu SP jsou uvedeny dále v těchto Požadavcích objednatele.

[2] DSP objednatele a stavební povolení byly v rámci zadávacího řízení na realizaci stavby poskytnuty účastníkům zadávacího řízení. DSP objednatele byla poskytnuta ve formátu PDF. Koordinační situace, půdorys, podélný a příčný řez mosty byly poskytnuty v otevřeném formátu. Geodetické zaměření bylo poskytnuto a zpracováno dle předpisu ŘSD ČR B2/C1 v platném znění.

[3] V souladu se Smluvními podmínkami předloží účastník zadávacího řízení v rámci zadávacího řízení projektovou dokumentaci zhotovitele v rozsahu a podrobnosti dle Požadavků objednatele – Návrh zhotovitele. Pokud bude zhotovitel navrhopvat změnu technického řešení na stavebních objektech, jejichž budoucím správcem není ŘSD ČR, doloží do nabídky jejich stanovisko (soulhlas s technickým řešením) s tím, že případné podmínky tohoto souhlasu jsou k tíži Zhotovitele. Projektová dokumentace Zhotovitele nebude Objednatele zavazovat povinnostmi nad rámec vydaných správních rozhodnutí, které jsou součástí těchto Požadavků objednatele. Vybraný Zhotovitel pak Návrh zhotovitele dopracuje do stupně dokumentace pro stavební povolení zhotovitele (DSP zhotovitele), zajistí změnu stavby před dokončením nebo nové stavební povolení (nebo změnu územního rozhodnutí u stavebních objektů umístěovaných a povolovaných v územním řízení). Limitní pro návrh je nepřekročitelnost trvalého záboru pro stavbu uvedeného v DSP objednatele.

[4] V Návrhu zhotovitele – předběžné projektové dokumentaci – bude respektováno rozdělení stavebních objektů a jejich čísla. Návrh bude obsahovat průvodní zprávu s detailním popisem změn vůči DSP objednatele. Ke změnám budou doloženy přílohy dle těchto Požadavků objednatele.

[5] V případě, že Návrh zhotovitele nepředpokládá změnu technického řešení vyžadující změnu stavby před dokončením nebo nové stavební povolení (nebo změnu územního rozhodnutí u stavebních objektů umístěovaných a povolovaných v územním řízení), DSP zhotovitele se nezpracovává.

[6] Součástí Smlouvy jsou následující Formuláře:

- Harmonogram plateb specifikující splátky, kterými bude zaplacena Smluvní cena (Příloha č. 6 těchto Požadavků objednatele)
- Výkaz konstrukčních celků (Příloha č. 7 těchto Požadavků objednatele)

[7] Dílo je ve Formuláři Výkaz konstrukčních celků rozděleno na jednotlivé konstrukční celky. Konstrukčním celkem se rozumí stavební objekt není-li to uvedeno jinak.

V případě stavebních objektů

- SO 101 SILNICE I/36
- SO 203 MOST NA SILNICI I/36 PŘES LABE A SLEPÉ RAMENO V KM 2,644

– SO 205 MOST NA SILNICI I/36 PŘES NÁHON HALDA V KM 3,455

jsou konstrukčními celky pro účely Harmonogramu plateb jednotlivé práce definované v rámci těchto stavebních objektů (viz též odst. 15 níže).

Kompletní přehled stavebních objektů je součástí přílohy č.3 Požadavků objednatel.

[8] Dílo zahrnuje následující sekce

Sekce 1: SO 321, SO 322, SO 323, SO 351, SO 352, SO 354, SO 431, SO 433, SO 453, SO 453.1, SO 459, SO 460, SO 501, SO 503, SO 551, SO 552, SO 553, SO 412, SO 415, SO 451, SO 452, SO 454, SO 455, SO 456, SO 457, SO 458, SO 601, SO 602

(dále také jen „Sekce“)

Sekce 1 zahrnuje jednotlivé SO budoucích majetkových správců odlišných od Objednatel. Možnost postupného předání jednotlivých SO Sekce 1 těmto správcům po jejich dokončení v souladu se Smlouvou není vyloučena.

Sekce 1 zahrnuje jednotlivé stavební objekty s tím, že tyto stavební objekty jsou umístěny do nových tras v souřadnicích (viz zákras do koordinační situace). Popis SO je zřejmý z průvodní zprávy. Součástí zadávací dokumentace pro tyto SO je Výkaz konstrukčních celků zpracovaný dle principů cenové soustavy OTSKP. V případě Sekce 1 platí, že položky Výkazu konstrukčních celků zahrnuté v jednotlivých stavebních objektech Sekce 1 budou pro účely plateb měřeny podle TKP Kapitola 1.

Sekce 2: Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10 a dle Požadavků objednatel (čl. 1.7.2 ZTKP): Hlavní trasa silnice I/36 (SO 101 Silnice I/36, včetně všech podobjektů),

(i) včetně všech mostních objektů na hlavní trase,

(ii) včetně křižovatek (SO 102 Okružní křižovatka Bohdanečská; SO 103 Okružní křižovatka Poděbradská), SSZ (SO 480 SSZ křižovatky I/36 x II/324) a navazujících komunikací (SO 104 Přeložka silnice III/32224; SO 105 Přeložka silnice II/324; SO 109 Úprava silnice III/0362; SO 110 Úprava Bohdanečské ulice)

(iii) a včetně všech souvisejících stavebních objektů podmiňujících předčasné užívání hlavní trasy silnice I/36 včetně křižovatek

[9] Zhotovitel vyplní Formulář Výkaz konstrukčních celků takto:

- všechny položky s jednotkou [KPL] ocení jejich jednotkovými cenami. Ceny položek budou uvedeny v Kč bez DPH. Tyto jednotkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci zakázky.
- v případě stavebních objektů zahrnutých do Sekce 1 ocení všechny položky soupisu prací - výkazu výměr jejich jednotkovými cenami. Jednotkové ceny položek uvedou v soupisu prací - výkazu výměr v Kč bez DPH. Tyto jednotkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci zakázky.

[10] Přijatou smluvní částku cenu tvoří součet všech položek uvedených ve Formuláři Výkaz konstrukčních celků, oceněných podle těchto Požadavků objednatel. Jakákoliv změna Přijaté smluvní částky nebo kterékoliv její součásti z důvodu případné změny nákladů dodavatel v čase (např. případného růstu cen pracovní síly, pohonných hmot, technického vybavení apod.) je zcela vyloučena, pokud není ve Smluvních podmínkách uvedeno jinak.

[11] Dodavatel v rámci své nabídky v zadávacím řízení na provedení Díla ocenil projektování, všechny práce zhotovovací i pomocné vyplývající z předmětu Díla včetně všech poplatků v souladu se zadávací dokumentací, zejména těmito Požadavky objednatel.

[12] Formulář Harmonogram plateb je rozdělen na platební milníky. Jednotlivé platební milníky zahrnují jeden nebo více konstrukčních celků / stavebních objektů. Hodnota jednoho platebního

milníku představuje součet hodnoty konstrukčních celků / stavebních objektů uvedených v tomto platebním milníku a oceněných ve Formuláři Výkaz konstrukčních celků. Celková hodnota všech platebních milníků uvedených v Formuláři Harmonogram plateb se musí rovnat součtu ocenění všech konstrukčních celků / stavebních objektů uvedených ve Formuláři Výkaz konstrukčních celků.

[13] Harmonogram plateb je založen na skutečně dosaženém postupu provádění Díla. Pokud není v těchto Požadavcích objednatel nebo jinde ve Smlouvě uvedeno jinak, potom v souladu Pod článkem 14.1 Smluvních podmínek platí, že odpovídající Smluvní cena jednotlivých konstrukčních celků je paušálním obnosem, která podléhá úpravám v souladu se Smlouvou.

[14] Smluvní cena jednotlivých konstrukčních celků / stavebních objektů bude zaplácena v souladu s Harmonogramem plateb. Úhrada za odsouhlasené provedené práce bude prováděna na základě realizovaných konstrukčních celků v souladu s Harmonogramem plateb.

[15] Úhrada za odsouhlasené provedené práce SO 101, SO 203 a SO 205 bude prováděna po konstrukčních celcích v souladu s Harmonogramem plateb s tím, že platí;

SO 101 obsahuje konstrukční celky:

SO 101 ZEMNÍ PRÁCE, SANACE – jsou konsolidované a stabilizované nosné zemní konstrukce po úroveň zemní pláň, tzn. včetně aktivní zóny, a příkopy.

SO 101 KONSTRUKCE VOZOVKY – jsou nestmelené a stmelené vozovkové vrstvy; případně dlážděné povrchy, včetně nezbytných povrchových prvků odvodnění spjatých s vozovkou (odvodňovací rigoly, liniové žlaby, obrubníky a vpusti).

SO 101 OSTATNÍ – je ohumusování zemního tělesa, provedení nebezpečné krajnice, vodící a zádržné systémy, úprava a odláždění propustku aj.

SO 203 a SO 205 obsahují konstrukční celky:

(i) Spodní stavba,

(ii) Nosná konstrukce,

(iii) Příslušenství (Mostní vybavení a příslušenství)

s tím, že přesná definice a rozsah jednotlivých konstrukčních celků jsou specifikovány v souladu s ČSN 73 6200 (Mosty – Terminologie a třídění).

[16] Platební milník stanovený v Harmonogramu plateb pro účely vydání potvrzení platby je splněný:

(i) zápisem Správce stavby do stavebního deníku o provedení prací v souladu se smlouvou, (ii) určením Správce stavby nebo (iii) v případě Sekcí nebo Správcem stavby určených nebo dohodnutých Variací měřením provedených prací v souladu s TKP Kapitola I. V případě nesplnění platebního milníku z důvodů na straně Zhotovitele může Správce stavby pro účely odsouhlasení úpravy v důsledku změn nákladů podle Pod-článku 13.8 OP určit použití Cenového indexu platného pro kalendářní rok předcházející kalendářnímu roku, ve kterém došlo ke splnění platebního milníku Zhotovitelem postupem podle tohoto odstavce.

[17] Při oceňování Variací týkajících se Sekce 1, bude v rámci stanovení položkové ceny prací, které jsou předmětem Variace, postupováno podle Pod-článku 13.3 Smluvních podmínek.

[18] V případě Sekce 1 si Objednatel v souladu s § 100 ZZVZ vyhrazuje změny závazků ze Smlouvy týkající se měření množství každé původní položky uvedené ve stavebních objektech zahrnutých do jednotlivých Sekcí. Doměření množství položky jejíž množství nebylo předmětem Variace podle Článku 13, je vyhrazenou změnou závazku v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 zákona o zadávání veřejných zakázek. Měření musí být smluvními stranami evidováno. Množství prací v takto vyhrazené změně se nezapočítává do limitu pro povolené změny dle § 222 ZZVZ. Měření skutečně dodaného množství nebo provedené práce bude provedeno v souladu s TKP Kapitola 1.

[19] Pro potřebu oceňování Variací pro Dílo s výjimkou Sekce 1 zpracuje Zhotovitel kalkulaci prací, které ocenil v nabídce a které z důvodu Variace nebudou prováděny (kalkulace bude zpracována v

položkách cenové soustavy OTSKP). Dále Zhotovitel zpracuje kalkulaci prací, které jsou předmětem Variace. Kalkulace předloží Zhotovitel Správci stavby. Výsledné ocenění Variace určí v souladu s Podčlánkem 3.5 Správce stavby. Tímto ustanovením není dotčen postup při Variacích dle Přílohy k nabídce.

[20] V případě, že Správce stavby určí že má být Variace zaplacená podle skutečně dodaného množství nebo provedené práce, bude měření provedených prací provedeno v souladu s TKP Kapitola 1.

[21] DSP Objednatele obsahuje dočasný zábor, který zhotovitel pro svou činnost nemusí použít.

[22] Přeložky SO 401-405 realizuje ČEZ Distribuce na základě smlouvy s objednatelem a nejsou součástí stavby.

[23] Na základě DSP objednatele/zhotovitele zpracuje zhotovitel RDS. Objednatel upozorňuje, že i v RDS zpracované na základě DSP objednatele, musí být a respektovány podmínky těchto Požadavků objednatele. Všechny Zhotovitelem navrhované úpravy musí být zahrnuty do Přijaté Smluvní částky.

[24] Dílo bude realizováno v souladu se Smlouvou o dílo, Smluvními podmínkami a těmito Požadavky objednatele.

1. Obecná ustanovení:

Použité normy, předpisy, zákony a vyhlášky

[25] Při provádění stavebních prací a montáže konstrukcí je nutné postupovat v souladu s předpisy a normami, platnými v České republice. Jedná se o české technické normy označené zkratkou ČSN, ČSN EN nebo ČSN ISO a číselným označením. V souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. zajišťuje tvorbu, vydávání a distribuci českých technických norem Česká agentura pro standardizaci (ČAS), Biskupský dvůr 1148/5, 110 02 Praha 1.

[26] Při návrhu a realizaci stavby bude postupováno v souladu s Metodickým pokynem Ministerstva dopravy - Systém jakosti v oboru pozemních komunikací v platném znění.

[27] Projektová dokumentace vypracovaná Zhotovitelem bude zpracována v souladu s legislativními předpisy (např. vyhláška č. 146/2008 Sb., vyhláška č. 499/2008 Sb.), Směrnici pro dokumentaci staveb Ministerstva dopravy a dalšími technickými předpisy Ministerstva dopravy:

- Technické kvalitativní podmínky staveb PK – TKP
- Technické podmínky – TP
- Vzorové listy – VL

Předpisy Ministerstva dopravy jsou dostupné na www.pjpk.cz.

A dále s interními předpisy Objednatele:

- Požadavky na provedení a kvalitu – PPK
- Výkresy opakovaných řešení – R-plány
- Datové předpisy
- Směrnice pro výstavbu

Předpisy Objednatele jsou dostupné na www.rsd.cz.

[28] Při stavbě bude aplikováno nejnovější vydání ČSN, TKP, TP a VL a předpisů Objednatele s datem účinnosti k základnímu datu podle smluvních podmínek, není-li stanoveno jinak. Objednatel stanovuje, že při návrhu budou použity zejména ČSN 73 6101, ČSN 73 6102, ČSN 73 6110, ČSN 73 6201.

[29] Objednatel poskytuje Zhotoviteli v souladu s pod-článkem 1.13a) OP dokumentaci pro stavební povolení (Valbek, spol. s r.o. 10/2017) včetně dokladové části zajištěné při inženýrské činnosti. Výčet platných povolení, závazných stanovisek, vyjádření a rozhodnutí je doložen v příloze č. 7 (ZTKP).

[30] V případě, že zhotovitel bude respektovat objednatel ziskaná povolení, rozhodnutí a vyjádření, tak z nich musí plnit i vyplývající podmínky. Ve stejném případě je povinen respektovat i podmínky pro ostatní objekty vycházející ze stanovisek a vyjádření od správců či vlastníků (Součást Dokladové části DSP objednatel).

[31] V souladu s pod-článkem 1.13b) OP je pro případ návrhu řešení neslučujícím se s platnými povoleními, rozhodnutími a vyjádřeními zhotovitel povinen zajistit nové/změnu, včetně projednání s příslušnými orgány (případně je možná změna stavby před dokončením) a to před zahájením stavebních prací.

2. Objednatel:

[32] Ve smyslu pod-článku 2.1 OP je právo přístupu na staveniště podmíněno dokladem prokazujícím vlastnické právo k pozemku nebo stavbě anebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku.

3. Zhotovitel:

[33] Ve smyslu pod-článku 4.1 OP je Zhotovitel povinen v rozsahu odpovídajícím této zakázce respektovat SGR č. 9/2016 - Realizace staveb pozemních komunikací. Zhotovitel je povinen respektovat smlouvy o vypořádání definovaných práv a povinností souvisejících s realizací stavby. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí poskytnutí záruky na provedené stavební objekty a bude respektovat právo vlastníka objektu uplatňovat nároky z vad v záruční době přímo u zhotovitele.

[34] Zhotovitel si zprostředkuje uzavření veškerých potřebných nájemních smluv na plochách pro své účely potřebných dočasných záborů a uhradí řádně a včas nájemné.

[35] **Závazky zhotovitele pro zajištění inženýrských sítí a sankce:** Veškerá práva a povinnosti vyplývají ze smluv uzavřených mezi ŘSD a vlastníky IS přecházejí na zhotovitele.

[36] Ve smyslu pod-článku 4.10 OP Objednatel zhotoviteli poskytne podklady, průzkumy a souvisící dokumentace dle výčtu v příloze č. 9 (ZTKP).

[37] Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost s archeologickým dohledem. Tento dohled je hrazen zvlášť investorem, není součástí stavby.

4. Projektování:

[38] Ve smyslu pod-článku 5.1 OP Objednatel pro prokázání realizovatelnosti stavby zpracoval jako poslední stupeň projektové dokumentace dokumentaci pro stavební povolení objednatel (dále DSP objednatel). Součástí nabídky bude mimo jiné i Návrh zhotovitele – předběžná projektová dokumentace. V návrhu bude respektováno rozdělení stavebních objektů a jejich čísla. Návrh bude obsahovat průvodní zprávu s detailním popisem změn vůči DSP objednatel. V předběžné projektové dokumentaci budou přiloženy základní výkresy – koordinační situace s vyznačením dodržení trvalých záborů stavby, vzorové příčné řezy silničních stavebních objektů v podrobnosti dle Směrnice pro dokumentaci staveb PK (viz www.pjpk.cz). Vše v podrobnostech a měřítcích shodných s odpovídajícími výkresy v DSP objednatel.

[39] Návrh zhotovitele – předběžná projektová dokumentace (pokud obsahovala změny vůči DSP objednatel) týkající se stavebních objektů, jejichž budoucím správcem nebude ŘSD, byla v nabídce doložena **souhlasem se změnou** technického řešení vydaného příslušným budoucím majetkovým správcem. Seznam budoucích správců je uveden v příloze č. 3 Požadavků objednatel.

[40] Zhotovitel před zahájením stavebních prací dopracuje Návrh zhotovitele – předběžnou projektovou dokumentaci v rozsahu a podrobnosti stupně DSP podle Směrnice pro dokumentace staveb pozemních