

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

OBJEDNATEL

Město Ivančice

Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
zastoupené Milanem Bučkem, starostou města

IČO: 002 81 859

a

ZHOTOVITEL

PORR a. s.

sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10,
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,

IČO: 43005560

sp. zn. B 1006

Pobočka: **PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava**
zastoupený Ing. Václavem Šafářem, prokuristou PORR a.s. pro pobočku PORR a.s., Dopravní a inženýrské
stavby, Oblast Morava a
Janem Munzarem, prokuristou PORR a.s.
(dle obchodního rejstříku)

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6 smlouvy o dílo č. zhotovitele 9-0307B22, jejímž předmětem je provedení stavby II/152, II/394 Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů uzavřené dne 02. 08. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že dům 610/18 v ulici Tomáše Procházky v Ivančicích, který byl projektem PDPS určen k demolici, je stavebně spojen s domem 611/16, který měl původně zůstat zachován. Sanace domu 611/16, aby tento dům mohl zůstat samostatně stát, by byla velmi obtížná a nákladná, nosná stěna domu 611/16 se vyklání do vozovky a hrozí její zřízení. Po dohodě s majitelem domu 611/16 byl tento i s pozemkem odkoupen městem Ivančice, následně bylo rozhodnuto o jeho celkové demolici. Dále bylo nutné provést zemní práce mimo obvod stavby za účelem odpojení demolovaných nemovitostí od vodovodních a plynovodních přípojek.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Stavbou je přestavba odsazené křižovatky silnic II/152, II/394 a MK na křižovatku okružní v intravilánu města Ivančice. Součástí stavby je také doplnění parkovacích pruhů a přechodů pro chodce, úprava komunikací pro pěší, vyvolané přeložky inženýrských sítí, nové veřejné osvětlení, ochrana inženýrských sítí, ochrana zatrubněného potoka a úprava dopravního značení.

Předmětem plnění z této smlouvy jsou objekty:

- SO 001 Demolice č.p. 18
- SO 001.1 Demolice č.p. 1
- SO 002 Demolice prodejních stánků
- SO 003 Demolice domu 611/16
- SO 105 Ulice Mřenkova
- SO 111 Komunikace pro pěší
- SO 121 Obslužná komunikace a parkovací pruhy
- SO 132 Dopravní značení město
- SO 201 Ochrana zatrubněného potoka
- SO 302 Odvodnění zpevněných ploch část město
- SO 421.1 Úpravy VO (přípojka)
- SO 801 Vegetační úpravy

Předmětem smlouvy nejsou stavební objekty, jejichž investorem je Správa údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, objekt SO 401 Přeložky vedení EG.D a SO 431 Přeložky sděl. vedení TO2, jejichž realizaci si zajišťují vlastníci případně provozovatelé těchto inženýrských sítí.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

20 938 413,09 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy č. zhotovitele 9 – 0307B22 ze dne 2. 8. 2022 zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Ivančice na 35. schůzi konané dne 23. 11. 2022, usnesením č. RM/2022/35/819.

Příloha č. 1: Vyčíslení víceprací – Změnový list č. 1

V Ivančicích dne

V Brně dne

.....
Milan Buček
starosta města Ivančice

.....
Ing. Václav Šafář
prokurista PORR a.s.
pro pobočku

.....
Jan Munzar
prokurista PORR a.s.