

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 2553/2021

Číslo smlouvy zhotovitele:

(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany:

Objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy o dílo
a k jednání o podmínkách smlouvy: [redacted], ředitel sekce technické
oprávnění jednat o věcech technických: [redacted], ředitel sekce technické
[redacted], vedoucí oddělení realizace
investic
[redacted], referent oddělení realizace
investic

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Ing. Miroslav Kuneš**
sídlo: Slepá 467/4, 312 00 Plzeň – Újezd
korespondenční adresa: Jablonského 52, 326 00 Plzeň
oprávněn jednat o věcech technických: Ing. Miroslav Kuneš
IČO: 11413611
DIČ: [redacted]
bankovní spojení: ČSOB – Plzeň – město
číslo účtu: [redacted]
fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“, jednotlivě též „smluvní strana“)

I.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na přípravu projektové dokumentace pro dvě samostatné akce při objektu VD Klabava:

a) dokumentace ke společnému povolení a provádění stavby nazvanému v nabídce jako

„Trasa kabelového vedení a kabelových chrániček při VD Klabava“ (dále jen „PD trasa“),

b) dokumentace pro povolení a provádění stavby nazvanou v nabídce jako:

„Vodovodní přípojka pro domek hrázného“ (dále jen „**PD přípojka**“).

ze dne 20. 1. 2022.

2. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je prodloužení termínu v souladu s čl. II. odst. 2. smlouvy o dílo v důsledku mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli smluvních stran. Překážkou dle předchozí věty je závažný zdravotní stav zhotovitele.

II.

Tento dodatek č. 1 mění výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II. smlouvy „Lhůty provádění díla“ odstavec 1. nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo a předat jej objednateli za podmínek sjednaných v této smlouvě do **330 kalendářních dní**, počínaje následujícím kalendářním dnem po nabytí účinnosti smlouvy, není-li dále ujednáno jinak, přičemž doba plnění pro jednotlivé části díla je následující:
 - a) pro PD trasa nejpozději do **330 kalendářních dní**, počínaje následujícím kalendářním dnem po nabytí účinnosti smlouvy,
 - b) pro PD přípojka nejpozději do **150 kalendářních dní**, počínaje následujícím kalendářním dnem po nabytí účinnosti smlouvy.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

V Praze dne

V Plzni dne

.....
[redacted]
ředitel sekce technické

.....
Ing. Miroslav Kuneš

Povodí Vltavy, státní podnik