

ZMĚNOVÝ LIST č. 0010

Smlouva o dílo č. OR/21/71720. Dohoda o postoupení smlouvy č. OR/21/71734

Název projektu: NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů
Číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016393
Kód akce: P17_32
Zhotovitel: Společnost "GEOSAN + PKS stavby - Pardubická Nemocnice"
Objednatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Předmět změny:

Změna kování na "přetočené", které umožní uzamknout pozici otevření okna při zachování možnosti ventilace oken.

Požaduje:	objednatel	zhotovitel	AÐ
-----------	------------	------------	----

Oddíl PD:	Fasády
-----------	---------------

Odůvodnění změny , vazba na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jejímž předmětem jsou dodatečné práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Tyto práce jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů a pozdější provedení těchto prací by znamenalo násobně vyšší finanční náklady.	odstavec 4, § 222	
	odstavec 5, § 222	X
	odstavec 6, § 222	
	odstavec 7, § 222	

Na základě požadavku investora je navržena na vybraných pozicích otevíravých oken lůžkových pokojů (děleno po jednotlivých fasádách) instalace speciálního přetočeného kování, které umožní uzamknout pozici "otevření okna". Pozice ventilace zůstává běžně k dispozici i bez odemknutí klíčky okna. Klika dle navrhovaného řešení má tři polohy - 0° zavřeno, 90° vyklápění i při zamknuté klice, 180° zamčeno nebo po odemčení kliky otevření okna. Tedy bude-li klika uzamčená, bude možné okno pouze vykloupat, pro otevření okna bude nutné odemčení zámku na klice.

Toto nové kování je potřeba instalovat již při výrobě okna a pozdější případná výměna by znamenala několikanásobně vyšší cenu a navíc obtížné technické řešení, kdy by okna musela být zcela demontována.

Tato navržená změna je plně v souladu s § 222, odst.5 zákona 134/2016, o zadávání veřejných zakázek.

Č. deníku:	Č. listu:	Datum:	08.06.2022
------------	-----------	--------	------------

Zadávací list změny:	Číslo:	010
----------------------	--------	-----

Profese: FASÁDY	Č. výkresů:	Místnost č.:
-----------------	-------------	--------------

Rekapitulace vyčíslení změny:

č. položky	popis	+/-	poznámka	Cena celkem Kč (bez DPH)
010	Změna kování oken	PŘÍPOČTY		50 960,00
		ODPOČTY		0,00
CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST				50 960,00

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění:

Bez dopadu do termínů plnění

Schválil:	dne:	dne:	dne:	dne:
	Za objednatele:	Za zhotovitele:	Za TDS:	Za AD:
	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
	XXXXXX	XXXXXX		XXXXXX

Kalkulace změny

50 960,00

P.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Odpočet neprováděných prací z rozpočtu							
Přípočet prováděných prací							50 960,00

FÁZE 1**D1_01_1-D21 - Stavební - Dotazy 2021_01_06****50 960,00**

D PSV Práce a dodávky PSV 50 960,00

D 767.h hliníkové venkovní 50 960,00

			Příplatek za přetočené kování, které umožní uzamknout otevírání oken ovšem při zachování funkce ventilace oken	ks	52,000	980,00	50 960,00
--	--	--	--	----	--------	--------	-----------

VV Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

Fasáda A52	15,000
Fasáda A53	15,000
Fasáda A54	3,000
Fasáda A55	3,000
Fasáda A58	8,000
Fasáda A60	8,000